



ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.)

เมษายน ๒๕๖๕

## บทนำ

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยที่ประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติให้นำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง(ที่มีวงเงินสูงสุด) ในด้านที่ ๓ เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ งบประมาณ ๑๕๑,๘๔๐๑ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ๑. e-bidding ๒. คัดเลือก ๓. เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (โครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิชอบ และกำหนดมาตรการรวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดทำเป็นรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เผยแพร่บนเว็บไซต์กรม และได้มีหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๐๘๐๒/๗๘๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทราบและดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ (สพด.ปทุมธานี, สพด.สระบุรี, สพด.นครนายก, สพด.พระนครศรีอยุธยา)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ (สพด.สุรินทร์)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ (สพด.ร้อยเอ็ด, สพด.ยโสธร)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ (สพด.มหาสารคาม)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ (สพด.เชียงใหม่, สพด.แม่ฮ่องสอน, สพด.ลำพูน, สพด.ลำปาง)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ (สพด.พะเยา)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ (สพด.สงขลา, สพด.พัทลุง, สพด.นราธิวาส)

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ส่งรายงานผลดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ๒ รอบการรายงาน รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ และ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

จากการรายงาน รอบที่ ๑ ของทุกหน่วยงาน พบว่าทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวัง และควบคุม ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิชอบ และได้ดำเนินการสอดคล้องกับ มาตรการบางข้อเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่เดิมแล้ว

สรุปก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จากการติดตามผลการ ดำเนินการ รอบที่ ๑ ได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ																				
๑	การจัดซื้อ - จัดจ้างเพื่อการก่อสร้าง/ - อาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงไป	สูง	๑. เปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	<p>- ทุกหน่วยงานได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>- <a href="http://sql.ddd.go.th/auction/">http://sql.ddd.go.th/auction/</a></p> <p>- <a href="http://sql.ddd.go.th/auction/PlanUpload/๑๖๑๒.pdf">http://sql.ddd.go.th/auction/PlanUpload/๑๖๑๒.pdf</a></p>  <p>รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ (M๒๔๑๑๐๒๑๐๖๔) ลงวันที่ ๑๙/ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับที่</th> <th>รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง</th> <th>ชื่อโครงการ</th> <th>งบประมาณโครงการ (บาท)</th> <th>คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑</td> <td>P๒๔๑๑๐๔๑๖๔๔</td> <td>ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน ๕๐๐ ตัน (พัฒนาพื้นที่เฉพาะ:ทุ่งมหาธาตุ)</td> <td>๖๐๐,๐๐๐.๐๐</td> <td>๑๒/๒๕๖๔</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>P๒๔๑๑๐๔๑๖๔๕</td> <td>ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน ๒,๐๐๐ ตัน (พัฒนาพื้นที่เฉพาะ:ทุ่งวังสิต)</td> <td>๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐</td> <td>๑๒/๒๕๖๔</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>P๒๔๑๑๐๔๑๖๔๗</td> <td>ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน ๘,๒๒๐ ตัน</td> <td>๙,๘๖๔,๐๐๐.๐๐</td> <td>๑๒/๒๕๖๔</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	๑	P๒๔๑๑๐๔๑๖๔๔	ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน ๕๐๐ ตัน (พัฒนาพื้นที่เฉพาะ:ทุ่งมหาธาตุ)	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔	๒	P๒๔๑๑๐๔๑๖๔๕	ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน ๒,๐๐๐ ตัน (พัฒนาพื้นที่เฉพาะ:ทุ่งวังสิต)	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔	๓	P๒๔๑๑๐๔๑๖๔๗	ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน ๘,๒๒๐ ตัน	๙,๘๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔
ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)																				
๑	P๒๔๑๑๐๔๑๖๔๔	ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน ๕๐๐ ตัน (พัฒนาพื้นที่เฉพาะ:ทุ่งมหาธาตุ)	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔																				
๒	P๒๔๑๑๐๔๑๖๔๕	ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน ๒,๐๐๐ ตัน (พัฒนาพื้นที่เฉพาะ:ทุ่งวังสิต)	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔																				
๓	P๒๔๑๑๐๔๑๖๔๗	ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน ๘,๒๒๐ ตัน	๙,๘๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔																				

ที่	ขั้นตอน/ประเด็น หรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
			<p>๒. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการเพื่อให้ประชาชน เข้าตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>๓. กำหนดมาตรการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- ทุกหน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบและตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน/จุดบริการ One stop service ของหน่วยงาน <a href="http://sql.ddd.go.th/auction/">http://sql.ddd.go.th/auction/</a></p> <p>- ทุกหน่วยงานมีการประชุมประจำเดือนเพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
				
				

ที่	ขั้นตอน/ประเด็น หรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ																																																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 349 1123 427">หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</th> <th data-bbox="1123 349 1442 427">วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 427 1442 472"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 472 1123 517">สพด.ปทุมธานี</td> <td data-bbox="1123 472 1442 517">๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 517 1123 562">สพด.สระบุรี</td> <td data-bbox="1123 517 1442 562">๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 562 1123 607">สพด.นครนายก</td> <td data-bbox="1123 562 1442 607">๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 607 1123 651">สพด.พระนครศรีอยุธยา</td> <td data-bbox="1123 607 1442 651">๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 651 1442 696"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 696 1123 741">สพด.สุรินทร์</td> <td data-bbox="1123 696 1442 741">๔ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 741 1442 786"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 786 1123 831">สพด.ร้อยเอ็ด</td> <td data-bbox="1123 786 1442 831">๗ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 831 1123 875">สพด.ยโสธร</td> <td data-bbox="1123 831 1442 875">๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 875 1442 920"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 920 1123 965">สพด.มหาสารคาม</td> <td data-bbox="1123 920 1442 965">๔ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 965 1442 1010"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1010 1123 1055">สพด.เชียงใหม่</td> <td data-bbox="1123 1010 1442 1055">๑๘ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1055 1123 1099">สพด.แม่ฮ่องสอน</td> <td data-bbox="1123 1055 1442 1099">๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1099 1123 1144">สพด.ลำพูน</td> <td data-bbox="1123 1099 1442 1144">๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1144 1123 1189">สพด.ลำปาง</td> <td data-bbox="1123 1144 1442 1189">๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 1189 1442 1234"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1234 1123 1279">สพด.พะเยา</td> <td data-bbox="1123 1234 1442 1279">๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 1279 1442 1323"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1323 1123 1368">สพด.สงขลา</td> <td data-bbox="1123 1323 1442 1368">๘ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1368 1123 1413">สพด.พัทลุง</td> <td data-bbox="1123 1368 1442 1413">๒๗ มกราคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1413 1123 1458">สพด.นราธิวาส</td> <td data-bbox="1123 1413 1442 1458">๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</b>		สพด.ปทุมธานี	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	สพด.สระบุรี	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕	สพด.นครนายก	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	สพด.พระนครศรีอยุธยา	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓</b>		สพด.สุรินทร์	๔ เมษายน ๒๕๖๕	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔</b>		สพด.ร้อยเอ็ด	๗ เมษายน ๒๕๖๕	สพด.ยโสธร	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕</b>		สพด.มหาสารคาม	๔ เมษายน ๒๕๖๕	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖</b>		สพด.เชียงใหม่	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕	สพด.แม่ฮ่องสอน	๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕	สพด.ลำพูน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	สพด.ลำปาง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗</b>		สพด.พะเยา	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒</b>		สพด.สงขลา	๘ มีนาคม ๒๕๖๕	สพด.พัทลุง	๒๗ มกราคม ๒๕๖๕	สพด.นราธิวาส	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</b>																																																				
สพด.ปทุมธานี	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																																																			
สพด.สระบุรี	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕																																																			
สพด.นครนายก	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																																																			
สพด.พระนครศรีอยุธยา	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓</b>																																																				
สพด.สุรินทร์	๔ เมษายน ๒๕๖๕																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔</b>																																																				
สพด.ร้อยเอ็ด	๗ เมษายน ๒๕๖๕																																																			
สพด.ยโสธร	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕</b>																																																				
สพด.มหาสารคาม	๔ เมษายน ๒๕๖๕																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖</b>																																																				
สพด.เชียงใหม่	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕																																																			
สพด.แม่ฮ่องสอน	๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕																																																			
สพด.ลำพูน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																																																			
สพด.ลำปาง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗</b>																																																				
สพด.พะเยา	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒</b>																																																				
สพด.สงขลา	๘ มีนาคม ๒๕๖๕																																																			
สพด.พัทลุง	๒๗ มกราคม ๒๕๖๕																																																			
สพด.นราธิวาส	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																																																			

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นหรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
๒	การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง/ - ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งแผน และเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามแผน	ปานกลาง	๑. กำหนดใน TOR ให้ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	<p>- ทุกหน่วยงานมีการกำหนดใน TOR ให้ผู้รับจ้างต้องส่งแผนปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่ดำเนินงาน</p> <p>- <a href="https://drive.google.com/file/d/๑S&amp;ikarU-fZLAUFbdE&amp;AhFjRdFM&amp;cTcMik/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/๑S&amp;ikarU-fZLAUFbdE&amp;AhFjRdFM&amp;cTcMik/view?usp=sharing</a></p> <p style="text-align: center;">ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ศูนย์สาขามาบังอิงตอนบน บ้านภูเงิน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๓,๑๖ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา</p> <p><b>๑. หลักการและเหตุผล</b></p> <p>ทรัพยากรดินและน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่บ่งชี้ถึงความมั่นคงในการผลิตภาคการเกษตร ปัจจุบันการ ใช้ที่ดินในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินที่ปราศจากการวางแผนการ จัดการที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง เกิดผลกระทบ ในวงกว้าง ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยหน้าดินที่มีธาตุอาหารพืชถูกชะล้างพังทลายและสูญเสียไปจากพื้นที่ เกิดการตกค้างสารพิษในดิน น้ำ และพืช และเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะพื้นที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรยิ่ง ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต ต้นทุนการผลิต สิ่งแวดล้อม สุขภาพรายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>จากสภาพปัญหาแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินได้คำนึงถึงกลไกสำคัญในการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูปัญหาพื้นที่ได้อย่างตรงจุดและเหมาะสม โดยดำเนินงานในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ๕๒๖ แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดินลงในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ได้แก่ จัดทำข้อมูลดิน การใช้ที่ดิน วางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ลดปัญหาการเสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน และเพิ่มการกักเก็บน้ำในพื้นที่เพื่อทำการเกษตร รวมถึงพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำให้เป็นจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดินและน้ำที่มีขนาดใหญ่และเป็นระบบมากที่สุดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มุ่งหวังให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้กลไกในการดำเนินงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่ต่างๆ เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคง ในระบบการผลิตทางการเกษตร ศึกษาระบบนิเวศทางดินให้มีความสมดุลและยั่งยืน รวมถึงเป็นพื้นที่สาธิตด้านอนุรักษ์ดินและน้ำนำไปสู่การขยายผลและพัฒนาต่อยอดให้ บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>๒. วัตถุประสงค์</b></p> <p>๒.๑ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเพิ่มความสามารถกักเก็บน้ำในพื้นที่สำหรับการผลิตทางการเกษตร</p> <p>๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ</p> <p>๒.๓ เป็นพื้นที่สาธิตการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ</p>

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นหรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ																																																																																																																																																																
			<p>๒. สร้างการรับรู้ ชักซ้อมความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการส่ง และ ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างก่อนเข้าพื้นที่</p>	<div data-bbox="794 309 1460 985"> <p>แผนการปฏิบัติงานและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการจัดระบบชลประทานและปรับปรุงฝายดินเดิมฝาย ๒2565 บ้านคลองขุด พญากี ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา</p> <p>ผู้รับจ้าง: 1 คน คนงาน: 5 คน คนขับรถบรรทุก: 2 คน รถแบคโฮ: 2 คัน รถบรรทุกดิน: 2 คัน ดิน - ปริมาณ 1000 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ชื่อ: (ลายเซ็น) ผู้รับจ้าง (นายจตุรงค์ นามข)</p> <p>เพื่อ: ขออนุมัติขอรับพัสดุ - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน โดยทาง จ้าง ของผู้รับจ้าง และนำ ในพื้นที่กลุ่มฝาย ๒2565 ขึ้น อว.ขุนทด ทุ่งรี ส่วนจัดเก็บ ฝายดินเดิม ฝายดินเดิม ฝายดินเดิม</p> <p>(นายประจักษ์ คุ้ม) 2565-8-14 เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา</p> <p>(นายสมศักดิ์ ศรีสุข) 2565-8-14 เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา</p> <p>(นายวิเชียร นาม) 2565-8-14 เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา</p> <p>(นายวิเชียร นาม) 2565-8-14 เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา</p> </div> <div data-bbox="794 996 1460 1310"> <p>แผนการปฏิบัติงาน โครงการจัดระบบชลประทานและปรับปรุงฝายดินเดิมฝาย ๒2565 บ้านคลองขุด พญากี ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>รายละเอียด</th> <th>๒๕-๒๖</th> <th>๒๗-๒๘</th> <th>๒๙-๓๐</th> <th>๓๑-๓๑</th> <th>๑-๒</th> <th>๓-๔</th> <th>๕-๖</th> <th>๗-๘</th> <th>๙-๑๐</th> <th>๑๑-๑๒</th> <th>๑๓-๑๔</th> <th>๑๕-๑๖</th> <th>๑๗-๑๘</th> <th>๑๙-๒๐</th> <th>๒๑-๒๒</th> <th>๒๓-๒๔</th> <th>๒๕-๒๖</th> <th>๒๗-๒๘</th> <th>๒๙-๓๐</th> <th>๓๑-๓๑</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>นัดส่งงาน</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>นัดส่งงาน</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>นัดส่งงาน</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>นัดส่งงาน</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>นัดส่งงาน</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>นัดส่งงาน</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ชื่อ: (ลายเซ็น) ผู้รับจ้าง (นายจตุรงค์ นามข)</p> </div>	วันที่	รายละเอียด	๒๕-๒๖	๒๗-๒๘	๒๙-๓๐	๓๑-๓๑	๑-๒	๓-๔	๕-๖	๗-๘	๙-๑๐	๑๑-๑๒	๑๓-๑๔	๑๕-๑๖	๑๗-๑๘	๑๙-๒๐	๒๑-๒๒	๒๓-๒๔	๒๕-๒๖	๒๗-๒๘	๒๙-๓๐	๓๑-๓๑	1	นัดส่งงาน																						2	นัดส่งงาน																						3	นัดส่งงาน																						4	นัดส่งงาน																						5	นัดส่งงาน																						6	นัดส่งงาน																					
วันที่	รายละเอียด	๒๕-๒๖	๒๗-๒๘	๒๙-๓๐	๓๑-๓๑	๑-๒	๓-๔	๕-๖	๗-๘	๙-๑๐	๑๑-๑๒	๑๓-๑๔	๑๕-๑๖	๑๗-๑๘	๑๙-๒๐	๒๑-๒๒	๒๓-๒๔	๒๕-๒๖	๒๗-๒๘	๒๙-๓๐	๓๑-๓๑																																																																																																																																															
1	นัดส่งงาน																																																																																																																																																																			
2	นัดส่งงาน																																																																																																																																																																			
3	นัดส่งงาน																																																																																																																																																																			
4	นัดส่งงาน																																																																																																																																																																			
5	นัดส่งงาน																																																																																																																																																																			
6	นัดส่งงาน																																																																																																																																																																			

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</b>	
สพด.ปทุมธานี	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สพด.สระบุรี	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
สพด.นครนายก	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สพด.พระนครศรีอยุธยา	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓</b>	
สพด.สุรินทร์	๔ เมษายน ๒๕๖๕
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔</b>	
สพด.ร้อยเอ็ด	๗ เมษายน ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นหรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ																												
				<table border="1"> <tr> <td>สพด.ยโสธร</td> <td>๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2">สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕</td> </tr> <tr> <td>สพด.มหาสารคาม</td> <td>๕ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2">สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖</td> </tr> <tr> <td>สพด.เชียงใหม่</td> <td>๒๙ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>สพด.แม่ฮ่องสอน</td> <td>๕ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>สพด.ลำพูน</td> <td>๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>สพด.ลำปาง</td> <td>๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2">สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗</td> </tr> <tr> <td>สพด.พะเยา</td> <td>๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔</td> </tr> <tr> <td colspan="2">สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒</td> </tr> <tr> <td>สพด.สงขลา</td> <td>๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>สพด.พัทลุง</td> <td>๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>สพด.นราธิวาส</td> <td>๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> </table>	สพด.ยโสธร	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕		สพด.มหาสารคาม	๕ เมษายน ๒๕๖๕	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖		สพด.เชียงใหม่	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕	สพด.แม่ฮ่องสอน	๕ เมษายน ๒๕๖๕	สพด.ลำพูน	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	สพด.ลำปาง	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗		สพด.พะเยา	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒		สพด.สงขลา	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	สพด.พัทลุง	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕	สพด.นราธิวาส	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
สพด.ยโสธร	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕																															
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕																																
สพด.มหาสารคาม	๕ เมษายน ๒๕๖๕																															
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖																																
สพด.เชียงใหม่	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕																															
สพด.แม่ฮ่องสอน	๕ เมษายน ๒๕๖๕																															
สพด.ลำพูน	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																															
สพด.ลำปาง	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																															
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗																																
สพด.พะเยา	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔																															
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒																																
สพด.สงขลา	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																															
สพด.พัทลุง	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕																															
สพด.นราธิวาส	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕																															
๓	<b>การบริหารสัญญา/</b> (การก่อสร้าง การตรวจสอบและรายงานผลการก่อสร้าง และกิจกรรมอื่นๆ) - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามงานไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด - มีความล่าช้าเนื่องจากเกษตรกร เปลี่ยนใจ/เปลี่ยนแบบ - การควบคุมงาน/ตรวจรับงาน ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด	สูง	๑. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างให้กับผู้ทำหน้าที่ควบคุมงานตรวจรับงาน  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนั้นเข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- ทุกหน่วยงานจัดอบรม/ประชุม และแจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - ทุกหน่วยงานแจ้งขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR งานก่อสร้างโครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้กับผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบถึงรายละเอียดของงานจ้างเกี่ยวกับการก่อสร้าง  - ทุกหน่วยงานมีการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจรับงานจากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ - <a href="https://drive.google.com/file/d/๑AFk๕b๙CetJ-GvxoiNPMN๕qp๑๑yKn๖u/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/๑AFk๕b๙CetJ-GvxoiNPMN๕qp๑๑yKn๖u/view?usp=sharing</a>																												

ที่	ขั้นตอน/ประเด็น หรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ																																																
			๓. ผู้ทำหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	<p>- ทุกหน่วยงานจัดประชุมชี้แจงและควบคุมกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p> <table border="1" data-bbox="794 600 1445 1675"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 600 1139 674">หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</th> <th data-bbox="1139 600 1445 674">วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 674 1445 719"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 719 1139 763">สพด.ปทุมธานี</td> <td data-bbox="1139 719 1445 763">๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 763 1139 808">สพด.สระบุรี</td> <td data-bbox="1139 763 1445 808">๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 808 1139 853">สพด.นครนายก</td> <td data-bbox="1139 808 1445 853">๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 853 1139 898">สพด.พระนครศรีอยุธยา</td> <td data-bbox="1139 853 1445 898">๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 898 1445 943"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 943 1139 987">สพด.สุรินทร์</td> <td data-bbox="1139 943 1445 987">๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 987 1445 1032"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1032 1139 1077">สพด.ร้อยเอ็ด</td> <td data-bbox="1139 1032 1445 1077">๗ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1077 1139 1122">สพด.ยโสธร</td> <td data-bbox="1139 1077 1445 1122">๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 1122 1445 1167"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1167 1139 1211">สพด.มหาสารคาม</td> <td data-bbox="1139 1167 1445 1211">๕ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 1211 1445 1256"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1256 1139 1301">สพด.เชียงใหม่</td> <td data-bbox="1139 1256 1445 1301">๒๙ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1301 1139 1346">สพด.แม่ฮ่องสอน</td> <td data-bbox="1139 1301 1445 1346">๕ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1346 1139 1391">สพด.ลำพูน</td> <td data-bbox="1139 1346 1445 1391">๑๑ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1391 1139 1435">สพด.ลำปาง</td> <td data-bbox="1139 1391 1445 1435">๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 1435 1445 1480"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1480 1139 1525">สพด.พะเยา</td> <td data-bbox="1139 1480 1445 1525">๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 1525 1445 1570"><b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1570 1139 1615">สพด.สงขลา</td> <td data-bbox="1139 1570 1445 1615">๘ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1615 1139 1659">สพด.พัทลุง</td> <td data-bbox="1139 1615 1445 1659">๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1659 1139 1704">สพด.นราธิวาส</td> <td data-bbox="1139 1659 1445 1704">๔ เมษายน ๒๕๖๕</td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</b>		สพด.ปทุมธานี	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	สพด.สระบุรี	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕	สพด.นครนายก	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	สพด.พระนครศรีอยุธยา	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓</b>		สพด.สุรินทร์	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔</b>		สพด.ร้อยเอ็ด	๗ เมษายน ๒๕๖๕	สพด.ยโสธร	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕</b>		สพด.มหาสารคาม	๕ เมษายน ๒๕๖๕	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖</b>		สพด.เชียงใหม่	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕	สพด.แม่ฮ่องสอน	๕ เมษายน ๒๕๖๕	สพด.ลำพูน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕	สพด.ลำปาง	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗</b>		สพด.พะเยา	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒</b>		สพด.สงขลา	๘ มีนาคม ๒๕๖๕	สพด.พัทลุง	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕	สพด.นราธิวาส	๔ เมษายน ๒๕๖๕
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</b>																																																				
สพด.ปทุมธานี	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																																																			
สพด.สระบุรี	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕																																																			
สพด.นครนายก	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																																																			
สพด.พระนครศรีอยุธยา	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓</b>																																																				
สพด.สุรินทร์	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔</b>																																																				
สพด.ร้อยเอ็ด	๗ เมษายน ๒๕๖๕																																																			
สพด.ยโสธร	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕</b>																																																				
สพด.มหาสารคาม	๕ เมษายน ๒๕๖๕																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖</b>																																																				
สพด.เชียงใหม่	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕																																																			
สพด.แม่ฮ่องสอน	๕ เมษายน ๒๕๖๕																																																			
สพด.ลำพูน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕																																																			
สพด.ลำปาง	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗</b>																																																				
สพด.พะเยา	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔																																																			
<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒</b>																																																				
สพด.สงขลา	๘ มีนาคม ๒๕๖๕																																																			
สพด.พัทลุง	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕																																																			
สพด.นราธิวาส	๔ เมษายน ๒๕๖๕																																																			

หมายเหตุ : ติดตามผล รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



จัดทำโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
การทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.)  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

## คำนำ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีความสำคัญและจำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานโดยรวม “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อวางแผน ควบคุมป้องกัน มิให้มีช่องว่างในการทุจริต ได้อย่างเหมาะสม เป็นการลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อทางลบ จึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเจตจำนงของผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมพัฒนาที่ดิน โดยดำเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ระบุให้กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง(ที่มีวงเงินสูงสุด) โดยกำหนดมาตรการ กิจกรรม หรือแนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจเกิดการทุจริตในกรมพัฒนาที่ดิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.)  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

## สารบัญ

	หน้า
<b>๑. บทนำ</b>	๑
๑.๑ แนวทางการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑
๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๒
<b>๒. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>	๓
<b>๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมพัฒนาที่ดิน     โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ</b>	๕
๓.๑ ขั้นตอน/กระบวนการของโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	๕
๓.๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ/โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	๖
๓.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	๙
 <b>ภาคผนวก</b>	
รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๑
- แบบรายงาน ๑	
- แบบรายงาน ๒	

## ๑. บทนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนแผนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือลดคดีการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ประเมินเชิงคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน โดยจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ๑.๑ แนวทางการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.) แจกแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” ระดับผลการประเมินแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่

- ๑) P (Pass) ระดับพอใช้
- ๒) G (Good) ระดับดี
- ๓) E (Excellent) ระดับยอดเยี่ยม

๒. เกณฑ์การประเมินแต่ละระดับจำแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เป็น ๓ ประเภท ได้แก่

- ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระบุให้กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง(ที่มีวงเงินสูงสุด) ทั้งนี้ ศปท.กษ. ให้กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำรายงานผลการดำเนินการ จำนวน ๒ รอบการรายงาน คือ

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕



คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

<https://drive.google.com/file/d/๑Txws๒๓zpn๘A๓๙pkKNF๐mmvHN๓GZXOQLL/view>

## ๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่จะนำมาวิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วยเกณฑ์ ๔ ข้อ ดังนี้ ๑)โครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดความไม่โปร่งใส ๒)โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการประชาชน ๓)โครงการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน ๔) โครงการที่ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชนสูง โดยแต่ละข้อ มีค่าคะแนน ๐ ถึง ๑

เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการที่จะนำมาวิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	หลักเกณฑ์	คำอธิบาย	คะแนน
๑.	โครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดความไม่โปร่งใส	เป็นโครงการที่มีช่องทางในการดำเนินงานที่เกิดความไม่โปร่งใส อาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใส เช่น กฎหมายเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้โดยไม่มีขอบเขต	๐ - ๑
๒.	โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการประชาชน	โครงการที่เป็นการให้บริการต่อประชาชนโดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง	๐ - ๑
๓.	โครงการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน	โครงการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนทั้งในทางที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์	๐ - ๑
๔.	โครงการที่ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชนสูง	โครงการที่ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียสูงหากกรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานหรือไม่ดำเนินงานนั้นๆ ให้	๐ - ๑

## ๒. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรมพัฒนาที่ดินจะต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง(ที่มีวงเงินสูงสุด) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด ๕ โครงการแรก ดังนี้

๑. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสมทบค่าใช้จ่าย ๒,๕๐๐ บาท เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และช่วยเหลือบรรเทาปัญหาให้เกษตรกรสามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ สูงที่สุด เป็นเงิน ๗๐๕.๔๗๐๐ ล้านบาท

- เป้าหมายต่อปี ๓๘,๐๐๐ บ่อ

๒. กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพื่ออนุรักษ์ดินและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๕๘.๑๓๑๒ ล้านบาท

- เป้าหมายต่อปี ๖๘๖,๒๕๕ ไร่ ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จำนวน ๑๕๖.๖๗๘๐ ล้านกล้า และผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จำนวน ๙๑.๕ ล้านกล้า

๓. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินในพื้นที่ดินมีปัญหา (ดินเปรี้ยว ดินกรด หรือดินเค็ม) ให้มีความเหมาะสมในการทำการเกษตร และมีองค์ความรู้ในการแก้ไขดินมีปัญหาในพื้นที่เกษตรกรของตนเอง

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๑.๔๔๗๙ ล้านบาท

- เป้าหมายต่อปี ๙๔,๘๙๕ ไร่

๔. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช รวมถึงประเมินเศรษฐกิจสังคม ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ และวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพ และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕๑.๘๔๐๑ ล้านบาท

- เป้าหมายต่อปี ๑๘,๙๑๘ ไร่

๕. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานไว้ในการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาด้านการพัฒนาที่ดิน สาธิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๔๗.๑๔๐๐ ล้านบาท

- เป้าหมายต่อปี ๔๙,๑๘๖ ไร่

ผลการวิเคราะห์โครงการของกรมพัฒนาที่ดินที่มีงบประมาณสูงสุด ๕ โครงการ

ลำดับ	โครงการหลักของกรมพัฒนาที่ดิน	เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดความไม่โปร่งใส	เกี่ยวข้องกับ การให้บริการต่อประชาชนโดยตรง	มีผลกระทบต่อสิทธิประชาชน	ก่อให้เกิด ส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชน	รวมคะแนน
๑.	การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	๐.๕	๑	๑	๑	๓.๕
๒.	กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	๐.๕	๑	๐.๕	๐.๕	๒.๕
๓.	โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน	๐.๕	๑	๑	๐.๕	๓
๔.	โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	๐.๕	๑	๑	๑	๓.๕
๕	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๐.๕	๑	๐	๐.๕	๒

จากการวิเคราะห์โครงการที่มีเงินสูงสุด ๕ โครงการแรก ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ปรากฏว่าโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ มีคะแนนสูงสุด ๓.๕ คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากกรมฯ ได้เลือกโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงเลือกโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

๓.๑ ขั้นตอนกระบวนการงานของโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ



### ๓.๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ/โครงการ พัฒนาพื้นที่เฉพาะ

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

#### ๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่สูงมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

#### ๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๓	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
๒	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
๑	มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

#### ๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)		
	๑	๒	๓
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ/โครงการ พัฒนาพื้นที่เฉพาะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง
๑.	การคัดเลือกพื้นที่	เจ้าหน้าที่คัดเลือกพื้นที่ โดยอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือผู้ที่ให้ผลประโยชน์	๑	๒	๒ /ต่ำ
๒.	การสำรวจสภาพทั่วไป	ใช้ระยะเวลาในการสำรวจน้อยทำให้ได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔ /ต่ำ
๓.	ประชาพิจารณ์ PRA	ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมน้อย	๒	๒	๔ /ต่ำ
๔.	การจัดทำผังพื้นที่โครงการโดยละเอียด	ไม่ทำงานโดยลงในรายละเอียด เนื่องจากขาดความร่วมมือ เกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ไม่เข้ารับฟังการชี้แจง	๒	๒	๔ /ต่ำ
๕.	การตรวจสอบ/แก้ไขการนำเสนอโครงการ	ไม่มี	-	-	-
๖.	การสำรวจโดยละเอียดเพื่อการออกแบบสิ่งก่อสร้าง	สำรวจเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุม	๒	๒	๔ /ต่ำ
๗.	การออกแบบงานอนุรักษ์ดินและน้ำทางวิศวกรรม (มาตรการ วิกัล) โดยละเอียด	ข้อมูลไม่ครบถ้วนและอาจออกแบบไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และหลักวิชาการ	๒	๒	๔ /ต่ำ
๘.	การพิจารณาอนุมัติแบบ	พิจารณาไม่ครอบคลุมทุกมิติตามหลักเกณฑ์ เช่น ความเหมาะสมทางเทคนิค ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของประมาณการค่าใช้จ่าย	๒	๒	๔ /ต่ำ
๙.	การจัดซื้อ - จัดจ้างเพื่อการก่อสร้าง	อาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้าง หรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป	๒	๓	๖ /ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง
๑๐.	การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งแผน และเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามแผน	๒	๓	๖ /ปานกลาง
๑๑.	การบริหารสัญญา (การก่อสร้างการตรวจสอบและรายงานผลการก่อสร้าง และกิจกรรมอื่นๆ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามงานไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด</li> <li>- มีความล่าช้าเนื่องจากเกษตรกร เปลี่ยนใจ/เปลี่ยนแบบ</li> <li>- การควบคุมงาน/ตรวจรับงาน ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด</li> </ul>	๓	๓	๙ /สูง
๑๒.	การปรับปรุงดินหรือที่ดิน การทำแปลงสาธิต และการถ่ายทอดองค์ความรู้	วัสดุคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน	๑	๓	๓ /ต่ำ
๑๓.	การส่งมอบพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และการบำรุงรักษาโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดรายละเอียดประกอบการส่งมอบพื้นที่ให้เกษตรกร</li> <li>- ไม่มีแผนการบำรุงรักษาโครงการ</li> </ul>	๒	๒	๔ /ต่ำ
๑๔.	การติดตามผล (Monitoring)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ไม่มีตรวจสอบการประเมินผลในพื้นที่จริง</li> </ul>	๒	๒	๔ /ต่ำ
๑๕.	การประเมินผลโครงการ/การจัดทำรายงาน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินไม่สะท้อนถึงการดำเนินงานที่แท้จริง	๒	๒	๔ /ต่ำ

## ๓.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

กระบวนงาน/โครงการ.....พัฒนาพื้นที่เฉพาะ			
หน่วยงาน.....กรมพัฒนาที่ดิน			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดซื้อ - จัดจ้างเพื่อการก่อสร้าง/ - อาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลวงเงินที่ จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการ ซื้อหรือจ้าง หรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง เปลี่ยนแปลงไป	๑. เปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนา พื้นที่เฉพาะ ๒. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ๓. กำหนดมาตรการกำกับติดตามให้ดำเนินการ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	กค. / สพข.
๒	การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง/ - ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากผู้รับจ้าง ไม่ส่งแผน และเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามแผน	๑. กำหนดใน TOR ให้ผู้รับจ้าง ต้องส่ง แผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่ดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. สร้างการรับรู้ ชักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่ง และตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อนเข้าพื้นที่	กค. / สพข.
๓	การบริหารสัญญา/ (การก่อสร้าง การตรวจสอบและรายงานผล การก่อสร้าง และกิจกรรมอื่นๆ) - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามงาน ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด - มีความล่าช้าเนื่องจากเกษตรกร เปลี่ยนใจ /เปลี่ยนแปลง - การควบคุมงาน/ตรวจรับงาน ไม่ตรงตาม แบบที่กำหนด	๑. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้กับผู้ทำหน้าที่ควบคุมงาน ตรวจรับงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยต้อง มีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนั้น เข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. ผู้ทำหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	กค. / สพข.

หมายเหตุ : คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการของ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานผลรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (มติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕) โดยมีหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ดังนี้

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ (สพด.ปทุมธานี, สพด.สระบุรี, สพด.นครนายก, สพด.พระนครศรีอยุธยา)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ (สพด.สุรินทร์)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ (สพด.ร้อยเอ็ด, สพด.ยโสธร)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ (สพด.มหาสารคาม)

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ (สพด.เชียงใหม่, สพด.แม่ฮ่องสอน, สพด.ลำพูน, สพด.ลำปาง)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ (สพด.พะเยา)
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ (สพด.สงขลา, สพด.พัทลุง, สพด.นราธิวาส)
- กองคลัง

## ภาคผนวก

### แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)

#### ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน .....กรมพัฒนาที่ดิน.....

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ.....นางสาวธัญญรัตน์ สุนธิ.....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ.....

เบอร์โทร .....๑๗๖๐ โทร ๑๓๘๗.....

วันที่ ๑๑ เดือน .....กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศวพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

**แบบรายงานรอบที่ ๑**

(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**จำนวนรวม ..... หน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน..... กรมพัฒนาที่ดิน.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ.....โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ.....

๒.งบประมาณ ๑๕๑.๘๔๐๑ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ๑. e-bidding ๒. คัดเลือก ๓. เฉพาะเจาะจง.....  
 ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (โครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดซื้อ - จัดจ้างเพื่อการก่อสร้าง/ - อาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้าง หรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป	สูง	๑. เปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ๒. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๓. กำหนดมาตรการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง/ - ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งแผน และเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามแผน	ปานกลาง	๑. กำหนดใน TOR ให้ผู้รับจ้าง จำเป็นต้องส่งแผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. สร้างการรับรู้ ชักชวนความเข้าใจเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุในเรื่องการส่งแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อนเข้าพื้นที่

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<b>การบริหารสัญญา/</b> (การก่อสร้าง การตรวจสอบและรายงานผล การก่อสร้าง และกิจกรรมอื่นๆ) - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามงาน ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด - มีความล่าช้าเนื่องจากเกษตรกร เปลี่ยนใจ / เปลี่ยนแบบ - การควบคุมงาน/ตรวจรับงาน ไม่ตรงตาม แบบที่กำหนด	สูง	๑. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้กับผู้ทำหน้าที่ควบคุมงาน ตรวจรับงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยต้อง มีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนั้น เข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. ผู้ทำหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด

## แบบรายงาน รอบที่ 1

(กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....

หน่วยงาน..... กรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ.....โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ.....

งบประมาณ.....๑๕๑.๘๔๐๑ ล้านบาท.....วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....๑. e-bidding ๒. คัดเลือก ๓. เฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลา

ดำเนินการ.....๑ ปี (โครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘).....

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งบดำเนินงาน	-	๓๖,๔๐๐,๑๐๐	๓๖,๔๐๐,๑๐๐
	๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	๓๖,๔๐๐,๑๐๐	๓๖,๔๐๐,๑๐๐
	(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	๘๑๒,๒๐๐	๘๑๒,๒๐๐
	(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
	(๓) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐
	(๓.๑) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
	(๓.๒) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลง	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐
	(๔) วัสดุสำนักงาน	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
	(๕) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
	(๖) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
	(๗) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
	(๘) วัสดุการเกษตร	-	๓๐,๕๘๗,๙๐๐	๓๐,๕๘๗,๙๐๐
	(๙) วัสดุในการจัดทำแผนที่	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๒	งบลงทุน	-	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐
	๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐
	๒.๑.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐
	๒.๑.๑.๑ ค่าก่อสร้างอื่นๆ	-	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐
	(๑) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	-	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐
	(๑.๑) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๙๕ ไร่	-	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๑.๒) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อ การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา ๑๐๐ ไร่	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
	(๑.๓) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อ การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง ๑๐๐ ไร่	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
	(๑.๔) การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการ ชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัด สงขลา ๘๐๐ ไร่	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
	(๑.๕) การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการ ชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัด พัทลุง ๒๐๐ ไร่	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
	(๑.๖) ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำใน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วยงานเบิกจ่าย สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๓,๐๐๐ ไร่	-	๒๖,๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๑๐๐,๐๐๐
	(๑.๗) ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดมหาสารคาม (หน่วยงาน เบิกจ่ายสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๑,๕๐๐ ไร่	-	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๓,๐๕๐,๐๐๐
	(๑.๘) ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (หน่วยงานเบิกจ่าย สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๒,๐๐๐ ไร่	-	๑๗,๔๐๐,๐๐๐	๑๗,๔๐๐,๐๐๐
	(๑.๙) ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดยโสธร (หน่วยงานเบิกจ่าย สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๑,๐๐๐ ไร่	-	๘,๗๐๐,๐๐๐	๘,๗๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๐) ปรับระดับพื้นที่นาให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วยงานเบิกจ่าย สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๑๗๓ ไร่	-	๘๖๕,๐๐๐	๘๖๕,๐๐๐
	(๑.๑๑) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบ กระจายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดเชียงใหม่ ๒๒๐ ไร่	-	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๑.๑๒) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๒๐ ไร่	-	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐
	(๑.๑๓) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดลำปาง ๒๒๐ ไร่	-	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐
	(๑.๑๔) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดลำพูน ๑๕๐ ไร่	-	๒,๒๘๐,๐๐๐	๒,๒๘๐,๐๐๐
	(๑.๑๕) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับงานก่อสร้างระบบเก็บกักน้ำในดินและระบบระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน จังหวัดพะเยา ๑,๓๐๐ ไร่	-	๗,๘๐๐,๐๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๖) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส ๑,๓๕๐ ไร่	-	๑๐,๑๒๕,๐๐๐	๑๐,๑๒๕,๐๐๐
	(๑.๑๗) ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตพร้อมระบบส่งน้ำ กระจายน้ำควบคุมน้ำระดับแปลงเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี ๑,๐๐๐ ไร่	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๘) ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (หน่วยงานเบิกจ่ายสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๒,๐๐๐ ไร่	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๙) ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตพร้อมระบบส่งน้ำ กระจายน้ำควบคุมน้ำระดับแปลงเกษตรกร จังหวัดสระบุรี ๘๐๐ ไร่	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
	(๑.๒๐) ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตพร้อมระบบส่งน้ำ กระจายน้ำควบคุมน้ำระดับแปลงเกษตรกร จังหวัดนครนายก ๑,๐๐๐ ไร่	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐
	(๑.๒๑) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ทุ่งมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒,๕๐๐ ไร่	-	๖,๒๕๐,๐๐๐	๖,๒๕๐,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๑๕๑,๘๔๐,๑๐๐</b>

หมายเหตุ : ข้อ (๑.๖) – (๑.๙) อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติปรับวงเงินงบประมาณของสำนักงบประมาณ