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การประเมินผลโครงการก่อสร้างแหล่งน ้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2568 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน และทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการด้าเนินงาน 
ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ใช้เป็นแนวทางหรือข้อเสนอในการพัฒนา 
รวมถึงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน้าไปปรับปรุง พัฒนา และขยายผลไปสู่โครงการในระยะต่อไป  

การประเมินผลในครั งนี  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส้านักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน 
ในพื นที่เป้าหมายทั ง 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 
เพชรบุรี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชุมพร และสุราษฎร์ธานี รวมถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
ในการอ้านวยความสะดวกและให้ข้อมูล ท้าให้การประเมินผลในครั งนี ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจึงขอขอบคุณ 
ไว้ ณ โอกาสนี  

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินผลโครงการ
ก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี  จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจน้าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาพัฒนาโครงการให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ น   
 
 

  กลุ่มติดตามและประเมินผล 
กองแผนงาน 

         กันยายน 2568 

 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
 การประเมินผลโครงการก่อสร้างแหล่งน ้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน และทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการด้าเนินงาน 
ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ในปีงบประมาณ 2565 โดยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน  
400 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ จ้านวน 24 ราย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั งสิ น 424 ราย ในพื นที่  
12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว เพชรบุรี บุรีรัมย์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยใช้โมเดลเชิงตรรกะ (Logic Model) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผล  
ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน้าเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes)  
และผลกระทบ (Impact) โดยสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี  

 1. ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) 
จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยน้าเข้าในการด้าเนินงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.50 โดยมีความคิดเห็นว่า คู่มือการด้าเนินงานมีความชัดเจนครบถ้วน  
และความร่วมมือของหน่วยงานส่วนกลาง และ สพข. ในการด้าเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
ส้าหรับความเพียงพอของงบประมาณในการด้าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณทันต่อการด้าเนินงาน  
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ กระบวนการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง และกระบวนการด้าเนินงานที่กรมฯ 
ก้าหนด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. กิจกรรม (Activities) 
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก้าหนดพื นที่ขุดสระน ้า ร้อยละ 98.75 โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ

ก้าหนดจุดขุดสระน ้าที่เหมาะสมกับพื นที่ รวมถึงก้าหนดขนาด ความกว้าง และความยาวของสระน ้า เกษตรกร
ได้เข้าร่วมรับฟังชี แจงโครงการ ร้อยละ 76.00 ได้รับความรู้และค้าแนะน้าเกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งน ้าในไร่นา
และการจัดการดิน เฉลี่ยร้อยละ 76.25 โดยน้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เฉลี่ยร้อยละ 71.22 นอกจากนี  
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและการท้าการเกษตร ร้อยละ 35.00 โดยได้รับการสนับสนุน
วัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ โดโลไมท์ ปูนมาร์ล เมล็ดพันธุ์ปอเทือง เป็นต้น พันธุ์สัตว์ ได้แก่ ปลา ไก่ไข่ เป็นต้น  
นอกจากนี ยังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก การท้าปุ๋ยหมักและน ้าหมัก
ชีวภาพ และการดูแลรักษาสระน ้า เป็นต้น 

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความเหมาะสมของการด้าเนินโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของการด้าเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า  
ด้านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ด้านการคัดเลือกเกษตรกรและพื นที่เป้าหมาย ด้านการด้าเนินงาน มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนของด้านคุณภาพของสระน ้า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

การติดตามผลการด้าเนินงานภายหลังการก่อสร้างแหล่งน ้าของเจ้าหน้าที่  พบว่า เกษตรกร 
มีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการด้าเนินงานภายหลังการก่อสร้างแหล่งน ้า ร้อยละ 75.50  
โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการด้าเนินงานจ้านวน 1 ครั ง ร้อยละ 51.66 
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3. ผลผลิต (Outputs) 
ความสามารถในการกักเก็บน ้า และปริมาณน ้าในสระน ้า พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า  

สระน ้าสามารถกักเก็บน ้าได้ตลอดทั งปี ร้อยละ 78.50 และกักเก็บน ้าได้บางช่วงเวลา (ประมาณเดือน ก.ค. - พ.ย.) 
ร้อยละ 18.75 โดยมีปริมาณน ้าเต็มสระ ร้อยละ 44.48 รองลงมา ปริมาณน ้าประมาณ 3/4 ของสระ ร้อยละ 
23.14 ประมาณ 1/2 ของสระ ร้อยละ 18.25 ประมาณ 1/3 ของสระ และน้อยกว่า 1/4 ของสระ ร้อยละ 4.88 
และประมาณ 1/4 ของสระ ร้อยละ 4.37 ตามล้าดับ โดยมีปริมาณการกักเก็บน ้าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 73.66 
หรือประมาณ 928.12 ลูกบาศกเมตร ทั งนี เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า สระน ้าที่ได้รับการสนับสนุนมีขนาด 
และความจุเพียงพอ ร้อยละ 65.75 และสระน ้ามีขนาดและความจุไม่เพียงพอ ร้อยละ 34.25 โดยกรณีที่ขนาด
และความจุของสระน ้าไม่เพียงพอ เกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือในการขุดลอกเพ่ือเพ่ิมปริมาตร
กักเก็บน ้า ร้อยละ 91.24 โดยเกษตรกร มีความคิดเห็นว่า ขนาดของสระน ้าที่เหมาะสมต่อการท้าการเกษตรในพื นที่ 
ควรมีขนาด 2,000 - 3,000 ลูกบาศก์เมตร  

การบ้ารุงรักษาสระน ้า พบว่า เกษตรกรมีการดูแลรักษาสระน ้า ร้อยละ 74.11 การป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดินโดยการปลูกหญ้าแฝกหรือพืชอ่ืน ๆ ที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รอบขอบสระน ้า ร้อยละ 68.37 และการดูแลรักษาคุณภาพน ้า เช่น ใส่ปุ๋ยหมักลงในบ่อน ้า เพ่ือป้องกัน 
การเกิดการเน่าเสียของเศษขี เลน ใส่น ้าหมักชีวภาพลงในบ่อน ้า เพ่ือช่วยก้าจัดของเสียที่เกิดการท้างาน 
ของจุลินทรีย์และรักษาระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน ้าให้มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์  
ทางการเกษตร ร้อยละ 70.47 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
การใช้ประโยชน์จากสระน ้า และบริเวณขอบสระน ้า พบว่า เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากสระน ้า 

ร้อยละ 94.25 โดยใช้ในการเพาะปลูกพืช ใช้เลี ยงปลา ใช้เลี ยงสัตว์ และใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน  
ในส่วนของการใช้ประโยชน์บริเวณขอบสระน ้า พบว่า เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์บริเวณขอบสระน ้า ร้อยละ 
75.50 โดยใช้ปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด รองลงมา ปลูกไม้ผล ปลูกหญ้าแฝก ปลูกหญ้าเลี ยงสัตว์ และปลูก 
ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยูคาลิปตัส ประดู่ เป็นต้น ตามล้าดับ โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ภายหลังจากได้รับ 
การก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นาแล้ว ท้าให้มีน ้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง สามารถใช้ประโยชน์จากขอบบ่อได้ ท้าให้ระบบนิเวศ
โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น ท้าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ น ช่วยลดรายจ่ายในครัว เรือน ท้าให้รายได้ 
เพ่ิมมากขึ น นอกจากนี ยังช่วยให้มีน ้าใช้เลี ยงปลา และใช้อุปโภคในครัวเรือน 

5. ผลกระทบ (Impact) 

5.1 ด้ำนเศรษฐกิจ 
1) กำรเปลี่ยนแปลงผลผลิต 

ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา ผลผลิตพืชของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 2.56 โดยเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัว มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นมากที่สุด  
เฉลี่ยร้อยละ 26.03 จากเดิมมีผลผลิต 926 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 
1,167 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน  ำมัน มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 
19.84 จากเดิมมีผลผลิต 1,578 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 1,891 
กิโลกรัมต่อไร่  เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว  มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ น เฉลี่ยร้อยละ 8.51 จากเดิม 
มีผลผลิต 529 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 574 กิโลกรัมต่อไร่  
และเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ น เฉลี่ยร้อยละ 2.65 จากเดิมมีผลผลิต  
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113 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 116 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ  
และมีบางชนิดพืชที่มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ลดลง คือ เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.34 จากเดิมมีผลผลิต 779 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา  
มีผลผลิต 714 กิโลกรัมต่อไร่ ทั งนี  เนื่องมาจากเกษตรกรบางรายมีการเริ่มปลูกพืชใหม่หลังจากได้รับ 
การก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา และชนิดพืชที่ปลูกใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโตและออกผลนาน ในส่วนของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 33.36 จากเดิมมีผลผลิต 
1,286 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 857 กิโลกรัมต่อไร่ ทั งนี  
เนื่องมาจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งหลังจากการด้าเนินงานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา เป็นผลให้ 
ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 

2) กำรเปลี่ยนแปลงรำยได้ 
ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพ่ิมขึ น 

ร้อยละ 4.83 โดยเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน  ำมัน มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ นมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 32.82 
จากเดิมมีรายได้ 8,899 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 11,820 บาทต่อไร่ 
รองลงมา ผักสวนครัว มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 21.27 จากเดิมมีรายได้ 27,465 บาทต่อไร่ หลังจาก 
ได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 33,308 บาทต่อไร่ ข้ำว มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 13.41  
จากเดิมมีรายได้ 4,026 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 4,566 บาทต่อไร่ 
ยำงพำรำ มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 6.48 จากเดิมมีรายได้ 3,333 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุน
แหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 3,549 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ และมีบางชนิดพืชที่มีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ลดลง 
คือ เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.42 จากเดิมมีรายได้ 25,429 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับ
การสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 23,033 บาทต่อไร่ ทั งนี  สืบเนื่องมาจากเกษตรกรบางรายมีการเริ่ม 
ปลูกพืชใหม่หลังจากได้รับการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา และชนิดพืชที่ปลูกใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโต 
และออกผลนาน จึงมีผลผลิตเฉลี่ยในพื นที่เป็นไปในทิศทางที่ลดลง ส่งผลกระทบให้เกษตรกรมีรายได้จากการ
ขายผลผลิตลดลงตามไปด้วย ในส่วนของข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 35.56 จากเดิมมีรายได้ 
6,429 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 4,143 บาทต่อไร่ ทั งนี  สืบเนื่องมาจาก
เกษตรกรบางรายประสบปัญหาภัยแล้ง จึงมีผลผลิตเฉลี่ยในพื นที่เป็นไปในทิศทางที่ลดลง ประกอบกับราคา
ตลาดในช่วงเวลานั นตกต่้า ส่งผลกระทบให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตก่อนหลังการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา ที่ เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและข้าวโพดเลี ยงสัตว์  
มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ลดลง 

5.2 ด้ำนสังคม 
1) ควำมพึงพอใจ 

เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  4.50 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ เกษตรกรมีส่วนร่วม 
ในการด้าเนินงาน และประโยชน์ที่ได้รับจากสระน ้าที่ได้รับการสนับสนุน มากที่สุด รองลงมา รูปแบบและขนาด 
ของสระน ้าที่ได้รับการสนับสนุน การให้ค้าแนะน้าและให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ และการติดตามงานของเจ้าหน้าที่  

2) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้แก่บุคคลอ่ืน 
เกษตรกรมีการน้าความรู้ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องการดูแลรักษาสระน ้า การป้องกัน

การชะล้างพังทลายของดิน การดูแลรักษาคุณภาพน ้า และการจัดการดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ไปถ่ายทอด 
ต่อให้แก่บุคคลอื่น ร้อยละ 56.75 
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3) ปัญหำเกี่ยวกับคุณภำพของสระน  ำ 
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสระน ้า ร้อยละ 37.25  

โดยเกษตรกรพบปัญหาสระน ้าตื นเขินมากที่สุด รองลงมา น ้าแห้งในช่วงฤดูแล้ง คันดินรอบขอบสระน ้า  
ถูกกัดเซาะ ไม่สามารถกักเก็บน ้าได้ ดินไม่อุ้มน ้า และขอบสระน ้าสูงเกินไป ท้าให้น ้าไม่สามารถไหลลงสระน ้าได้ 
ตามล้าดับ  

4) ข้อเสนอแนะของเกษตรกร  
เกษตรกรมีข้อเสนอแนะ ร้อยละ 66.50 โดยเกษตรกรมีข้อเสนอแนะว่า อยากให้สนับสนุน

พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ อยากให้เข้ามาดูแลสระน ้าเดิมที่ทรุดโทรม และขุดลอกเพ่ิมความลึกของสระน ้า เพ่ือให้
สามารถเก็บน ้าได้มากขึ น อยากให้สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ้ารุงดิน อยากให้สนับสนุนระบบโซล่าเซลล์ เพ่ือช่วย
ในการบริหารจัดการน ้าในแปลง อยากให้มีรูปแบบของสระน ้าที่หลากหลาย สามารถปรับได้ตามขนาดและ
ลักษณะของพื นที่ และอยากให้สนับสนุนบ่อน ้าบาดาล และอยากให้เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
สามารถเข้าร่วมโครงการได้  

 6. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่  
6.1 ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 83.33  

มีปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน โดยมีปัญหางบประมาณล่าช้า และไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการปรับราคาสูงขึ น เช่น ค่าน ้ามัน ค่าแรง ท้าให้ส่งผลกระทบ
ต่อการหาผู้รับจ้างที่จะเข้ามาด้าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ การหาเกษตรกรใหม่ทดแทนรายเดิมที่สละสิทธิ์
ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากมีระยะเวลาที่จ้ากัด อยากให้มีงบประมาณในการดูแลสระน ้าเดิมที่ทรุดโทรม และเพ่ิม
ระดับความลึก เพ่ือเพ่ิมความจุของสระน ้า เจ้าหน้าที่มีจ้านวนน้อย ท้าให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุม 
เนื่องจากมีหลายโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด้าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน และบางพื นที่ ไม่เหมาะสม 
ต่อการขุดสระน ้า  

 6.2 ข้อเสนอแนะ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อความต้องการให้กรมฯ สนับสนุน 
หรือปรับปรุงแก้ไขว่า อยากให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
มีการปรับราคาสูงขึ น และควรปรับรูปแบบสระน ้าให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่และความต้องการของเกษตรกร  
อยากให้เพ่ิมระยะเวลาการหาเกษตรกรรายใหม่เพ่ือทดแทนเกษตรกรที่สละสิทธิ์ และการยื่นขอปรับเปลี่ยน
รายชื่อเกษตรกรควรให้เป็นอ้านาจของ สพด. ในการพิจารณา เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และอยากให้เพ่ิม
จ้านวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่  เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยแต่ละรายมีโครงการที่ต้องรับผิดชอบ 
หลายโครงการและหลายพื นที่ ท้าให้ไม่สามารถเข้าดูแลและให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี 
เจ้าหน้าที่ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า อยากให้มีโครงการที่เข้ามาดูสระน ้าเดิมที่ทรุดโทรม เนื่องจากเกษตรกร
หลายรายมีความต้องการให้กรมฯ ขุดลอกสระเดิมที่ตื นเขิน เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าได้ และอยากให้มีการ
สนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่แปลงเกษตรของเกษตรกร  

 7. ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

- ด้ำนงบประมำณ  
ควรมีการพิจารณาทบทวนราคามาตรฐานต่อหน่วยของงบประมาณให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการปรับราคาสูงขึ น เช่น ราคาน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว และราคา
แรงงานขั นต่้า เป็นต้น  
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- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
1) ควรมีการพิจารณาทบทวนเพ่ิมงบประมาณในเรื่องค่าควบคุมงานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา 

นอกเขตชลประทานให้สอดคล้องกับสัดส่วนงบประมาณค่าก่อสร้าง รวมถึงพิจารณาอัตราก้าลังของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการส้ารวจพื นที่และควบคุม ติดตามผลการด้าเนินงานให้มีความเพียงพอเหมาะสมต่อภาระงาน 
ในแต่ละพื นที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและติดตามการด้าเนินงานภายใต้โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
ไดอ้ย่างครอบคลุม และสามารถให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง  

2) ควรมีการพิจารณาทบทวนกระบวนการยื่นขอปรับเปลี่ยนรายชื่อเกษตรกรรายใหม่ 
ทดแทนเกษตรกรรายเดิมที่สละสิทธิ์ ให้เกิดความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาการด้าเนินงาน  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สามารถด้าเนินงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ น  

3) ควรมีการพิจารณาทบทวนคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และมีรายละเอียด
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ยืดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- ด้ำนกำรใช้ประโยชน์  
ควรมีการพิจารณาแนวทางการขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ แหล่งน ้า 

ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ น เช่น การขุดลอกหรือบ้ารุงรักษาสระน ้า ,  
การต่อยอดระบบส่งน ้า/สูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, การขยายความจุเพื่อเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน ้า เป็นต้น 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรพิจารณาความเหมาะสมของสภาพการใช้ประโยชน์ของพื นที่  
เพ่ือพิจารณาจัดสรรหรือสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และวัสดุปรับปรุงบ้ารุงดิน 
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์และศักยภาพการผลิตของแต่ละพื นที่  ภายใต้กิจกรรม 
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2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ควรมีการติดตามผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบ
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กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าแก่เกษตรกร เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากสระน ้าได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและใช้ได้อย่างยาวนาน 
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4) การก้าหนดจุดพื นที่ด้าเนินการหรือพื นที่ขุดสระน ้า ควรพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก้าหนดให้เป็นพื นที่ราบต่้าและมีพื นที่รับน ้าไม่น้อยกว่า 8 เท่าของพื นที่ปากสระน ้า รวมถึงพิจารณาก้าหนด
ทางเข้าของน ้าให้เป็นไปตามทิศทางการไหลของน ้าในแต่ละพื นที่อย่างเหมาะสม 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 น ้ำเป็นทรัพยำกรที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นองค์ประกอบที่ส้ำคัญ 
ของสิ่งมีชีวิตทั งหลำย รวมถึงมีควำมจ้ำเป็นทั งในภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรเกษตร ซึ่งมีควำมส้ำคัญ 
อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีพื นที่นอกเขตชลประทำนจ้ำนวนมำกกว่ำพื นที่ 
ในเขตชลประทำน ส่งผลให้ต้องอำศัยน ้ำฝนและน ้ำจำกแหล่งน ้ำธรรมชำติเป็นหลักในกำรท้ำกำรเกษตร 
โดยประเทศไทยมีปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ยทั งประเทศในปี 2565 ประมำณ 1 ,848 มิลลิเมตร มีปริมำณน ้ำ 
ไหลลงเขื่อนสะสมรวมกันทั งปี 54,054 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมีกำรระบำยน ้ำออก 45,020 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
(สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ, 2565) กำรบริหำรจัดกำรน ้ำในพื นที่นอกเขตชลประทำนจึงมีกำรค้นหำ 
และพัฒนำแหล่งน ้ำ เพ่ือให้มีกำรกักเก็บน ้ำฝนไว้เป็นแหล่งน ้ำส้ำรองส้ำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั งมีกำร
พัฒนำพื นที่ให้สำมำรถรองรับน ้ำในช่วงฤดูฝน 

  นอกจำกนี ยังพบว่ำ ประเทศไทยมีพื นที่ท้ำกำรเกษตรประมำณ 149.25 ล้ำนไร่ ซึ่งภำยใต้พื นที่
กำรเกษตรดังกล่ำว เป็นพื นที่ที่มีระบบชลประทำนประมำณ 35.44 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 23.75 ของพื นที่ 
ท้ำกำรเกษตร ส่วนพื นที่ที่เหลือ 113.81 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 76.25 เป็นพื นที่นอกเขตชลประทำน (ส้ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร, 2565) นอกจำกพื นที่เกษตรกรรมที่มีกำรพัฒนำระบบชลประทำนแล้ว ยังมีพื นที่
ชลประทำนบำงส่วนที่มีปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ มีน ้ำใช้เพ่ือกำรเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั งปี และขำดแคลนน ้ำ
ในฤดูแล้งเฉกเช่นเดียวกับพื นที่นอกเขตชลประทำน ซึ่งทรัพยำกรน ้ำเป็นสิ่งจ้ำเป็นส้ำหรับกำรด้ำรงชีวิต 
ของมนุษย์ ทั งในด้ำนกำรอุปโภค บริโภค และยังเป็นปัจจัยส้ำคัญในกระบวนกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่เป็น
แหล่งรำยได้หลักอันส่งผลกระทบต่อควำมเจริญทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั งนี น ้ำฝนที่ตกลงสู่พื นดิน 
ส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงเป็นแหล่งน ้ำใต้ดิน อีกส่วนหนึ่งจะกลำยเป็นน ้ำผิวดินที่ไหลลงสู่แอ่งน ้ำ หนอง บึง  
แม่น ้ำล้ำธำรตำมธรรมชำติ รวมถึงแหล่งกักเก็บน ้ำที่มนุษย์สร้ำงขึ น ซึ่งหำกมีปริมำณน ้ำเพียงพอและพื นที่
เกษตรกรรมอยู่ในเขตรับผลประโยชน์ เกษตรกรจะสำมำรถท้ำกำรเกษตรได้ตลอดทั งปี ดังนั น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงได้มอบหมำยให้กรมพัฒนำที่ดิน จัดท้ำโครงกำรแหล่งน ้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน โดยกำร
ขุดสระน ้ำในไร่นำขนำด 1,260 ลูกบำศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรออกค่ำใช้จ่ำย 2,500 บำท/บ่อ 
เป็นกำรบรรเทำสภำพปัญหำภัยแล้ง กำรขำดแคลนน ้ำ และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเก็บกักน ้ำในพื นที่ 
ท้ำกำรเกษตรของเกษตรกร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติและมอบหมำยให้กรมพัฒนำที่ดินด้ำเนินกำรก่อสร้ำง
แหล่งน ้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน นับแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ และจำกกำรด้ำเนินงำน
โครงกำรตั งแต่ปี 2548 - 2566 กรมพัฒนำที่ดิน ด้ำเนินกำรขุดสระน ้ำในไร่นำ เพ่ือบรรเทำและแก้ไขปัญหำให้แก่
เกษตรกรที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรขำดแคลนน ้ำมำแล้วทั งสิ น 693,193 บ่อ รวมเป็นพื นที่เกษตรกรรม 
1.3863 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นศักยภำพปริมำตรกำรเก็บกักน ้ำได้ประมำณ 873.42 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

  ดังนั น เพ่ือให้ทรำบถึงผลส้ำเร็จจำกกำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงแหล่งน ้ำ ในไร่นำนอกเขต
ชลประทำนที่มีควำมเป็นปัจจุบัน กลุ่มติดตำมและประเมินผล กองแผนงำน จึงได้ด้ำเนินกำรประเมินผลโครงกำร
ก่อสร้ำงแหล่งน ้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำนที่ด้ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2565 ประจ้ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2568 เพ่ือให้ผู้บริหำร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องน้ำไปเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำโครงกำร 
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น  
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
1.2.1 เพ่ือทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงแหล่งน ้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 

ทีด่้ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2565  
1.2.2 เพ่ือทรำบถึงควำมพึงพอใจ ควำมคิดเห็น ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อกำรด้ำเนินงำน 

ของเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพื นที่ 

1.3 ขอบเขตกำรประเมิน 

1.3.1 เป็นกำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงแหล่งน ้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 
ทีด้่ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2565   

1.3.2 กลุ่มตัวอย่ำง คือ เกษตรกรเจ้ำของสระน ้ำ ที่ ได้รับกำรสนับสนุนในปีงบประมำณ 2565  
โดยเก็บข้อมูลจำกเกษตรกร จ้ำนวน 400 รำย และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพื นที่ จ้ำนวน 24 รำย รวมเป็น 
กลุ่มตัวอย่ำงทั งสิ น 424 รำย  

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

กำรประเมินผลครั งนี  ผู้ประเมินใช้แบบสัมภำษณ์ (Interview form) เป็นเครื่องมือในกำรจัดเก็บข้อมูล
จำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร โดยใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ซึ่งเป็นแบบสัมภำษณ์ที่ต้องเตรียม
รำยกำรค้ำถำมไว้เป็นแนวทำง โดยสร้ำงเป็นแบบฟอร์มคล้ำยกับแบบสอบถำม มีส่วนของค้ำถำม และช่องว่ำง
ส้ำหรับบันทึกค้ำตอบ ค้ำถำมนั นอำจจะเป็นแบบให้ตอบเสรีหรือเป็นแบบก้ำหนดค้ำตอบให้เลือกก็ได้ โดย
ประกอบไปด้วยประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป กำรประเมินปัจจัยน้ำเข้ำ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์   
กำรเปลี่ยนแปลงของผลผลิต รำยได้ ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหำอุปสรรคในกำรด้ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ ควำม
คิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพื นที่ โดยผู้ประเมิน
ได้ท้ำกำรทดสอบควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสัมภำษณ์ โดยทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกับกลุ่มตัวอย่ำง จ้ำนวน 30 ชุด จำกนั นน้ำมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมั่นโดยใช้สถิติหำค่ำควำม
เชื่อมั่นด้วยค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach's Alpla Coefficient) 
โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟำ ตั งแต่ 0.70 ขึ นไป จึงจะผ่ำนเกณฑ์และกล่ำวได้ว่ำ มีควำมน่ำเชื่อถือ สำมำรถ
น้ำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลได้ ซึ่งจำกกำรทดสอบ ได้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำเท่ำกับ 0.83 กล่ำวได้ว่ำ มีควำม
น่ำเชื่อถือ สำมำรถน้ำแบบสัมภำษณไ์ปใช้ในกำรเก็บข้อมูลได้ 

1.5 กรอบแนวคิดกำรประเมิน 

 กำรประเมินผลในครั งนี  ผู้ประเมินได้ก้ำหนดกรอบแนวคิดโดยใช้รูปแบบ Logic Model ซึ่งเป็นรูปแบบ
ของกระบวนกำรเชิงเหตุและผล สำมำรถน้ำมำใช้เป็นเครื่องมืออธิบำยกระบวนกำรของกำรประเมินผลที่เน้น
ควำมเชื่อมโยงกำรใช้ทรัพยำกรในกิจกรรมของโครงกำร รวมถึงผลที่ได้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ น จึงได้น้ำตัวแบบ
ดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินผลครั งนี  ประกอบด้วย ปัจจัยน้ำเข้ำ (Inputs) กิจกรรม (Activities) 
ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact) โดยได้ก้ำหนดกรอบแนวคิดกำรประเมินผล 
ดังนี  
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ประเด็นกำรประเมิน ตัวช้ีวัดในกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 
1. ปจัจัยน ำเข้ำ (Inputs)   
   1.1 งบประมำณ - ควำมเพียงพอของงบประมำณ - ไม่น้อยกว่ำระดับมำก 

- ควำมทันเวลำของกำรจัดสรร
งบประมำณ 

- ไม่น้อยกว่ำระดับมำก 

   1.2 บุคลำกร/หน่วยงำน - ควำมเพียงพอของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนในพื นที่ 

- ไม่น้อยกว่ำระดับมำก 

- จ้ำนวนหน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำร - ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยงำน 
   1.3 กรอบกำรด้ำเนินงำน - ควำมเหมำะสมของกระบวนกำร

ท้ำงำน 
- ไม่น้อยกว่ำระดับมำก 

- ควำมชัดเจน ครบถ้วนของคู่มือ 
กำรด้ำเนินงำน 

- ไม่น้อยกว่ำระดับมำก 

   1.4 วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในกำร
ปฏิบัติงำน 

- ควำมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน 

- ไม่น้อยกว่ำระดับมำก 

2. กิจกรรม (Activities)   
   2.1 กำรประชุมชี แจงโครงกำร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำร

ชี แจงโครงกำร 
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

   2.2 เงื่อนไข/กำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วม
โครงกำร 

- ควำมเหมำะสมของเงื่อนไข 
ขั นตอนกำรสมัครเขำ้รว่มโครงกำร 

- ไม่น้อยกว่ำระดับมำก 

   2.3 กำรให้ควำมรู้แก่เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับควำมรู้ - ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
   2.4 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำร

สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

   2.5 กำรติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนในพื นที่ - กำรติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในพื นที่ 

- ไม่น้อยกว่ำ 1 ครั ง 

3. ผลผลิต (Outputs)   
   3.1 จ้ำนวนสระน ้ำที่เกษตรกรได้รับ 
กำรสนับสนุน/ควำมเหมำะสมของสระน ้ำ 
    

- จ้ำนวนสระน ้ำที่ด้ำเนินกำรขุด  
แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย 

- ตำมเป้ำหมำยที่ก้ำหนด 

- ควำมเหมำะสมของขนำดควำมจุ
ของสระน ้ำ 

- ไม่น้อยกว่ำระดับมำก 

- ควำมเหมำะสมของรูปแบบของ
สระน ้ำกับสภำพพื นที่ 

- ไม่น้อยกว่ำระดับมำก 

   3.2 ประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำของสระน ้ำ - ร้อยละของสระน ้ำที่กักเก็บน ้ำได้
ตลอดปี 

- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

- ระดับน ้ำที่สำมำรถกักเก็บได้  
- ควำมลึกของสระน ้ำ ณ ปัจจุบัน  

   3.3 กำรบ้ำรุงรักษำสระน ้ำ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำร
บ้ำรุงรักษำสระน ้ำ 

- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

   - วธิีกำรบ้ำรุงรักษำ  
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ประเด็นกำรประเมิน ตัวช้ีวัดในกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes)   
   4.1 กำรใช้ประโยชน์จำกสระน ้ำของ
เกษตรกร 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์
จำกสระน ้ำ 

- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

   - วธิีกำรน้ำไปใช้ประโยชน์จำกสระน ้ำ  
   - กำรใช้ประโยชน์จำกขอบสระน ้ำ  

   4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

- ร้อยละ 100 

   - ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ  
5. ผลกระทบ (Impact)   
   5.1 ด้ำนเศรษฐกิจ   
        5.1.1 กำรเปลี่ยนแปลงผลผลิต 
ทำงกำรเกษตรก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร  

- ค่ำเฉลี่ยกำรเปลี่ยนแปลงผลผลิต
ทำงกำรเกษตรก่อนและหลังเข้ำร่วม
โครงกำร  

- เพ่ิมขึ น 

        5.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงรำยได้ของ
เกษตรกรก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร 

- ค่ำเฉลี่ยกำรเปลี่ยนแปลงรำยได้ของ
เกษตรกรก่อนและหลังเข้ำร่วม
โครงกำร 

- เพ่ิมขึ น 

   5.2 ด้ำนสังคม   
        5.2.1 ทัศนคติ ควำมพึงพอใจ ปัญหำ
อุปสรรค ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  

- ระดับควำมพึงพอใจของเกษตรกร - ไม่น้อยกว่ำระดับมำก 
- ร้อยละของเกษตรกรที่น้ำควำมรู้  
ไปถ่ำยทอดให้แก่บุคคลอื่นที่สนใจ 

- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

- ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด้ำเนินงำน  
- ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลจำกกำรประเมินโครงกำรก่อสร้ำงแหล่งน ้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำนใช้เป็นข้อมูลเสนอผู้บริหำร 
เจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือน้ำไปประกอบกำรพิจำรณำแก้ไขปรับปรุงโครงกำร ให้บรรลุ  
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ และผู้ที่สนใจสำมำรถน้ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในกำรศึกษำวิจัยต่อไป 

1.7 ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ตุลำคม 2567 - กันยำยน 2568 

1.8 พื้นที่ด ำเนินงำน 
จังหวัดเชียงรำย พะเยำ อุตรดิตถ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว เพชรบุรี บุรีรัมย์ มหำสำรคำม 

ร้อยเอ็ด ชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี 
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1.9 แผนด ำเนินกำร 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการของกรมฯ พร้อมท้ังคัดเลือก
และก าหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะท าการประเมินผล
2. ศึกษารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะท าการประเมินผล

3. จัดท าข้อเสนอโครงการประเมินผล พร้อมท้ังคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และก าหนด
รูปแบบการประเมินผล
4. วางแผนการเก็บข้อมูล และก าหนดแบบสัมภาษณ์
5. เสนอข้อเสนอโครงการประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
6. ประสาน สพข./สพด. เพ่ือเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
7. ด าเนินการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล
8. รวบรวมและบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม
9. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
10. แปรผลข้อมูลและแสดงตารางผล
11. เขียนรายงานผลการประเมิน
12. สรุปผลการประเมินเสนอกรมฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ
13. จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่ผลงาน

กิจกรรม
ปี 2567 ปี 2568

 
1.10 นิยำมศัพท์ 

 1.10.1 ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) หมำยถึง ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด้ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงแหล่งน ้ำในไร่นำ 
นอกเขตชลประทำนของกรมพัฒนำที่ดิน ได้แก่ งบประมำณที่ได้รับจัดสรร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน หน่วยงำน 
ที่ร่วมบูรณำกำร กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือคู่มือประกอบกำรด้ำเนินงำน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ 
ในกำรปฏิบัติงำน 

 1.10.2 กิจกรรม (Activities) หมำยถึง กำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงแหล่งน ้ำในไร่นำนอกเขต
ชลประทำนของกรมพัฒนำที่ดิน ตั งแต่กิจกรรมที่เกิดขึ นในส่วนกลำงจนถึงส่วนภูมิภำค และพื นที่ของเกษตรกร 
โดยใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพ่ือน้ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงหรือแผนงำนที่ตองกำรบรรลุผลส้ำเร็จ ได้แก ผลผลิต 
ผลลพัธ์ และผลกระทบ 

 1.10.3 ผลผลิต (output) หมำยถึง ผลที่เกิดขึ นโดยตรงจำกกำรด้ำเนินโครงกำรที่เกิดขึ นอย่ำงชัดเจน 
ได้แก่ สระน ้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำนได้รับกำรก่อสร้ำงจำกกรมพัฒนำที่ดิน ควำมเหมำะสมของสระน ้ำ 
ประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำ และกำรบ้ำรุงรักษำสระน ้ำของเกษตรกร 

1.10.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) หมำยถึง ผลที่เกิดขึ นต่อยอดจำกกำรใช้สระน ้ำในไร่นำนอกเขต
ชลประทำน หลังจำกได้รับกำรก่อสร้ำง ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์จำกสระน ้ำและขอบสระน ้ำของเกษตรกร และ
ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

  1.10.5 ผลกระทบ (Impacts) หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ นจำกผลลัพธ์ (Outcome)  
ในวงกว้ำงทั งด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงของผลผลิต และรำยได้หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร 
ทัศนคติ ควำมพึงพอใจ และควำมคิดเห็นของเกษตรกร 

1.11 งบประมำณ 
งบประมำณจำกกองแผนงำน  
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1.12 ที่ปรึกษำโครงกำร 
 นำยวิศิษฐ์  งำมสม 
 ผู้อ้ำนวยกำรกองแผนงำน 

1.13 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร 
นำยยศ  สุคนธมำน 
ผู้อ้ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล 

1.14 ผู้ด ำเนินกำร 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำรและเขียนรำยงำน นำงสำวอริศรำ  พลแสน 
 ผู้ร่วมด้ำเนินกำร    นำยกฤษฎำ    ทัศนำนุกุลกิจ 

นำงสำวมนัสชยำ  เนื่องจุ้ย 
      นำงวรง   โฉมวิไลลักษณ์  

นำงสำวศศิวิมล  วงษ์แสงจันทร์ 
      นำยมนตรี  รำศีล ้ำเลิศ 
      นำงสำวกังสดำล   ปุงคำนนท์ 
      นำงสำวชัญญำ  พันธุ์ชัยยำ 

นำงสำวสมพิศ   แสงเพ็ง 
นำงสำวสุภำวด ี  ปิ่นกุมภีร์ 
นำงสำวภัทรวดี    ผลกำย 
นำยทัศน์พล    บุญสังข์ 
นำงสำวบุษชญำ   โอบนิธิธำดำ 
นำงสำวอนันตรำ  บัวศรี 
นำยธีรศักดิ์   ครกเงิน 
นำงสำวอำรียำ    ลำสะมอ 
นำงสำวนิตยำ    เอกตำแสง 
นำงสำวนภัสสร   โพธิ์ศรี 

1.15 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กลุ่มติดตำมและประเมินผล  กองแผนงำน กรมพัฒนำที่ดิน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



 

บทท่ี 2 
การตรวจเอกสาร 

 การประเมินผลโครงการก่อสร้างแหล่งน ้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 ผู้ประเมินได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ทั งภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นองค์ความรู้เบื องต้นส้าหรับออกแบบระเบียบวิธีการประเมิน 
รวมถึงการก้าหนดแนวคิดท่ีใช้ในการประเมินซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี  

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลโครงการโดยใช้โมเดลเชิงตรรกะ 
2.1.1 ความหมายของโมเดลเชิงตรรกะ (logic model) 
2.1.2 หลักการและแนวคิดของโมเดลเชิงตรรกะ 

 2.2 การด าเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
2.2.1 การส้ารวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความตองการสระน ้า 
2.2.2 การคัดเลือกเกษตรกร 
2.2.3 การคัดเลือกพื นที่เป้าหมาย 
2.2.4 การด้าเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน 

2.3 รูปแบบการก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

2.4 การดูแลรักษาแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานและการจัดการดิน 
2.4.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดินบริเวณขอบบ่อ 
2.4.2 การดูแลรักษาคุณภาพน ้าโดยใช้ปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน 
2.4.3 วิธีการจัดการดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ 

2.5 แผน/ผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 
2565 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.6.1 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556) การประเมินผลโครงการแหล่งน ้าในไร่นา 

นอกเขตชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2.6.2 กองแผนงาน (2556) การประเมินโครงการแหล่งน ้าในไรนานอกเขตชลประทาน ประจ้าป

งบประมาณ พ.ศ. 2556 
2.6.3 กองแผนงาน (2559) การประเมินโครงการแหล่งน ้าในไรนานอกเขตชลประทาน ประจ้าป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 



8 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลโครงการโดยใช้โมเดลเชิงตรรกะ 
 2.1.1 ความหมายของโมเดลเชิงตรรกะ (logic model) 

การประเมินโดยใช้โมเดลเชิงตรรกะ (logic model evaluation) มีการใช้อย่างกว้างขวาง 
ในสาขาทางด้านสุขภาพของชุมชน และเริ่มใช้แพร่หลายเพ่ิมขึ นในสาขาอ่ืน การใช้โมเดลเชิงตรรกะ  
เป็นพื นฐานกระบวนการประเมิน ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบส้าหรับน้าไปใช้ในการวางแผนการประเมิน ทั งนี  
Ellen Tylor-Powell & Ellen Henert (Ellen Tylor-Powell & Ellen Henert, 2008) ให้นิยามโมเดลเชิงตรรกะ
หลายความหมาย เช่น theory of change, model of change, programme action, conceptual mapping 
หรือ outcome mapping ซึ่งขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการน้าโมเดลไปใช้ โมเดลเชิงตรรกะเป็นการแสดง
แผนภาพให้เห็นว่าต้องด้าเนินการอะไรบ้างในแผนงานและโครงการและเมื่อด้าเนินการแล้วจะได้ผลสัมฤทธิ์ 
(ผลผลิตและผลลัพธ์) อะไรบ้าง โดยความสัมพันธ์ต่าง ๆ เหล่านี เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  
ถ้าแผนงานและโครงการเป็นไปตามที่วางแผนไว้แล้วจะน้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ จึงกล่าวได้ว่า logic model 
เป็นแกนหลักในเรื่องของการวางแผนและการประเมินผล ส่วน McCutcheon K, Lohan M (McCutcheon  
K & Lohan M., 2017) ได้ให้นิยามโมเดลเชิงตรรกะ เป็นภาพประกอบของความสัมพันธ์ทางตรรกะ ระหว่าง
ทรัพยากรกิจกรรมผลลัพธ์และผลงานของโครงการ โมเดลเชิงตรรกะมักใช้ในการประเมินโครงการใหม่ๆ  
แต่ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและขั นตอนการด้าเนินการได้ Kneale D. Thomas J. & Harris K. 
(Kneale D. Thomas J. & Harris K., 2005) ได้ ให้นิยามของโมเดลเชิงตรรกะไว้ว่า โมเดลเชิงตรรกะ 
เป็นแบบจ้าลองที่มีคุณลักษณะพื นฐานของการประเมินผลการตรวจสอบที่เป็นระบบ โดยมีพื นฐานมาจาก
ทฤษฎีโปรแกรมที่น้าเสนอกรอบการท้างานเพ่ือช่วยให้ผู้ตรวจสอบ ตรวจทานระบบการท้างาน และเป็นเครื่องมือ 
ที่ มีประโยชน์ ในการก้าหนดเกณฑ์การในการประเมินผลการด้า เนินงาน โดยปราศจากการชี น้ า 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การด้าเนินงาน Centers for Disease Control and Privention (Centers for 
Disease Control and Privention, 2003) ให้นิยามโมเดลเชิงตรรกะว่า โมเดลเชิงตรรกะเป็น เครื่องมือ
ส้าหรับการวางแผน การอธิบาย การจัดการ การสื่อสารและการประเมินผลโปรแกรมที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมของโปรแกรมและผลที่เกิดขึ นจริง มีการระบุสมมติฐานที่คาดหวังถึงความส้าเร็จของโปรแกรม 
ก้าหนดกรอบของบริบท ปัจจัยน้าเข้าของโปรแกรมที่จะด้าเนินการ โดยที่โมเดลเชิงตรรกะสามารถปรับปรุง 
ได้ตามความเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังของโปรแกรมได้ตลอดระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ตามโปรแกรม 

สุรีย์มาศ ทัสโร (สุรีย์มาศ ทัสโร , 2556) กล่าวว่า โมเดลเชิงตรรกะ เป็นเครื่องมือที่ ใช้ 
ในการวางแผนด้วยแผนผัง รูปภาพ ไดอะแกรม ที่ประกอบด้วย เป้าหมาย ปัจจัยป้อนเข้าผลผลิต ผลลัพธ์ต่าง ๆ 
ที่เชื่อมต่อกันด้วยการเชื่อมโยงที่เป็นเหตุเป็นผล (causal) มีตรรกะ (logical) โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา 
จะน้าเสนอด้วยภาพว่ามีสิ่งใดบ้างและจะท้าให้เกิดผลลัพธ์เหล่านั นอย่างไร 

ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ (ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ , 2559) กล่าวว่า ตัวแบบตรรกะ  
หรือโมเดลเชิงตรรกะ หมายถึง ตัวแบบซึ่งแสดงถึงการจัดระเบียบข้อมูลและความคิดในรูปแบบกราฟิก  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของปัจจัยน้าเข้า ผลลัพธ์ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ นในแผนพัฒนา ณ จุดหนึ่ง 
และช่วงเวลาหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งๆ เพ่ือท้าให้การด้าเนินการตามความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมดังกล่าว 
น้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ อาจเรียกรูปแบบตรรกะนี ว่า แผนที่ทางความคิดหรือแผนแม่แบบ 
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สรุป ได้ว่ า โมเดลเชิ งตรรกะ (logic model) หมายถึง รูปแบบหรือแผนภาพที่ แสดง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างทรัพยากรหรือปัจจัยน้าเข้า (resources/input) 
กิจกรรมหรือกระบวนการ (activities/process) ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcomes) และผลกระทบ 
(impact) เพ่ือช่วยให้การประเมินผลการด้าเนินงานเป็นระบบ และได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายทีตั่ งไว้ 

2.1.2 หลักการและแนวคิดของโมเดลเชิงตรรกะ 
วิรินธิ์  กิตติ พิชัย จุฑามาศ แก้ วพิจิตร และอังศินันท์  อินทรก้าแพง (วิรินธิ์  กิตติ พิชัย  

จุฑามาศ แก้วพิจิตร และอังศินันท์ อินทรก้าแพง, 2552) กล่าวว่า โมเดลเชิงตรรกะ หรือรูปแบบเชิงเหตุผล 
(logic model) เป็นรูปแบบที่ประยุกต์ขึ นเพ่ือประเมินล้าดับขั นตอนการท้างานหรือกระบวนการท้างาน 
ที่สามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ และในภาพรวมองค์ประกอบของรูปแบบโมเดลเชิงตรรกะ (logic model) 
มีความคล้ายคลึงกับตัวแบบการประเมินแบบ CIPP model และตัวแบบการประเมินแบบ IPO (input-
process-output) มีองค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินเป้าหมาย (goals) ทรัพยากร หรือปัจจัยน้าเข้า (inputs 
or resourses) กิจกรรมหรือกระบวนการ (activities or process) ผลลัพธ์ระยะสั น (short-term outcomes) 
และผลลัพธ์ระยะยาว (long-terms outcomes) ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช , 2559) 
กล่าวว่า โดยพื นฐานแล้วโมเดลเชิงตรรกะเป็นรูปแบบเชิงระบบและเป็นวิธีด้าเนินการที่ท้าให้มองเห็นเป็นภาพ
ได้เพ่ือน้าเสนอและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทรัพยากร แผนกิจกรรม และผลต่าง  ๆ  
ที่คาดหวังให้เกิดขึ นกับโปรแกรมโมเดลเชิงตรรกะสามารถสร้างได้จากทฤษฎีโปรแกรมซึ่งสอดคล้องกับ  
ศิริชัย กาญจนวาสี (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2562) ที่กล่าวว่า โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) เป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยน้าเข้า (inputs) และกระบวนการ (process) ที่สามารถ
น้าไปสู่ผลผลิต (products) และผลที่ตามมา อันรวมกันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังส่วน น ้าเพชร ศรีวิจิตรโชค 
(น ้าเพชร ศรีวิจิตรโชค, 2555) กล่าวว่า โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) มีรากฐานมาจากทฤษฎีระบบ 
(system theory) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน้าเข้า (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ 
(outcome) และเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนในทรัพยากรทางการบริหาร 
(investment) การด้าเนินกิจกรรม (activities) และผลที่ได้รับ (results) ซึ่งวิธีการ (approach) ที่น้ามาใช้ 
ในการบูรณาการระหว่างการวางแผน (planning) การน้าแผนไปปฏิบัติ (implementing) การประเมินผล 
(evaluating) และการรายงานผล (reporting) ดังภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ โมเดลเชิงตรรกะแบบพื นฐาน 
ที่มา: สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช , 2559) 

 
 
 

ทรัพยากร/ปจัจัยน้าเข้า 
resourses /inputs 

กิจกรรม  
(Activities) 

ผลผลติ  
(outputs) 

ผลลัพธ์ 
(outcomes) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

 1  2  3  4  5 

แผนงานท่ีจะท้า ผลที่ต้องการใหเ้กิด 
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W.K. Kellogg Foundation (2017) ได้เสนอองค์ประกอบของโมเดลเชิงตรรกะ (logic model) 
ประกอบด้วย 

1. ทรัพยากร/ปัจจัยน้ าเข้า (resources/inputs) ได้แก่  บุคลากร งบประมาณ องค์กร 
กิจกรรม/โปรแกรม ทรัพยากรต่าง ๆ กลยุทธ์และนโยบาย 

2. กลยุทธ์หรือกิจกรรม (strategies or activities) ได้แก่ กระบวนการ เครื่องมือ เทคโนโลยี
และการกระท้าที่เป็นส่วนหนึ่งของความส้าเร็จ โดยตัวแทรกแซงเหล่านี จะน้าไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ น 

3. ผลผลิต (outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ นโดยตรงจากการด้าเนินกิจกรรม อาจจะรวมถึง
เป้าหมายเกิดขึ นจากโปรแกรมหรือกิจกรรม และปัจจัยน้าเข้า และน้าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ น
นั นอาจจะเกิดขึ นตามระยะเวลาดังนี  

3.1 ผลลัพธ์ระยะสั น (immediate outcomes or short-term outcomes) คือ ผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ นทันทีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นทันทีที่เสร็จสิ นจากการด้าเนินกิจกรรม/โปรแกรม ปกติจะอยู่ใน
ระยะเวลา 1-2 ปี ซึ่งผลที่เกิดขึ นตามแผนที่ก้าหนดไว้ 

3.2 ผลลัพธ์ระยะกลาง (intermediate outcomes) เป็นการทบทวนผลที่เกิดจากผลลัพธ์
ระยะสั น การเปลี่ยนแปลงหรือประโยชน์ที่ เกิดขึ น ภายหลังจากการด้าเนินกิจกรรม ในช่วงระยะเวลา  
1-2 ปีของผลลัพธ์ระยะสั น 

3.3 ผลลัพธ์ระยะยาว หรือบางครั งเรียกว่า ผลกระทบ (long-term outcomes : impacts) 
เป็นผลที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากด้าเนินกิจกรรม/โปรแกรม เช่น สภาพสังคมดีขึ น อัตรา 
การปว่ยลดลง 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของโมเดลเชิงตรรกะ (logic model) ประกอบด้วย ทรัพยากร/
ปัจจัยน้าเข้า (resources/inputs) กลยุทธ์หรือกิจกรรม (strategies or activities) ผลผลิต (outputs) 
ผลลัพธ์ระยะสั น (immediate outcomes or short-term outcomes) ผลลัพธ์ระยะกลาง (intermediate 
outcomes) ผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลกระทบ (long-term outcomes : impacts) 

2.2 การด าเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

2.2.1 การส ารวจและรวบรวมรายช่ือเกษตรกรที่มีความตองการสระน  า 

กรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมชี แจงสถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) ทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผ่านสื่อตา่ง ๆ ไดแ้ก่ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ทั งสวนกลาง และทองถิ่น และบน Internet (www.ldd.go.th) 
รวมทั งประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลในพื นที่ เชน อบต. หมอดินอาสา และผู้น้าท้องถิ่น เพ่ือชี แจง 
ท้าความเข้าใจให้ความรู้กับเกษตรกร และส้ารวจความตองการของเกษตรกรที่มีความสนใจใหแสดงความจ้านง
เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ซึ่งเกษตรกรจะตองกรอกรายละเอียดความตองการลงในใบสมัคร  
และเจ้าหน้าที ่สพด. จัดเก็บความต้องการเป็นฐานขอ้มูลรวบรวมเก็บไว (ตามแบบฟอร์มความต้องการแหล่งน ้า
ในไรนา) หรือยื่นค้าร้องขอรับบริการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทานที่ เว็บไซตของกรมพัฒนาที่ดิน 
(www.ldd.go.th)  

เงื่อนไขการเขาร่วมโครงการ 

1) พื นที่ขุดสระน ้า จะต้องเป็นพื นที่ท้าการเกษตรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของและมีเอกสารสิทธิ์ 
และมีหนังสือยินยอมใหเ้ขา้ด้าเนินการขุดสระน ้า 

http://www.ldd.go.th/
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2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนคาใชจ่ายในการด้าเนินการ 
ขุดสระน ้า เชน คาน ้ามันเชื อเพลิง และคาขนยา้ยเครื่องจักรกล จ้านวน 2,500 บาทตอบอ ใหผู้รับจ้าง 

กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานี พัฒนาที่ดิน ตรวจสอบความเหมาะสมของพื นที่ขุดสระน ้ า  
และความพรอมของเกษตรกร ทั งนี  สถานีพัฒนาที่ดินจะตองแตง่ตั งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรแหล่งน ้า
ในไร่นานอกเขตชลประทานในพื นท่ีจังหวัดตามท่ีไดม้อบหมายพื นที่รับผิดชอบในแต่ละอ้าเภอในจังหวัดนั น 

2.2.2 การคัดเลือกเกษตรกร  

2.2.2.1 คัดเลือกเกษตรกรจากแผนความตองการสระน ้าที่ เกษตรกรได้มายื่นความจ้านง 
ไวแลวจากระบบบริหารจัดการขอ้มูลแหล่งน ้าในไรนา  

2.2.2.2 สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาประจ้าต้าบล/หมูบ้านที่ได้รับมอบหมายส้ารวจ
ศักยภาพของพื นที่และความพรอมของเกษตรกรที่แจ้งความต้องการขุดสระน ้าไว้แล้ว  

1) คุณสมบัติของเกษตรกร ได้แก่ มีความตั งใจประกอบอาชีพทางการเกษตร มีความ
พร้อมเข้าร่วมโครงการ และสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการขุดสระน ้า  
บ่อละ 2,500 บาท  

2) เกษตรกรเป็นเจาของพื นที่ก่อสร้างที่ใช้เป็นพื นที่ท้าการเกษตร มีเอกสารสิทธิ์ 
และ มีหนังสือยินยอมใหเขาด้าเนินการก่อสร้าง กรณีเจ้าของร่วม ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมทุกคน 
และกรณีที่ เกษตรกรไม่ได้เป็นเจ้าของพื นที่ท้าการเกษตรโดยเช่าที่ดินจากเจ้าของเดิมเพ่ือท้าการเกษตร 
ต้องได้รับความยินยอมจากเจาของพื นที่ ให้ท้าการขุดสระน ้าในไร่นาได้ (มีหนังสือแสดงความยินยอม)  
หรือในกรณีเจ้าของที่ดินเป็นบิดา/มารดา และถึงแกกรรมโดยพื นที่ท้าการเกษตรนั นยังไม่ได้มอบเอกสารสิทธิ์ 
ให้ผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าของตามกฎหมาย แต่มีการรับรู้กันภายในครอบครัว (พ่ี-น้อง) ว่าเป็นบุคคล 
ที่บิดามารดาอนุญาตให้ท้ากินในพื นที่นั น โดยต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องภายในครอบครัว
มากกว่า 1 คน และยืนยันว่าบุคคลนั นไดท้้าการเกษตรในพื นที่นั นจริง 

2.2.3 การคัดเลือกพื นที่เป้าหมาย  

2.2.3.1 พื นที่ซึ่งจะด้าเนินการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร ตองเป็น
พื นที่ท้าการเกษตรและมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้ ได้แก่ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการท้า
ประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 ข.) แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หนังสืออนุญาตใหเขาท้าประโยชน์ 
(น.ค.3 กสน.5) หนังสืออนุญาตใหเขาท้าประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก. 4-14 ส.ป.ก. 4-18) 
ใบจอง (น.ส.2 น.ส.2 ก.) พื นที่ คทช. และพื นที่โครงการพระราชด้าริที่มีการจัดสรรที่ดินท้ากินใหเกษตรกร 
รวมทั งเอกสารใบรับรองใหใชประโยชนที่ดินที่ออกจากกรมปาไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ส้าหรับ น.ส.2 และ น.ส.2 ก. ตองมีการตรวจสอบ ดังนี   

1) ผู้มีความประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินด้าเนินการขุดสระน ้า ตองเป็นบุคคลเดียวกัน
กับผู้มีสิทธิตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดินประเภทใบจอง เว้นแต้กรณีที่ผู้มีสิทธิดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว ผู้รับมรดกโดย
ชอบด้วยกฎหมายอาจเป็นผู้ยื่นค้าขอดังกล่าวแทนได้ (เอกสารสิทธิ์ประเภทใบจองไม่สามารถท้าการซื อขายหรือ
ใหโดยเสนหาได)้  

2) ตองมีการตรวจสอบวาผู้รับใบจองหรือผู้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมายได้เขาท้าประโยชน
ในพื นที่ดังกล่าวแล้วจริง  
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2.2.3.2 เป็นพื นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนระบบที่จะจัดสงน ้าไปถึงได้ตลอดปี 
และประสบปญหาขาดแคลนน ้าเป็นประจ้าหรือแล้งซ ้าซาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปตรวจสอบพื นที่ 
หรือสอบถามเจาหนาที่ของกรมชลประทานในพื นที่ โดยสถานีพัฒนาที่ดินควรจะมีการท้ารายงานบันทึก
ข้อสังเกตไว้  

2.2.3.3 พื นที่ที่จะด้าเนินการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นาตามเงื่อนไขของโครงการต้องเป็นพื นที่ที่มี
ประสิทธิภาพในการเก็บกักน ้า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดินที่มีผลต่อปริมาณน ้าที่จะกักเก็บได้ ตามระดับ
ความเหมาะสมของดิน ได้แก่ ความซึมน ้าของดิน (Permeability) ปริมาณหินพื นที่โผล่อยู่บนดิน ความลาดชัน
ของพื นที่ไม่ควรเกิน 15% และเป็นดินที่มีการระบายน ้าค่อนข้างเลว เลว และเลวมาก หลีกเลี่ยงพื นที่ที่เป็นดิน
ทรายจัด พื นที่เกลือขึ นเป็นดินเค็ม พื นที่ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งหากก่อสร้างไปจะท้าให้ไมส่ามารถเก็บกักน ้า
ไว้ใช้ได้นานคุณภาพน ้าไม่ดีและควรพักการปลูกพืช เพ่ือความสะดวกในการเข้าไปด้าเนินการก่อสร้าง 
โดยผู้รับจ้างร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินและ/หรือหมอดินอาสาจะเข้าไปตรวจสอบพื นที่ที่คัดเลือก และสอบถาม
เกษตรกรบริเวณท่ีต้องการก่อสร้าง 

2.2.3.4 ในกรณีขุดสระน ้าความลึกไม่เกิน 3 เมตร ควรมีพื นที่ด้าเนินการจากปากสระน ้าข้างละ 
2 เมตร เชน พื นที่ด้าเนินการมีขนาดไม่นอยกวา 29 x 31.5 เมตร โดยจะใชก่อสร้างสระน ้าอย่างน้อย  
(กว้าง x ยาว x ลึก) 25 x 27.5 x 3.0 เมตร ส่วนในกรณีที่ขุดสระน ้าลึกเกิน 3 เมตร ต้องมีระยะเว้นไม่น้อยกว่า
ที่ก้าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  

2.2.3.5 พื นที่ด้าเนินการให้มีการจัดกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรพื นที่ก่อสร้าง โดยขนาดของกลุ่ม
และการกระจายตัวของสระน ้าต้องเหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องจักรกล ได้แก่ การจัดชุดเครื่องจักรกล
เข้าท้างาน การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลใหมีขนาดเหมาะสมกับระดับเศรษฐกิจ (Economy of Scale) ซึ่งจะมี
ผลต่อการด้าเนินการที่ทันเวลาและคุมค่ากับการลงทุน 

2.2.4 การด าเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน  

2.2.4.1 เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหมอดินอาสาประจ้าต้าบล จัดประชุมชี แจง
รวมกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือกแลว เพ่ือชี แจงขั นตอนการด้าเนินงาน และซักซอมความเขาใจ  

2.2.4.2 จัดล้าดับบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีความพรอมที่จะด้าเนินการขุดสระน ้า หลังผ่านการชี แจง  

2.2.4.3 สถานีพัฒนาที่ดินด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  

2.2.4.4 เมื่อได้ผู้รับจ้างแลว จึงจัดท้ารายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน  

2.2.4.5 ด้าเนินการท้าสัญญา และก้ากับติดตามดูแลการปฏิบัติตามขอตกลงที่ท้าไวระหว่าง
สถานีพัฒนาที่ดินกับผู้รับจ้าง โดยเกษตรกรเจ้าของที่ดินเป็นผู้ระบุต้าแหน่งขุดสระน ้า พร้อมทั งส่งหนังสือ
ยินยอมให้เข้าด้าเนินการขุดสระน ้า กรมพัฒนาที่ดินใหค้าปรึกษาแนะน้า ตรวจสอบ ความเหมาะสม การเลือก
รูปแบบของสระน ้าขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม ของพื นที่และวางแนว 
การขุดสระน ้าตามแบบที่กรมพัฒนาที่ดินก้าหนด การก้ากับการปฏิบัติงานให้ใช้กรอบแนวทางตามที่ผู้รับจ้างได้
ท้าแผนการปฏิบัติการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นาในแตล่ะพื นที่ไว้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  

2.2.4.6 การเก็บเงินสมทบจากเกษตรกร ใหผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บเงินสมทบ 
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจัดซื อจัดจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 โดยให
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สัญญาจัดซื อจัดจ้างครอบคลุมประเด็นที่ผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่ตอ้งเรียกเก็บจากเกษตรกรเอง
ให้ชัดเจน โดยทางราชการจะต้องไม่เป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดเก็บจากเกษตรกรได้  
และจะตอ้งไมเ่ป็นขอ้อ้างของผู้รับจ้างในการที่จะไม่ด้าเนินโครงการตอไป  

2.2.4.7 เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินด้าเนินการสอบถามความต้องการของเกษตรกรในการ 
ใช้ประโยชน์แหล่งน ้า (ตามแบบสอบถามความตองการ) และบูรณาการการพัฒนาอาชีพให้แกเ่กษตรกรร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวของ ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และ
หนว่ยงานสนับสนุนอื่น ทั งนี  เพื่อใหสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 รูปแบบการก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันท้าให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง มีผลกระทบต่อผลผลิต 
ทางการเกษตร และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บกักน ้า 
โดยการขุดสระน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน บนพื นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ  
และอยู่ในหลักเกณฑ์การด้าเนินงาน โดยก้าหนดให้มีการก่อสร้างแหล่งน ้าขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพื นที่ 
ของเกษตรกรที่มีความตั งใจประกอบอาชีพทางการเกษตร มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ สามารถสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการขุดสระน ้า ในอัตราบ่อละ 2,500 บาท ได้โดยมีแนวทางและรูปแบบการขุดสระน ้าขนาด 1,260 
ลูกบาศก์เมตร ดังนี   

สระน  า คือ แหล่งเก็บขังน ้าฝน หรือน ้าซับที่ไหลซึมออกมาจากดิน โดยการขุดดินออกให้เป็นที่ส้าหรับ
ขังน ้า ให้มีขนาดความจุตามปริมาณน ้าที่ต้องการจะเก็บขังไว้ใช้  

งานดินขุด คือ การขุดดินให้ได้ขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก และลาดด้านข้าง ตามที่ก้าหนด
ในแบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่เก็บกักน ้า โดยมีข้อก้าหนด ดังนี   

1. ลาดด้านข้าง การขุดดินจะต้องมีความมั่นคงไม่เกิดการลื่นไถลของลาดตลิ่ง การขุดดิน 
ความลึกไม่เกิน 3 เมตร สามารถใช้ลาดด้านข้าง 1 : 1 , 1 : 1.5 และ 1 : 2 กรณีการขุดดินลึก 5 เมตร สามารถ
ใช้ลาดด้านข้างเพียง 1 : 1.5 และ 1 : 2 เท่านั น การก้าหนดความลาดด้านข้างของดินขึ นอยู่กับชนิดของดิน 
ที่จะขุด โดยมีข้อแนะน้าว่าดินเหนียวปนทรายควรมีลาดด้านข้าง 1 : 2  

2. ความลึก การขุดดินหากลึกเกิน 3.00 ม. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  
3. การขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นจะต้องมีระยะของขอบสระน ้าห่างจากแนวเขตที่ดินผู้อื่น 

ไมน่้อยกว่าสองเท่าของความลึกสระน ้า และน้าดินที่ขุดมาถมเป็นคันล้อมรอบสระน ้าหรือปรับพื นที่ภายในแปลง 
ให้เรียบร้อย  

4. ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด้าบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน รูปแบบ 
ของสระน ้า กรมพัฒนาที่ดินได้ออกแบบสระน ้ามาตรฐานความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความกว้าง  
ความยาว ความลึก และลาดด้านข้างที่แตกต่างกัน สามารถค้านวณปริมาณดินขุด โดยการพิจารณาจากตาราง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง ความยาว และความลึกของสระน ้าเมื่อมีปริมาตรดินขุด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 
ที่ความลาดด้านข้างต่าง ๆ กัน 

การด าเนินการก่อสร้าง  

เมื่อเกษตรกรเจ้าของพื นที่ ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร่วมกันพิจารณาก้าหนด
สถานที่ก่อสร้างได้แล้ว โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในแบบมาตรฐาน ขั นตอนต่อไปเจ้าของที่ดิน ผู้รับจ้าง  
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และผู้ควบคุมงานต้องร่วมกันเตรียมพื นที่ ตรวจสอบและวางผังก้าหนดขนาด ความกว้าง ความยาว ความลึก
ของสระและระยะเว้นตามข้อก้าหนดงานดินขุด 

2.4 การดูแลรักษาแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานและการจัดการดิน 

การดูแลรักษาแหล่งน ้า การที่แหล่งน ้าในไร่นา หรือสระน ้าจะมีอายุการใช้งานได้นานนั น จ้าเป็นต้องมีการ
บ้ารุงรักษาอย่างเหมาะสม สระน ้าจะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน ้าได้ลดลง หากสระน ้าตื นเขินควรป้องกัน
โดยไม่ให้ดินขอบบ่อไหลลงไปในบ่อ และป้องกันไม่ให้ดินข้างนอกที่ไหลมากับน ้าเข้ามาในบ่อได้ นอกจากนี  
ยังต้องดูแลให้คันบ่อมีความแข็งแรงอีกด้วย การดูแลรักษาแหล่งน ้าต้องท้าอย่างสม่้าเสมอดังนี   

ก่อนฤดูฝน ต้องก้าจัดวัชพืชที่ขึ นปกคลุมรอบ ๆ บ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางน ้าเข้าให้เรียบร้อย 
เพ่ือจะให้น ้าฝนไหลเข้าบ่อ ได้อย่างสะดวกและไม่เกิดการกัดเซาะ  

หลังฤดูฝน เมื่อบ่อเก็บกักน ้าไว้แล้ว ให้ตรวจดูบริเวณรอบ ๆ บ่อ หากมีการรั่วซึม ให้ด้าเนินการแก้ไข 
โดยการบดอัดหรือใช้ดินเหนียวปิดทับ กรณีมีร่องรอยการกัดเซาะบริเวณทางน ้าเข้าหรือบริเวณขอบบ่อ  
ให้ท้าการปรับแต่งแล้ว ปลูกหญ้าซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

2.4.1 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณขอบบ่อ  

เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมขุดแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทานจากกรมพัฒนาที่ดิน  
เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการป้องกันการพังทลายของดินบริเวณขอบบ่อ เนื่องจาก
บริเวณด้านข้างของแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทานที่เกิดจากการขุดดินออกเพ่ือให้เป็นบ่อ จะมีความลาดชัน
และผิวดินเปิดโล่งไม่มีสิ่งปกคลุม ท้าให้น ้ากัดเซาะดินลงไปในก้นบ่อเกิดการตื นเขิน จึงควรมีการป้องกัน 
เศษตะกอนดินหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ไม่ให้ไหลลงบ่อ โดยกรมพัฒนาที่ดินแนะน้าให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝก
บริเวณขอบบ่อเพ่ือยึดขอบบ่อไม่ให้พังทลาย ดังนี   

1) การปลูกหญ้าแฝก เกษตรกรควรขุดแนวร่องปลูกตามแนวระดับ จ้านวน 2 แถว โดยแถวแรก 
อยู่รอบขอบบ่อห่างจากบริเวณริมขอบบ่อ 50 เซนติเมตร และแถวที่  2 ปลูกที่ระดับน ้าสูงสุด 1 แถว  
และอาจปลูกเพ่ิมอีก 1 - 2 แถว ซึ่งขึ นอยู่กับความลึกของขอบบ่อและจ้านวนกล้าหญ้าแฝก  

2) ควรใส่ปุ๋ยหมักรองพื นในร่องปลูกเพ่ือเป็นการปรับปรุงบ้ารุงดิน และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ซึ่งจะช่วยให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตแตกหน่อใหม่ได้เร็วขึ น และรากเจริญลงในดินได้ลึก  

3) หากเกษตรกรมีกล้าหญ้าแฝกแบบเพาะช้าถุงขนาดเล็ก ควรใช้ระยะปลูกห่าง 10 เซนติเมตร 
หรือมีกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย (ที่เกิดรากอ่อนแล้ว) น้าไปปลูกโดยใช้ระยะห่าง 5 เซนติเมตร ควรปลูก
ในช่วงฤดูฝนจะท้าให้กล้าแฝกเจริญขึ นได้ง่าย  

4) หลังจากปลูกหญ้าแฝกแล้วเกษตรกรควรปลูกซ่อมในจุดที่หญ้าแฝกตาย เพ่ือให้แนวรั ว  
หญ้าแฝกหนาแน่น  

5) เมื่อปลูกหญ้ าแฝกได้ประมาณ 3 เดือน ควรตัดใบหญ้ าแฝกให้สูงจากระดับผิวดิน  
50 เซนติเมตร เพ่ือเร่งการแตกกอ โดยเกษตรกรน้าใบหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุคลุมดินบริเวณ 
โคนต้นไม้ผล แปลงผัก เพ่ือช่วยรักษาความชื นในดิน และช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดินได้ 

6) บริเวณขอบสระน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน นอกจากปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกัน 
การพังทลายขอบบ่อ เกษตรกรยังสามารถปลูกพืชผักสวนครัว หรือไม้ผลต่าง ๆ ไว้บริโภคในครัวเรือน 
เป็นการใช้ประโยชน์สระน ้าในไร่นาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภายหลังจากการขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากเกษตรกรมีความประสงค์จะขอรับปัจจัยการผลิต 
ทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพ กรมพัฒนาที่ดินจะพิจารณาสนับสนุนให้ตามความเหมาะสม 
เช่น ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ ยสด หญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.1 (จุลินทรีย์ส้าหรับผลิตปุ๋ยหมัก) สารเร่งซุปเปอร์พด.2 (จุลินทรีย์ส้าหรับผลิตน ้ าหมักชีวภาพ)  
สารเร่งซุปเปอร์พด.3 (จุลินทรีย์ควบคุมเชื อสาเหตุโรคพืช) สารเร่ง พด.6 (จุลินทรีย์ส้าหรับผลิตสารบ้าบัดน ้าเสีย
และขจัดกลิ่นเหม็น) สาร เร่งซุปเปอร์พด.7 (จุลินทรีย์ส้าหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช) สารเร่งจุลินทรีย์
ซุปเปอร์พด.9 (จุลินทรีย์ละลาย ฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดินกรด และดินเปรี ยว) พด.11 (จุลินทรีย์ส้าหรับพืช
ปรับปรุงบ้ารุงดิน ปอเทืองและโสนอัฟริกัน) และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 พร้อมทั งค้าแนะน้าทางวิชาการ 
ในการปรับปรุงบ้ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน และไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม 

2.4.2 การดูแลรักษาคุณภาพน  าโดยใช้ปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน  

น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการท้าการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การรักษาน ้าให้มีคุณภาพดีต่อการผลิตทางการเกษตร ทั งด้านกายภาพ ชีวภาพและเคมีของน ้า การรักษา
คุณภาพน ้าให้สะอาด สามารถใช้วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยมีการจัดการดังนี   

1) การใส่ปุ๋ยหมักลงในบ่อน ้า น้าปุ๋ยหมักที่ผลิตได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ใส่ลงในบ่อน ้าทุก 1 เดือน ในอัตรา 250 กิโลกรัมต่อปริมาตรน ้า 400 ลูกบาศก์เมตร 
เชื อจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลสจากปุ๋ยหมักจะช่วยย่อยสลายเศษขี เลนบริเวณผิวก้นบ่อ เพ่ือป้องกันการเกิด
การเน่าเสียของเศษขี เลน  

2) การใส่น ้ าหมักชีวภาพลงในบ่อน ้ า น้ าน ้ าหมักชีวภาพที่ ผลิตได้จากวัสดุ เหลือใช้  
ทางการเกษตรลักษณะสด เช่น เศษปลา ผัก ผลไม้ และเศษอาหารในครัวเรือนโดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.2 หรือสารเร่ง พด.6 ของกรมพัฒนาที่ดิน ใส่ลงในบ่อน ้า อัตรา 1 ลิตรต่อปริมาตรน ้า 10 ลูกบาศก์เมตร 
เพ่ือเป็นการช่วยก้าจัดของเสียที่เกิดการท้างานของจุลินทรีย์และรักษาระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน ้า  
ให้มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

2.4.3 วิธีการจัดการดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ  

การจัดการดินอินทรียวัตถุต่้าบนคันดินรอบบ่อเพ่ือปลูกพืช การใช้ประโยชน์ที่ดินบนคันดินรอบบ่อ
ที่มีอินทรียวัตถุต่้านั น จ้าเป็นต้องท้าการปรับปรุงแก้โครงสร้างดินให้เหมาะสม โดยปฏิบัติตามขั นตอนต่อไปนี   

1) หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เมื่อพืชเริ่มออกดอกหรือมีอายุประมาณ 55 - 60 วัน ให้สับกลบ
เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ถั่วพุ่ม ปอเทือง ถั่วพร้า และโสนอัฟริกัน 

2) เตรียมดินให้ละเอียดสม่้าเสมอ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
แล้วปลูกพืชผักอายุสั นที่ท้ารายได้ดี ได้แก่ ผักคะน้า ผักชี ถั่วฝักยาว บวบ มะระ พริกขี หนู กระเจี๊ยบเขียว หรือ
ไม้ดอกบางชนิดที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดปี  

3) เตรียมดินส้าหรับปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด เช่น มะม่วง กล้วย บริเวณคันดินขอบบ่อ โดยปรับ
สภาพดินบริเวณหลุมให้เหมาะสม ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดิน ก่อนปลูกต้นไม้แล้วคลุมโคนต้นด้วยฟางข้าว 
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2.5 แผน/ผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน แผน (บ่อ) ผล (บ่อ) 
รวมทั งสิ น 38,000 38,000 

สพด. นครนายก 20 20 
สพด. ลพบุรี 213 213 
สพด. ชัยนาท 350 350 
สพด. สุพรรณบุรี 43 43 
สพด. สระบุรี 30 30 

รวมสพข. 1 656 656 
สพด. ตราด 57 57 
สพด. จันทบุรี 197 197 
สพด. ระยอง 45 45 
สพด. ชลบุร ี 51 51 
สพด. ฉะเชิงเทรา 198 198 
สพด. ปราจีนบุรี 140 140 
สพด. สระแก้ว 614 614 

รวมสพข. 2 1,302 1,302.00 
สพด. สุรินทร์ 1,060 1,060 
สพด. บุรีรัมย์ 1,500 1,500 
สพด. นครราชสีมา 2,000 2,000 
สพด. ชัยภูมิ 1,500 1,500 

รวมสพข. 3 6,060 6,060 
สพด. อ้านาจเจริญ 502 502 
สพด. ร้อยเอ็ด 2,000 2,000 
สพด. มุกดาหาร 500 500 
สพด. นครพนม 500 500 
สพด. ยโสธร 600 600 
สพด. อุบลราชธานี 2,000 2,000 
สพด. ศรีสะเกษ 680 680 

รวมสพข. 4 6,782 6,782 
สพด. ขอนแก่น 2,000 2,000 
สพด. อุดรธานี 2,500 2,500 
สพด. หนองบัวล้าภู 840 840 
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หน่วยงาน แผน (บ่อ) ผล (บ่อ) 
สพด. มหาสารคาม 2,500 2,500 
สพด. หนองคาย 960 960 
สพด. กาฬสินธุ์ 1,500 1,500 
สพด. สกลนคร 2,000 2,000 
สพด. บึงกาฬ 1,000 1,000 

รวมสพข. 5 13,300 13,300 
สพด. เชียงใหม่ 258 258 
สพด. ล้าปาง 183 183 
สพด. แม่ฮ่องสอน 53 53 

รวมสพข. 6 494 494 
สพด. แพร่ 180 180 
สพด. เชียงราย 700 700 
สพด. พะเยา 500 500 
สพด. น่าน 166 166 

รวมสพข. 7 1,546 1,546 
สพด. เพชรบูรณ์ 1,100 1,100 
สพด. เลย 1,000 1,000 
สพด. พิจิตร 251 251 
สพด. พิษณุโลก 713 713 
สพด. อุตรดิตถ์ 550 550 

รวมสพข. 8 3,614 3,614 
สพด. สุโขทัย 270 270 
สพด. ก้าแพงเพชร 200 200 
สพด. นครสวรรค์ 600 600 
สพด. อุทัยธานี 440 440 
สพด. ตาก 280 280 

รวมสพข. 9 1,790 1,790 
สพด. กาญจนบุรี 117 117 
สพด. ราชบุรี 68 68 
สพด. เพชรบุรี 216 216 
สพด. ประจวบคีรีขันธ์ 138 138 

รวมสพข. 10 539 539 
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หน่วยงาน แผน (บ่อ) ผล (บ่อ) 
สพด. นครศรีธรรมราช 137 137 
สพด. สุราษฎร์ธานี 350 350 
สพด. ชุมพร 134 134 
สพด. กระบี่ 245 245 
สพด. ระนอง 56 56 
สพด. พังงา 30 30 

รวมสพข. 11 952 952 
สพด. สงขลา 400 400 
สพด. สตูล 77 77 
สพด. ปัตตานี 74 74 
สพด. ยะลา 123 123 
สพด. พัทลุง 40 40 
สพด. นราธิวาส 151 151 
สพด. ตรัง 100 100 

รวมสพข. 12 965 965 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556) การประเมินผลโครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมพัฒนาที่ดิน ได้เห็นถึงความส้าคัญของการด้าเนินงาน
โครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2555 จ้านวน 20,000 บ่อ  
ซึ่งเป็นโครงการส้าคัญและเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นโครงการส้าคัญในการติดตามที่ระบุไว้ 
ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 เพ่ือทราบ
ผลส้าเร็จการด้าเนินงานโครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน และแนวทางพัฒนากระบวนการ
ด้าเนินงานโครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในปีต่อไป ดังนั น 
ในปีงบประมาณ 2556 กรมพัฒนาที่ดินจึงพิจารณาให้คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินผล
โครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2555 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากเกษตรกรตัวอย่าง จ้านวน 462 คน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จ้านวน 34 คน โดยผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการบริหารจัดการโครงการ เจ้าหน้าที่ส้านักงานพัฒนาที่ดินในแต่ละพื นที่ ได้ด้าเนินการตามคู่มือ 
การด้าเนินงานโครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทานเป็นที่เรียบร้อย ทั งการคัดเลือกเกษตรกร  
และการคัดเลือกพื นที่ ความเหมาะสมของพื นที่ และสภาพของดิน ซึ่งมีขั นตอนการด้าเนินงานตามระยะเวลา
การจัดซื อจัดจ้าง การติดตามการขุดสระน ้า และการตรวจรับงานตรงตามเวลาที่ก้าหนด โดยไม่มีข้อบกพร่อง 
ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเปรียบเทียบกับจ้านวนที่ได้รับอนุมัติ มีการใช้เต็มประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100.00 และมีการเบิกจ่ายทันตามก้าหนดเวลา และเกษตรกรเกือบทั งหมดใช้เงินสดส่วนตัว 
ในการจ่ายเงินสมทบขุดสระน ้า ร้อยละ 97.84 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ในการจ่าย 
เงินสมทบ (ค่าเฉลี่ย 4.67) ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการใช้ประโยชน์ 
จากสระน ้า ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) ซึ่งสระน ้าของเกษตรกรส่วนใหญ่กักเก็บน ้าได้ ร้อยละ 86.58 โดยกักเก็บน ้า
ได้ตลอดปี ร้อยละ 64.93 กักเก็บน ้าได้บางช่วง ร้อยละ 21.74 ซึ่งเดือนที่สระน ้าสามารถกักเก็บน ้าได้มากที่สุด 
คือ เดือนตุลาคม และเกษตรกรไม่สามารถกักเก็บน ้าในสระได้เลย ร้อยละ 10.61 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ประสบภัยแล้ง โครงสร้างดินบริเวณสระน ้าไม่เหมาะสมในการกักเก็บน ้า และดินไม่อุ้มน ้า อีกทั งพบว่า มีสระน ้า
ที่กักเก็บน ้าได้แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 2.81 เนื่องจากเกษตรกรให้เหตุผลว่าน ้ายังไม่เต็มสระ ยังไม่ถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก ขาดเงินลงทุน และเกษตรกรยังใช้น ้าฝนเพ่ือการเกษตร ด้านผลลัพธ์ของโครงการ พบว่า 
เกษตรกรทั งหมดใช้ประโยชน์จากสระน ้าเพ่ือการเกษตร ร้อยละ 100.00 เมื่อพิจารณาการท้านาซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยเพิ่มขึ น ร้อยละ 30.28 ส่วนรายได้จากการผลิต
ข้าว พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตข้าวเฉลี่ยเพ่ิมขึ น ร้อยละ 51.32 และเกษตรกรมีรายจ่ายในการผลิต
ข้าวเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.17 

 กองแผนงาน (2556) การประเมินโครงการแหล่ งน ้าในไรนานอกเขตชลประทาน ประจ้าป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการส้ารวจ และเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ได้รับแหล่งน ้าในไร่นาฯ ที่ด้าเนินการขุดสระ
โดยกรมพัฒนาที่ดิน ในปีงบประมาณ 2555 จ้านวน 20,000 บ่อ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 263 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 1.30 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการกักเก็บน ้า และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าในไร่นา  
นอกเขตชลประทาน ประเมินผลผลิต รายได้ และความพึงพอใจของเกษตรกร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
พร้อมทั งข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ผลการประเมินพบว่า 
เกษตรกร ร้อยละ 92.40 ให้ความคิดเห็นว่า แหล่งน ้าสามารถกักเก็บน ้าได้มีการน้าไปใช้ประโยชน์แล้ว  
ร้อยละ 87.50 โดยใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช ประมง และปศุสัตว์ ในส่วนที่ไม่ได้น้าไปใช้ประโยชน์ เกษตรกร
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ให้เหตุผลว่า สระน ้าไม่สามารถกักเก็บน ้าได้ เนื่องจากฝนแล้ง ในส่วนของผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรพบว่า 
หลังจากเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการแหล่งน ้ า ในไร่นาฯ ในพื นที่การเกษตรแล้ว  ผลผลิตพืชที่ ได้รับ 
ของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ น เฉลี่ยร้อยละ 14.00 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพืชเพ่ิมขึ น  
เฉลี่ยร้อยละ 30.80 เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.00 และความคิดเห็น
ต่อหลักเกณฑ์ในการด้าเนินโครงการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมากต่อเงื่อนไข 
การเข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกพื นที่เป้าหมาย การคัดเลือกเกษตรกร และคุณภาพของสระน ้า ตามล้าดับ  

  กองแผนงาน (2559) การประเมินโครงการแหล่ งน ้าในไรนานอกเขตชลประทาน ประจ้าป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยส้ารวจและเก็บขอมูลจากเกษตรกรที่ได้รับแหล่งน ้าในไรนาฯ ที่ด้าเนินการขุดสระน ้า
โดยกรมพัฒนาที่ดิน ในปีงบประมาณ 2558 จ้านวน 56,650 บอ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 397 ราย  
มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ การใชประโยชน การเปลี่ยนแปลงผลผลิต และรายได้ของ
เกษตรกร ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยผลการประเมินพบว่า เกษตร
กรสวนใหญ่ให้เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการแหล่งน ้าในไร่นาฯ เนื่องจากขาดแคลนน ้าส้าหรับท้าการเกษตร 
รองลงมา ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และอยากมีรายได้ เพ่ิมขึ นจากการเลี ยงปลา ตามล้าดับ โดยระยะเวลาที่
เกษตรกรยื่นความจ้านงขอแหล่งน ้าในไร่นาฯ จนได้รับการขุดสระน ้า ประมาณ 10 - 12 เดือน และมากกวา 12 
เดือน นอกจากนี  เกษตรกรได้เข้าร่วมรับฟงการประชุมชี แจงเพ่ือซักซ้อมความเขาใจในวัตถุประสงคของ
โครงการ ขั นตอนการด้าเนินงานขุดสระน ้าของสถานีพัฒนาที่ดิน รวมทั งได้รับความรูค้าแนะน้า ในการดูแล
รักษาสระน ้า และการจัดการดิน ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงรายได้และผลผลิตพบว่า เกษตรกรมีการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 10.11 เกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมขึ น เนื่องมาจากปรับเปลี่ยน
จากการปลูกพืชหลักมาปลูกพืชที่ใช้น ้าน้อย เชน พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว (ถั่วฝกยาว 
แตงกวา ผักกวางตุง พริกขี หนู มะเขือเปราะ) เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือน้าไปจ้าหน่ายเป็นรายได้
เสริม ประกอบกับพืชผักสวนครัวมีราคาสูงขึ น ท้าใหเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ น ส้าหรับเกษตรกรที่มีรายได้
ลดลง เกิดจากได้รบัผลผลิตทางการเกษตรลดลง เนื่องจากอยูในพื นที่ประสบปญหาภัยแลง และฝนทิ งชวงในฤดู
เพาะปลูก ป 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณได้ประกาศขอความร่วมมือจากเกษตรกรใหเลื่อนการปลูกข้าว
นาป ปเพาะปลูก 2558/2559 เพ่ือลดความเสี่ยงจากผลผลิตที่อาจเสียหายจากภาวะภัยแล้ง จึงท้าใหผลผลิต 
ทางการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างลดลง ได้แก ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจา ข้าวโพดเลี ยงสัตวสับปะรดโรงงาน ประกอบกับ
ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่้าด้วย จึงสงผลใหเกษตรกรมีรายได้ลดลง อีกทั งเกษตรกรยังไม่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในเรื่องการปลูกพืชอ่ืนทดแทนในภาวะแลงมาก  
และไม่ทราบชองทางการตลาดที่จะรองรับชนิดพืชนั น ๆ ส้าหรับความพึงพอใจของเกษตรกรพบว่า เกษตรกร 
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้ประโยชนจากแหล่งน ้าเพ่ือปลูกผัก 
สวนครัวบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่ เหลือจากการบริโภคจึงน้าไปจ้าหน่ายในชุมชน/ร้านค้าในหมู่บ้าน  
ส้าหรับการเลี ยงปลาในสระน ้า สวนใหญ่เป็นปลาธรรมชาติ เช่น ปลาช่อน ปลาหมอ เป็นต้น  

    

 



บทที่ 3 
วิธีการประเมินผล 

 การประเมินผลโครงการก่อสร้างแหล่งน ้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีวิธีการและขั นตอนการด้าเนินงาน ดังนี  

3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บข้อมูลในส่วนที่ผู้ประเมินได้ท้าการจัดเก็บข้อมูลมี 2 รูปแบบ คือ 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารโครงการ รายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงาน 
ของหน่วยงาน และข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จ้านวน 400 ราย และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่เป้าหมาย จ้านวน 24 ราย ในพื นที่ 
12 จังหวัด โดยการลงพื นที่เก็บข้อมูลในทุกจังหวัด หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะน้าข้อมูล 
ที่ได้มาวิเคราะห์ค้านวณผลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับการวิเคราะห์หาข้อมูลทางสถิติ 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
3.2.1 ทฤษฎีการวิ เคราะห์ผล  เป็นการวิ เคราะห์ผลจากแบบประเมินผล โดยใช้ โปรแกรม 

ทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติ ประกอบด้วยค่าตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1) การบรรยายลักษณะของข้อมูลด้านความพึงพอใจ  ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 
แบบเลือกตอบตามความคิดเห็นในรูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (LikertScale) แบ่งระดับความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ดังนี  

 เกณฑ์การให้คะแนนและแปลผล ดังนี  
       ความพึงพอใจและความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ   5 คะแนน 
       ความพึงพอใจและความคิดเห็นมาก  มีค่าเท่ากับ   4 คะแนน 
       ความพึงพอใจและความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเท่ากับ   3 คะแนน 
       ความพึงพอใจและความคิดเห็นน้อย   มีค่าเท่ากับ   2 คะแนน 
       ความพึงพอใจและความคิดเห็นน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ   1 คะแนน 

 โดยการแปลผลคะแนนใช้เกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best&Kahn, 1993) ซึ่งมีเกณฑ์ 
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี  

ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจและเห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจและเห็นด้วยมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจและเห็นด้วยปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจและเห็นด้วยน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง  ความพึงพอใจและเห็นด้วยน้อยที่สุด 

2) ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าแสดงการเปรียบเทียบต่อหนึ่งร้อยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scales)  
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3) ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต  (Arithmetic Mean) หรือเรียกว่าค่ ากลางเลขคณิ ต ค่ าเฉลี่ ย 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับอันตรภาค (Interval Scales) หรือระดับอัตราส่วน (Ratio Scales) มักเขียน
แทนด้วย X หรือ µ    

4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลที่นิยม
ใช้กันมากเพ่ือหาแนวโน้มสู่ส่วนกลาง ซึ่งต้องพิจารณาค่าการกระจายของข้อมูลคู่กับค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
ถ้าข้อมูลแต่ละจ้านวนมีค่าห่างกันมาก หมายความว่า มีการกระจายมาก แต่ถ้าข้อมูลแต่ละจ้านวนมีค่าห่างกัน
น้อย หมายความว่า มีการกระจายน้อย ดังนั น ผู้ประเมินจะเขียนแทนด้วย S หรือ S.D. ส้าหรับการแทนค่า 
การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง 

5) การทดสอบ ไคสแควร์  (Chi - Square Test) เป็ น เทคนิ คการวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล 
ที่ใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือข้อมูลเชิงปริมาณที่แบ่งเป็นช่วง และข้อมูลไม่จ้าเป็นต้องมีการแจกแจง 
แบบปกติ ตัวเลขที่น้ามาวิเคราะห์ในการทดสอบไคสแควร์เป็นความถี่ของแต่ละระดับของตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษา โดยข้อมูลที่ อยู่ ในรูปของความถี่  แบ่ งออกเป็ น  2 ลั กษณ ะ ได้แก่  ข้อมูลจ้ าแนกทางเดียว 
(One - Dimensional Classifical Data) หรือตารางแจกแจงความถี่แบบทางเดียว (One - Way Frequency Table) 
เป็นข้อมูลที่จ้าแนกตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่านั น และข้อมูลจ้าแนกสองทาง (Two - Way Contingency 
Table) หรือตารางแจกแจงความถี่จ้าแนก 2 ทาง (One - Way Frequency Table) หรือตารางการณ์จร 
(Contingency table) หรือตารางไขว้  (Cross tabulation table) โดยการทดสอบไคสแควร์มี จุดประสงค์ 
เพ่ือการทดสอบตามลักษณะของข้อมูลจ้าแนกทางเดียว และข้อมูลจ้าแนกสองทาง  

ซึ่งการประเมินในครั งนี  ผู้ประเมินเลือกการทดสอบไคสแควร์กับข้อมูลจ้าแนกสองทาง เรียกว่า 
การทดสอบความเป็นอิสระ (testing of independence) โดยได้ก้าหนดตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับการศึกษา 
และสถานภาพ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นอิสระของตัวแปรสองตัวหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวว่า
เกี่ยวขอ้งกันหรือไมต่ามกรอบแนวคิด ดังนี  

 

 

 

 

 

ส้าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล จากนั นได้ท้าการทดสอบ 
ไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างและความสัมพันธ์ของระดับการศึกษา และสถานภาพ 
กับความคิดเห็นที่มตี่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา 

 

 

 

ตัวแปรต้น 
1. ระดับการศึกษา 
2. สถานภาพ 

 

ตัวแปรตาม 
ความคิดเห็นที่มตี่อประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา 
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การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติ พ้ืนฐาน แปลผลค่าร้อยละจากค าถามปลายปิด 
เป็นการเปรียบเทียบความถี่หรือจ านวนที่ต้องการกับจ านวนทั้งหมดที่เปรียบเทียบเป็นร้อยละและแปลผล 
การวิเคราะห์จากค าถามปลายเปิด ซึ่งผู้ ตอบแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันมาก อาจมีบางส่วนไม่แสดง 
ความคิดเห็น จึงท าให้ค าตอบได้ไม่ครบถ้วนตามจ านวน ดังนั้น จึงใช้การนับจ านวนหาความถี่โดยการนับ 
จากผู้ตอบค าถามคล้ายคลึงกันหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันมาจัดกลุ่มไว้ในข้อเดียวกัน และเรียงค าตอบ
จากมากไปหาน้อยโดยเปรียบเทียบค่าเป็นร้อยละ  

3.3 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ประเมินท้าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั น  (Stratified sampling) 

และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างให้ได้ตามจ้านวนที่ต้องการ 
และมีความเหมาะสมต่อการเป็นตัวแทนของประชากร รวมถึงเพ่ือให้ครอบคลุมพื นที่ด้าเนินการ โดยพิจารณา
จากสัดส่วนงบประมาณและจ้านวนแหล่งน ้าที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกร โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี  

ขั นที่ 1 สุ่มจังหวัดที่ด้าเนินการ ซึ่งมี 67 จังหวัด สุ่มมา 12 จังหวัด จากนั นสุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาค 
แบ่งเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาคกลาง 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด และภาคใต้ 2 จังหวัด 

ขั นที่ 2 สุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจาก 12 จังหวัด ตามสัดส่วนจ้านวนแหล่งน ้าที่สนับสนุนให้แก่
เกษตรกร รวม 400 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ราย 

ขั นที่ 3 สุ่มอ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้านในแต่ละจังหวัดๆ ละ 1-2 อ้าเภอ ดังตารางการก้าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 

ส้าหรับการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ประเมินก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีค้านวณ 
ตามทฤษฎี Taro Yamane ซึ่งก้าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และสามารถยอมรับความผิดพลาดหรือค่า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 5% เป็นไปตามเกณฑ์ของ Taro Yamane ค้านวณตามสูตรดังนี  

 

           n         
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

   
      แทนค่า    n        =           38,000  

     (1+38,000(0.05²)) 

=        399.9895 

              ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ คือ  400 ตัวอย่าง 
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การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

หน่วย : จังหวัด 

ภาค 
จ านวนจังหวัด 

ที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวนจังหวัด
กลุ่มตัวอย่าง 

จังหวัดกลุ่มตัวอย่าง 

เหนือ 9 3 เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ 
กลาง 24 4 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว เพชรบุรี 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 3 บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ใต้ 14 2 ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

รวม 67 12  

 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

หน่วย : ราย 

จังหวัด จ านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

เชียงราย 27 

พะเยา 33 

อุตรดิตถ์ 31 

จันทบุรี 33 

ฉะเชิงเทรา 34 

สระแก้ว 34 

บุรีรัมย์ 44 

มหาสารคาม 35 

ร้อยเอ็ด 39 

เพชรบุรี 31 

ชุมพร 32 

สุราษฎร์ธานี 27 

รวม 400 
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 3.3.2 เจ้าหน้าที่ 
เป็นการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด (สพด.) ตามที่

ได้สุ่มตัวอย่างจากพื นที่ 12 จังหวัด ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทน
เจ้าหน้าที่ขั นต่้า ท้าให้ได้จ้านวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 24 ราย ดังนี  

พื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ท่ีตอบแบบสอบถาม 

หน่วย : ราย 

จังหวัด จ านวนเจ้าหน้าที่กลุ่มตัวอย่าง 

เชียงราย 2 

พะเยา 2 

อุตรดิตถ์ 2 

จันทบุรี 2 

ฉะเชิงเทรา 2 

สระแก้ว 1 

บุรีรัมย์ 2 

มหาสารคาม 1 

ร้อยเอ็ด 2 

เพชรบุรี 2 

ชุมพร 2 

สุราษฎร์ธานี 4 

รวม 24 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ได้ก าหนดไว้ ผู้ประเมินจึงใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ 
จ านวน ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางและประกอบ
ความเรียง แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต

ชลประทาน 
ตอนที่ 3 : การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร 
ตอนที่ 4 : ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ตอนที่ 6 : ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตอนที่ 7 : การทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

ตารางท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

n = 400 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
- ชาย 202 50.50 
- หญิง 198 49.50 

2. อาย ุ   
- ต่ ากว่า 30 ปี 3 0.75 
- 30 – 40 ปี 17 4.25 
- 41 – 50 ปี 65 16.25 
- 51 – 60 ปี 165 41.25 
- มากกว่า 60 ปี 150 37.50 
(อายุเฉลี่ย 58 ปี)   

3. ระดับการศึกษา   
- ประถมศึกษา 218 54.50 
- มัธยมศึกษา 118 29.50 
- ปวช./ปวส. 26 6.50 
- ปริญญาตรี 33 8.25 
- ปริญญาโท 2 0.50 
- ไม่ได้เรียนหนังสือ 3 0.75 
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ตารางท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ) 

n = 400 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

4. สถานภาพ   
- เกษตรกรทั่วไป 347 86.75 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 17 4.25 
- รับราชการ 13 3.25 
- หมอดินอาสา 7 1.75 
- ข้าราชการบ านาญ 7 1.75 
- สมาชิก อบต. 4 1.00 
- พนักงานบริษัทเอกชน/ครูโรงเรียนเอกชน 2 0.50 
- ลูกจ้างของรัฐ 2 0.50 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.25 

5. แหล่งรายได้หลัก   
- เกษตรกรรม 304 76.00 
- รับจ้าง 37 9.25 
- รับราชการ/พนักงานของรัฐ/เงินบ านาญ 33 8.25 
- ค้าขาย 16 4.00 
- ค่าเลี้ยงดูจากบุตร 7 1.75 
- ค่าเช่าที่นา 2 0.50 
- พนักงานบริษัทเอกชน/ครูโรงเรียนเอกชน 1 0.25 

          รายได้ต่อปี   
- น้อยกว่า 100,000 บาท 184 46.00 
- 100,001 – 200,000 บาท 113 28.25 
- 200,001 – 300,000 บาท 55 13.75 
- 300,001 – 400,000 บาท 16 4.00 
- 400,001 – 500,000 บาท 13 3.25 
- มากกว่า 500,000 บาท 19 4.75 
  (เฉลี่ย 166,926 บาท/ปี)   
  (รายได้ทางการเกษตรเฉลี่ย 119,258 บาท/ปี)   
  (รายได้นอกการเกษตรเฉลี่ย 47,668 บาท/ปี)   

6. รายได้เสริมของครัวเรือน    
    - มี โดยแหล่งรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 293 73.25 

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 149 50.85 
- เกษตรกรรม 100 34.13 
- รับจ้าง 55 18.77 
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ตารางท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ) 

n = 400 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- ค้าขาย 16 5.46 
- รับราชการ/พนักงานของรัฐ/เงินบ านาญ 11 3.75 
- ค่าเลี้ยงดูจากบุตร 9 3.07 
- พนักงานบริษัทเอกชน/ครูโรงเรียนเอกชน 1 0.34 

          รายได้เสริมต่อปี   
- น้อยกว่า 100,000 บาท 354 88.50 
- 100,001 – 200,000 บาท 36 9.00 
- 200,001 – 300,000 บาท 7 1.75 
- 300,001 – 400,000 บาท 1 0.25 
- 400,001 – 500,000 บาท 0 0.00 
- มากกว่า 500,000 บาท 2 0.50 
  (เฉลี่ย 36,605 บาท/ปี)   

    - ไม่มี 107 26.75 
7. ภาวะหนี้สิน    

- มี  โดยแหล่งเงินกู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 292 73.00 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 237 81.16 
- กองทุนหมู่บ้าน 34 11.64 
- สหกรณ์การเกษตร 16 5.48 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ 14 4.79 
- ธนาคารพาณิชย์ 12 4.11 
- บริษัท/ไฟแนนซ์ 10 3.42 
- ญาติพ่ีน้อง 3 1.03 
- เงินกู้นอกระบบ 2 0.68 
- กองทุน อสม. 1 0.34 
จ านวนหนี้สิน   
- น้อยกว่า 100,000 บาท 52 17.81 
- 100,001 – 200,000 บาท 50 17.12 
- 200,001 – 300,000 บาท 42 14.38 
- 300,001 – 400,000 บาท 30 10.27 
- 400,001 – 500,000 บาท 36 12.33 
- มากกว่า 500,000 บาท 82 28.08 
  (เฉลี่ย 538,084 บาท/ครัวเรือน)   

- ไม่มี 108 27.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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จากตารางที่ 1 พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.50 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 49.50 
โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี ร้อยละ 41.25 รองลงมา มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 37.50 
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 16.25 อายุระหว่าง 30 – 40 ปี ร้อยละ 4.25 และอายุต่ ากว่า 30 ปี 
ร้อยละ 0.75 ตามล าดับ โดยมีอายุเฉลี่ย 58 ปี 

 ระดับการศึกษา เกษตรกรมากกว่าครึ่งหนึ่ง จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.50 
รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 29.50 ปริญญาตรี ร้อยละ 8.25 ปวช./ปวส. ร้อยละ 6.50 ไม่ได้เรียนหนังสือ 
ร้อยละ 0.75 และปริญญาโท ร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 

 สถานภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็นเกษตรกรทั่วไป ร้อยละ 86.75 รองลงมา 
เป็นก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 4.25 รับราชการ ร้อยละ 3.25 หมอดินอาสา และข้าราชการบ านาญ ร้อยละ 
1.75 สมาชิก อบต. ร้อยละ 1.00 พนักงานบริษัทเอกชน/ครูโรงเรียนเอกชน และลูกจ้างของรัฐ ร้อยละ 
0.50 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.25 ตามล าดับ 

 แหล่งรายได้หลัก เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการท าเกษตรกรรม ร้อยละ 76.00 
รองลงมา รับจ้าง ร้อยละ 9.25 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/เงินบ านาญ ร้อยละ 8.25 ค้าขาย ร้อยละ 4.00 
ค่าเลี้ยงดูจากบุตร ร้อยละ 1.75 ค่าเช่าที่นา และลูกจ้างของรัฐ ร้อยละ 0.50 พนักงานบริษัทเอกชน/ 
ครูโรงเรียนเอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.25 ตามล าดับ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ 
น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 46.00 รองลงมา รายได้อยู่ระหว่าง 100,001 - 200,000 บาท
ต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 28.25 รายได้อยู่ระหว่าง 200,001 - 300,000 บาทตอ่ปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 13.75 
รายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 4.75 รายได้อยู่ระหว่าง 300,001 - 400,000 บาท
ต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 4.00 และรายได้อยู่ระหว่าง 400,001 - 500,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 
3.25 ตามล าดับ ซึ่งมีรายได้หลักเฉลี่ย 166,926 บาทต่อปีต่อครัวเรือน โดยแบ่งเป็นรายได้ทางการเกษตร
เฉลี่ย 119,258 บาท/ปี และรายได้นอกการเกษตรเฉลี่ย 47,668 บาท/ปี 

 แหล่งรายได้เสริม เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.25 มีรายได้เสริม โดยมีรายได้ เสริมจาก 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ 50.85 รองลงมา จากการท าเกษตรกรรม ร้อยละ 34.13 รับจ้าง ร้อยละ 18.77 
ค้าขาย ร้อยละ 5.46 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/เงินบ านาญ ร้อยละ 3.75 ค่าเลี้ยงดูจากบุตร ร้อยละ 
3.07 และพนักงานบริษัทเอกชน/ครูโรงเรียนเอกชน ร้อยละ 0.34 ตามล าดับ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ 
มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 88.50 รองลงมา รายได้อยู่ระหว่าง 100,001 - 
200,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 9.00 รายได้อยู่ระหว่าง 200,001 - 300,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน 
ร้อยละ 1.75 รายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 0.50 และรายได้อยู่ระหว่าง 300,001 - 
400,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 0.25 ตามล าดับ โดยมีรายได้เสริมเฉลี่ย 36,605 บาทต่อป ี
ต่อครัวเรือน และมีเกษตรกรทีไ่ม่มีรายได้เสริม ร้อยละ 26.75 

 ภาวะหนี้สิน เกษตรกร ร้อยละ 73.00 มีหนี้สิน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ กู้ เงินจากธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ร้อยละ 81.16 รองลงมา กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 11.64 สหกรณ์
การเกษตร ร้อยละ 5.48 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ 4.79 ธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 4.11 บริษัท/ไฟแนนซ์  
ร้อยละ 3.42 ญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 1.03 เงินกู้นอกระบบ ร้อยละ 0.68 และกองทุน อสม. ร้อยละ 0.34
ตามล าดับ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนหนี้สินมากกว่า 500,000 บาท ร้อยละ 28.08 รองลงมา  
มีจ านวนหนี้สินน้อยกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 17.81 มีจ านวนหนี้สินระหว่าง 100,001 - 200,000 บาท 
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ร้อยละ 17.12 มีจ านวนหนี้สินระหว่าง 200,001 - 300,000 บาท ร้อยละ 14.38 มีจ านวนหนี้สินระหว่าง 
400,001 - 500,000 บาท ร้อยละ 12.33 และมีจ านวนหนี้สินระหว่าง 300,001 - 400,000 บาท ร้อยละ 10.27 
ตามล าดับ โดยจ านวนหนี้สินเฉลี่ย 538,084 บาทต่อครัวเรือน และมีเกษตรกรที่ไม่มีหนี้สิน ร้อยละ 27.00 

ตารางท่ี 2 : ลักษณะการถือครองท่ีดินและเนื้อที่ถือครอง 
n = 400 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ลักษณะการถือครองท่ีดิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
          - ทีด่ินของตนเอง 400 100 
          - เช่าผู้อื่น 6 1.50 
          - เข้าท าเปล่า 2 0.50 
2. เนื้อที่ถือครอง   

- น้อยกว่า 20 ไร่ 228 57.00 
- 20 - 40 ไร่ 128 32.00 
- 41 - 60 ไร่ 30 7.50 
- มากกว่า 60 ไร่ 14 3.50 
 (เนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 21.55 ไร่)   

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่  2 พบว่า เกษตรกรทั้งหมด มีลักษณะการถือครองที่ดินเป็นที่ดินของตนเอง 
ร้อยละ 100 รองลงมา เป็นที่ดินเช่าผู้อ่ืน ร้อยละ 1.50 และเป็นที่ดินเข้าท าเปล่า ร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 
โดยเกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองน้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 57.00 รองลงมา มีเนื้อที่ถือครอง 20 - 40 ไร่ ร้อยละ 
32.00 เนื้อที่ถือครอง 41 - 60 ไร่ ร้อยละ 7.50 และมีเนื้อที่ถือครองมากกว่า 60 ไร่ ร้อยละ 3.50 
ตามล าดับ โดยเกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 21.55 ไร่ 

ตารางท่ี 3 : ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวนพื้นที่ เนื้อทีเ่ฉลี่ย 

(ไร่) ไร ่ ร้อยละ 
1. ที่ไร่ 524 6.08 1.31 
2. ที่นา 3,920.13 45.50 9.80 
3. ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 3,240 37.60 8.10 
4. ที่อยู่อาศัย 265 3.08 0.66 
5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 43 0.50 0.11 
6. ปลูกพืชผัก 38 0.44 0.10 
7. เลี้ยงสัตว์ 282.10 3.27 0.71 
8. ที่ทิ้งร้าง 304.30 3.53 0.76 

รวม 8,616.53 100 21.55 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่า 1 ประเภท จากเนื้อที่ทั้งหมด 
8,616.53 ไร่ เนื้อที่เฉลี่ย 21.55 ไร่ โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการท านามากท่ีสุด 3,920.13 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 45.50 เนื้อที่เฉลี่ย 9.80 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมา ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 3,240 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
37.60 เนื้อท่ีเฉลี่ย 8.10 ไร่ต่อครัวเรือน ท าไร่ 524 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.08 เนื้อที่เฉลี่ย 1.31 ไร่ต่อครัวเรือน 
ที่ทิ้งร้าง 304.30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.53 เนื้อที่เฉลี่ย 0.76 ไร่ต่อครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ 282.10 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 3.27 เนื้อที่เฉลี่ย 0.71 ไร่ต่อครัวเรือน เป็นที่อยู่อาศัย 265 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.08 เนื้อที่เฉลี่ย 
0.66 ไร่ต่อครัวเรือน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.50 เนื้อที่เฉลี่ย 0.11 ไร่ต่อครัวเรือน 
และปลูกพืชผัก 38 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.44 เนื้อท่ีเฉลี่ย 0.10 ไร่ต่อครัวเรือน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4 : พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
n = 400 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- น้อยกว่า 10 ไร่ 176 44.00 
- 10 - 20 ไร่ 160 40.00 
- 21 - 30 ไร่ 46 11.50 
- 31 - 40 ไร่ 10 2.50 
- มากกว่า 40 ไร่ 8 2.00 
 (พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 5,157 ไร่ พ้ืนทีเ่ฉลี่ย 13 ไร่)   

ที่มา : จากการส ารวจ 
 จากตารางที่  4 พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 5,157 ไร่ พ้ืนที่ เฉลี่ย 13 ไร่  
โดยเกษตรกรมีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 44.00 รองลงมา มีพ้ืนที่ 10 - 20 ไร่ ร้อยละ 
40.00 พ้ืนที่ 21 - 30 ไร่ ร้อยละ 11.50 พ้ืนที่ 31 - 40 ไร่ ร้อยละ 2.50 และพ้ืนที่มากกว่า 40 ไร่ ร้อยละ 
2.00 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5 : เอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ 
n = 400 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- โฉนดที่ดิน 226 56.50 
- ส.ป.ก.4-01/ส.ป.ก.4-14/ส.ป.ก.4-18 152 38.00 
- เอกสารใบรับรองใหใชประโยชนที่ดินที่ออกจากกรมปาไม้ 

และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
13 3.25 

- น.ส.3/น.ส.3 ก./น.ส.3 ข.   6 1.50 
- น.ค.3/กสน.5 3 0.75 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 จากตารางที่ 5 พบว่า เกษตรกรใช้เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินในการเข้าร่วมโครงการมากที่สุด ร้อยละ 
56.50 รองลงมา ส.ป.ก.4-01/ส.ป.ก.4-14/ส.ป.ก.4-18 ร้อยละ 38.00 เอกสารใบรับรองใหใชประโยชน
ที่ดินที่ออกจากกรมปาไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร้อยละ 3.25 น.ส.3/น.ส.3 ก./
น.ส.3 ข. ร้อยละ 1.50 และ น.ค.3/กสน.5 ร้อยละ 0.75 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6 : การใช้น้ าเพื่อท าการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ 
n = 400 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ความเพียงพอของน้ าที่ใช้ท าการเกษตร   

- มีน้ าใช้เพียงพอตลอดทั้งปี 41 10.25 
- มีน้ าใช้ไม่เพียงพอ 359 89.75 

2. แหล่งน้ าที่ใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
- น้ าฝน 339 94.43 
- แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 97 27.02 
- สระน้ าเดิม 50 13.93 
- คลอง/ล าห้วย 24 6.69 
- บ่อบาดาล 18 5.01 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีน้ าใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 89.75 และ
เกษตรกรมีน้ าใช้ท าการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี ร้อยละ 10.25 โดยเกษตรกรใช้น้ าจากน้ าฝนมากที่สุด 
ร้อยละ 94.43 รองลงมา แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ร้อยละ 27.02 สระน้ าเดิม ร้อยละ 13.93 คลอง/ล าห้วย 
ร้อยละ 6.69 และบ่อบาดาล ร้อยละ 5.01 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

ตารางท่ี 7 : ช่องทางการยื่นความจ านงขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ าฯ 
n = 400 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ช่องทางการยื่นความจ านงขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ าฯ   

- หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน 138 34.50 
- ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 127 31.75 
- สถานีพัฒนาที่ดิน 99 24.75 
- อบต./เกษตรอ าเภอ 36 9.00 
- หมอดินอาสาประจ าต าบล 20 5.00 

2. ระยะเวลาการยื่นความจ านงขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ าฯ จนได้รับ 
การขุดสระน้ า 

  

- น้อยกว่า 5 เดือน 123 30.75 
- 5 - 8 เดือน 64 16.00 
- 9 - 12 เดือน 126 31.50 
- มากกว่า 12 เดือน 87 21.75 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า เกษตรกรยื่นความจ านงขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ าฯ ผ่านหมอดินอาสา
ประจ าหมู่บ้านมากที่สุด ร้อยละ 34.50 รองลงมา ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 31.75 สถานี
พัฒนาที่ดิน ร้อยละ 24.75 อบต./เกษตรอ าเภอ ร้อยละ 9.00 และหมอดินอาสาประจ าต าบล ร้อยละ 5.00 
ตามล าดับ โดยระยะเวลาการยื่นความจ านงขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ าฯ จนได้รับการขุดสระน้ า พบว่า 
เกษตรกรใช้ระยะเวลา 9 - 12 เดือน มากที่สุด ร้อยละ 31.50 รองลงมา น้อยกว่า 5 เดือน ร้อยละ 30.75 
มากกว่า 12 เดือน ร้อยละ 21.75 และ 5 - 8 เดือน ร้อยละ 16.00 ตามล าดับ 
ตารางที่ 8 : การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการก่อนการด าเนินงาน การได้รับความรู้ และการน าความรู้
ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน 

n = 400 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการก่อนการด าเนินงาน   
- ได้เข้าร่วม 304 76.00 
- ไม่ได้เข้าร่วม  96 24.00 

2. การได้รับความรู้และการน าความรู้ไปปฏิบัติ   
2.1 การดูแลรักษาสระน้ า   

    - ได้รับความรู้ 309 77.25 
- น าไปปฏิบัติ 229 74.11 
- ไม่ได้น าไปปฏิบัติ 80 25.89 

- ไม่ได้รับความรู้ 91 22.75 
2.2 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน    

    - ได้รับความรู้ 313 78.25 
- น าไปปฏิบัติ 214 68.37 
- ไม่ได้น าไปปฏิบัติ 99 31.63 

- ไม่ได้รับความรู้ 87 21.75 
2.3 การดูแลรักษาคุณภาพน้ า   

    - ได้รับความรู้ 298 74.50 
- น าไปปฏิบัติ 210 70.47 
- ไม่ได้น าไปปฏิบัติ 88 29.53 

- ไม่ได้รับความรู้ 102 25.50 
2.4 การจัดการดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ   

    - ได้รับความรู้ 299 74.75 
- น าไปปฏิบัติ 215 71.91 
- ไมไ่ด้น าไปปฏิบัติ 84 28.09 

- ไม่ได้รับความรู้ 101 25.25 
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ตารางที่ 8 : การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการก่อนการด าเนินงาน การได้รับความรู้และการน า
ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน (ต่อ) 

n = 400 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- ได้รับความรู้เฉลี่ย 305 76.25 
- น าความรู้ไปปฏิบัติเฉลี่ย 217 71.22 
- ไม่ได้น าความรู้ไปปฏิบัติเฉลี่ย 88 28.78 

- ไม่ได้รับความรู้เฉลี่ย 95 23.75 
3. การน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน   

- มี 227 56.75 
- ไม่มี 173 43.25 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 8 พบว่า เกษตรกรได้เข้าร่วมรับฟังชี้แจงโครงการ ร้อยละ 76.00 และมีเกษตรกร 
ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังชี้แจงโครงการ ร้อยละ 24.00  

การได้รับความรู้และการน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน  พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้ 
และค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งน้ าในไร่นาและการจัดการดิน เฉลี่ยร้อยละ 76.25 โดยน าความรู้
ที่ได้รับไปปฏิบัติ เฉลี่ยร้อยละ 71.22 และไม่ได้น าความรู้ไปปฏิบัติ  เฉลี่ยร้อยละ 28.78 ทั้งนี้ มีเกษตรกร
ไม่ได้รับความรู้ เฉลี่ยร้อยละ 23.75 โดยจ าแนกตามเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

   - การดูแลรักษาสระน้ า พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการดูแลรักษาสระน้ า ร้อยละ 77.25  
โดยเกษตรกรมีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ร้อยละ 74.11 และไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ร้อยละ 
25.89 ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ไม่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลรักษาสระน้ า ร้อยละ 22.75 

    - การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดิน ร้อยละ 78.25 โดยเกษตรกรมีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ร้อยละ 68.37 
และไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ร้อยละ 31.63 ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ไม่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลรักษา
สระน้ า ร้อยละ 21.75 

    - การดูแลรักษาคุณภาพน้ า พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการดูแลรักษาคุณภาพน้ า ร้อยละ 
74.50 โดยเกษตรกรมีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ร้อยละ 70.47 และไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 
ร้อยละ 29.53 ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ไม่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลรักษาสระน้ า ร้อยละ 25.50 

    - การจัดการดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการจัดการดิน 
เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ร้อยละ 74.75 โดยเกษตรกรมีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ร้อยละ 71.91  
และไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ร้อยละ 28.09 ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ไม่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลรักษา
สระน้ า ร้อยละ 25.25 

 ในส่วนของการน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่งหนึ่ง  
มีการน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน ร้อยละ 56.75 และไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่
บุคคลอื่น ร้อยละ 43.25 
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ตารางที่ 9 : การมีส่วนร่วมในการก าหนดพื้นที่ เตรียมพื้นที่ และวางผังก าหนดขนาด ความกว้าง  
ความยาว ความลึกของสระน้ า  

n = 400 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- มีส่วนร่วม 395 98.75 
     โดยการ   

- ก าหนดจุดขุดสระน้ าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงก าหนดขนาด 
ความกว้าง และความยาวของสระน้ า 

297 88.39 

- ส ารวจพื้นที่ พร้อมแจ้งรูปแบบของสระน้ าที่ต้องการจะขุด 39 11.61 
- ไม่มีส่วนร่วม 5 1.25 
     เนื่องจาก   

- ติดภารกิจ จึงให้บุคคลอื่นเข้าร่วมก าหนดพื้นท่ีขุดสระน้ าแทน 5 1.25 
ที่มา : จากการส ารวจ  

 จากตารางที่ 9 พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่ขุดสระน้ า ร้อยละ 98.75 โดยการ
ก าหนดจุดขุดสระน้ าที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงก าหนดขนาด ความกว้าง และความยาวของสระน้ า ร้อยละ 
88.39 และส ารวจพ้ืนที่ พร้อมแจ้งรูปแบบของสระน้ าที่ต้องการจะขุด ร้อยละ 11.61 ทั้งนี้ มีเกษตรกร 
ที่ไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่ขุดสระน้ า เนื่องจากติดภารกิจ จึงให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมก าหนดพ้ืนที่ 
ขุดสระน้ าแทน ร้อยละ 1.25 

ตารางท่ี 10 : ปัจจัยการผลิตพืชและการท าการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุน 

n = 400 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- ได้รับการสนับสนุน  140 35.00 
  ปัจจัยท่ีได้รับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

- วัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ โดโลไมท์ ปูนมาร์ล เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 
เป็นต้น 

76 54.29 

- พันธุ์สัตว์ ได้แก่ ปลา ไก่ไข่ เป็นต้น 49 35.00 
- องค์ความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก การท าปุ๋ย

หมักและน้ าหมักชีวภาพ และการดูแลรักษาสระน้ า เป็นต้น 
30 21.43 

- พันธุ์พืช ได้แก่ ผักสวนครัว มะม่วง ขนุน เป็นต้น 21 15.00 
- ไม่ได้รับการสนับสนุน 260 65.00 
ที่มา : จากการส ารวจ  

 จากตารางที่ 10 พบว่า เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและการท าการเกษตร  
ร้อยละ 35.00 โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ โดโลไมท์ ปูนมาร์ล เมล็ ดพันธุ์ปอเทือง  
เป็นต้น ร้อยละ 54.29 รองลงมา พันธุ์สัตว์ ได้แก่ ปลา ไก่ไข่ เป็นต้น ร้อยละ 35.00 องค์ความรู้ เรื่อง 
ประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ และการดูแลรักษาสระน้ า เป็นต้น  
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ร้อยละ 21.43 และพันธุ์พืช ได้แก่ ผักสวนครัว มะม่วง ขนุน เป็นต้น ร้อยละ 15.00 ตามล าดับ และมีเกษตรกร
ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและการท าการเกษตร ร้อยละ 65.00 
 
ตารางท่ี 11 : ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ 

n = 400 

ข้อมูล 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) 

x ̅   S.D. ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ด้านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 4.65 0.70 มากที่สุด 
  1.1 พ้ืนที่ขุดสระน้ า จะต้อง

เป็นพื้นที่ท าการเกษตร 
ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของและมี
เอกสารสิทธิ์ และมีหนังสือ
ยินยอมให้เขา้ด าเนินการขุด
สระน้ า 

72.75 18.50 6.75 0.50 1.50 4.61 0.76 มากท่ีสุด 

 1.2 เกษตรกรที่เขา้ร่วม
โครงการจะต้องมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการขุดสระน้ า จ านวน 
2,500 บาทต่อบ่อ ให้ผู้รับจ้าง 

78.75 13.25 7.00 1.00 0.00 4.70 0.64 มากที่สุด 

2. ด้านการคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย 4.70 0.58 มากที่สุด 
2.1 คัดเลือกเกษตรกรจาก

แผนความตอ้งการสระน้ า 
ที่เกษตรกรได้มายื่นความจ านง
ไว้แล้ว 

76.75 17.25 6.00 0.00 0.00 4.71 0.57 มากที่สุด 

2.2 การจัดล าดับบัญชี
รายชื่อผู้ยื่นความจ านง 

76.00 18.00 5.75 0.25 0.00 4.70 0.58 มากที่สุด 

3. ด้านการด าเนินงาน 4.69 0.60 มากที่สุด 
     3.1 ขั้นตอนในการยื่นความ
จ านงขอรับการสนับสนุนสระน้ า 

78.75 15.75 5.25 0.25 0.00 4.73 0.56 มากที่สุด 

     3.2 ระยะเวลาของการ
ได้รับการสนับสนุนสระน้ า 

75.75 17.50 6.25 0.25 0.25 4.67 0.62 มากที่สุด 

     3.3 การจัดประชุมชี้แจง
ขั้นตอนการด าเนินงาน และ 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 

72.25 18.75 8.00 1.00 0.00 4.62 0.67 มากที่สุด 

     3.4 ระยะเวลาการ
ด าเนินงานขุดสระน้ าจนแล้ว
เสร็จ 

79.50 15.50 5.00 0.00 0.00 4.75 0.54 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 11 : ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
n = 400 

ข้อมูล 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) 

x ̅   S.D. ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

     3.5 การสอบถามความ
ต้องการของเกษตรกรในการ 
ใช้ประโยชน์แหล่งน้ า 

74.25 18.50 6.75 0.50 0.00 4.67 0.62 มากที่สุด 

4. ด้านคุณภาพของสระน้ า 4.50 0.76 มาก 
    4.1 ขนาดความจุของสระน้ า 63.00 21.00 14.25 1.50 0.25 4.45 0.81 มาก 
    4.2 รูปแบบของสระน้ า
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

67.50 21.75 9.50 1.25 0.00 4.56 0.72 มากที่สุด 

    4.3 ประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้ าของสระน้ า 

60.50 23.75 12.25 3.00 0.50 4.41 0.85 มาก 

    4.4 น้ าในสระมีคุณภาพ 
สามารถน าไปใช้ได้ 

67.00 25.50 6.50 0.00 0.00 4.59 0.66 มากที่สุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.64 0.66 มาก
ที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 11 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.64 , S.D. = 0.66) โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม
ของการด าเนินโครงการในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 ด้านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65 , S.D. = 0.70) โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า เงื่อนไข
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขุดสระน้ า จ านวน 
2,500 บาทต่อบ่อ ให้ผู้รับจ้าง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70 , S.D. = 0.64) และพ้ืนที่
ขุดสระน้ า จะต้องเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของและมีเอกสารสิทธิ์ และมีหนังสือยินยอม 
ให้เขา้ด าเนินการขุดสระน้ า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61 , S.D. = 0.76)  

 ด้านการคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า การคัดเลือก
เกษตรกรและพ้ืนที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70 , S.D. = 0.58) 
โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า การคัดเลือกเกษตรกรจากแผนความต้องการสระน้ าที่เกษตรกรได้มายื่น
ความจ านงไว้แล้ว มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71 , S.D. = 0.57) และการจัดล าดับบัญชี
รายชื่อผู้ยื่นความจ านง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70 , S.D. = 0.58) 

 ด้านการด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า การด าเนินงานโครงการ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69 , S.D. = 0.60) โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ขุดสระน้ าจนแล้วเสร็จ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.75 , S.D. = 0.54) รองลงมา ขั้นตอน
ในการยื่นความจ านงขอรับการสนับสนุนสระน้ า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73 , S.D. = 0.56) 
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ระยะเวลาของการได้รับการสนับสนุนสระน้ า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68 , S.D. = 0.62) 
การสอบถามความตองการของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์แหล่งน้ า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.67 , S.D. = 0.62) และการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62 , S.D. = 0.67) ตามล าดับ 

 ด้านคุณภาพของสระน้ า พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า คุณภาพของสระน้ า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.50 , S.D. = 0.76) โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า น้ าในสระมีคุณภาพ สามารถ
น าไปใช้ได้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59 , S.D. = 0.66) รูปแบบของสระน้ าเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56 , S.D. = 0.72) ขนาดความจุของสระน้ า  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45 , S.D. = 0.81) และประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าของสระน้ า  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.41 , S.D. = 0.85) ตามล าดับ 

ตารางท่ี 12 : ความสามารถในการกักเก็บน้ า และประมาณน้ าในสระน้ า 
n = 400 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
 - กักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี 314 78.50 
 - กักเก็บน้ าได้บางช่วงเวลา (ประมาณเดือน ก.ค. - พ.ย.) 75 18.75 

 โดยมีประมาณน้ า   
- เต็มสระ 173 44.48 
- ประมาณ 3/4 ของสระ 90 23.14 
- ประมาณ 1/2 ของสระ 71 18.25 
- ประมาณ 1/3 ของสระ 19 4.88 
- ประมาณ 1/4 ของสระ 17 4.37 
- น้อยกว่า 1/4 ของสระ 19 4.88 
ปริมาณการกักเก็บน้ าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 73.66   
หรือประมาณ 928.12 ลูกบาศกเมตร   

 - ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 11 2.75 
ที่มา : จากการส ารวจ  

 จากตารางที่ 12 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า สระน้ าสามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี ร้อยละ 
78.50 และกักเก็บน้ าได้บางช่วงเวลา ร้อยละ 18.75 โดยมีปริมาณน้ าเต็มสระ ร้อยละ 44.48 รองลงมา 
ปริมาณน้ าประมาณ 3/4 ของสระ ร้อยละ 23.14 ประมาณ 1/2 ของสระ ร้อยละ 18.25 ประมาณ 1/3 
ของสระ และน้อยกว่า 1/4 ของสระ ร้อยละ 4.88 และประมาณ 1/4 ของสระ ร้อยละ 4.37 ตามล าดับ  
โดยมีปริมาณการกักเก็บน้ าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 73.66  หรือประมาณ 928.12 ลูกบาศกเมตร  
ทั้งนี้ มีสระน้ าที่ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ร้อยละ 2.75 
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ตารางท่ี 13 : การติดตามผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ภายหลังการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา 
n = 400 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- ติดตาม 302 75.50 

- จ านวน 1 ครั้ง 156 51.66 
- จ านวน 2 ครั้ง 88 29.14 
- จ านวน 3 ครั้ง 26 8.61 
- จ านวน 4 ครั้งขึ้นไป 32 10.60 

- ไม่ได้ติดตาม 98 24.50 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 13 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ภายหลังการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา ร้อยละ 75.50 โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานจ านวน 1 ครั้ง 
ร้อยละ 51.66 รองลงมา จ านวน 2 ครั้ง ร้อยละ 29.14 จ านวน 4 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 10.60 และจ านวน  
3 ครั้ง ร้อยละ 8.61 ตามล าดับ และเจ้าหน้าที่ไม่มีการติดตามผลการด าเนินงาน ร้อยละ 24.50 

ตอนที่ 3 : การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร 

ตารางท่ี 14 : การใช้ประโยชน์จากสระน้ า และบริเวณขอบสระน้ า 
n = 400 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. การใช้ประโยชน์จากสระน้ า      

- มีการใช้ประโยชน์ 377 94.25 
  โดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

- ใช้ในการเพาะปลูกพืช 322 85.41 
- ใช้เลี้ยงปลา 238 63.13 
- ใช้เลี้ยงสัตว ์ 59 15.65 
- ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน 8 2.12 

- ไม่มีการใช้ประโยชน์ 23 5.75 
2. การใช้ประโยชน์บริเวณขอบสระน้ า      

- มีการใช้ประโยชน์ 302 75.50 
  โดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

- ปลูกพืชผักสวนครัว 183 60.60 
- ปลูกไม้ผล 142 47.02 
- ปลูกหญ้าแฝก 71 23.51 
- ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 24 7.95 
- ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ยูคาลิปตัส ประดู่ เป็นต้น 21 6.95 

- ไม่มีการใช้ประโยชน์ 98 24.50 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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 จากตารางที่  14 พบว่า เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากสระน้ า ร้อยละ 94.25 โดยใช้ 
ในการเพาะปลูกพืช ร้อยละ 85.41 รองลงมา ใช้เลี้ยงปลา ร้อยละ 63.13 ใช้เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 15.65  
และใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 2.12 ตามล าดับ และมีเกษตรกรไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสระน้ า 
ร้อยละ 5.75 เนื่องจากสระน้ าไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ และอยู่ระหว่างการเตรียมท าการเกษตร ในส่วนของ
การใช้ประโยชน์บริเวณขอบสระน้ า พบว่า เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์บริเวณขอบสระน้ า ร้อยละ 75.50 
โดยใช้ปลูกพืชผักสวนครัว ร้อยละ 60.60 รองลงมา ปลูกไม้ผล ร้อยละ 47.02 ปลูกหญ้าแฝก ร้อยละ 
23.51 ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 7.95 และปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ยูคาลิปตัส ประดู่ เป็นต้น ร้อยละ 6.95 
ตามล าดับ และมีเกษตรกรไม่ได้ใช้ประโยชน์บริเวณสระน้ า ร้อยละ 24.50 เนื่องจากมีหญ้าขึ้นเอง 
ตามธรรมชาติ 

ตารางท่ี 15 : การเปลี่ยนแปลงผลผลิตก่อนและหลังการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา 
   n = 400 

ชนิดของพืช 
เนื้อที่

เพาะปลูก
(ไร่) 

ผลผลิต 
ก่อนมีสระน้ า  
เฉลี่ย (กก./ไร่) 

ผลผลิต 
หลังมีสระน้ า  

เฉลี่ย (กก./ไร่) 

การเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ร้อยละ 

ผักสวนครัว 55 926 1,167 241 26.03 
ปาล์มน้ ามัน 369 1,578 1,891 313 19.84 
ข้าว 2,407 529 574 45 8.51 
ยางพารา 243 113 116 3 2.65 
ไม้ผล 186 779 714 -65 -8.34 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 14 1,286 857 -429 -33.36 

เฉลี่ย 2.56 
ที่มา : จากการค านวณ  

หมายเหตุ :  เครื่องหมาย  ( - )    หน้าตัวเลข   หมายถึง   การเปลี่ยนแปลงลดลง 
โดยในส่วนของผลผลิตของไม้ผล และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง เนื่องจากใช้รอบ 
ในการผลิตนาน ประกอบกับเกษตรกรประสบกับปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล จึงไม่สามารถ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามเป้าหมาย 

 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา ผลผลิตพืชของเกษตรกร
มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 2.56 โดยเกษตรกรผู้ปลูกพืชผกัสวนครัว มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต
เพ่ิมขึ้นมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 26.03 จากเดิมมีผลผลิต 926 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุน
แหล่งน้ าในไร่นา มีผลผลิต 1,167 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน มีการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 19.84 จากเดิมมีผลผลิต 1,578 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุน
แหล่งน้ าในไร่นา มีผลผลิต 1,891 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 8.51 จากเดิมมีผลผลิต 529 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา  
มีผลผลิต 574 กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 
2.65 จากเดิมมีผลผลิต 113 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา มีผลผลิต 116 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 
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 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ลดลง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.34 จากเดิมมีผลผลิต 779 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา  
มีผลผลิต 714 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ เนื่องมาจากเกษตรกรบางรายมีการเริ่มปลูกพืชใหม่หลังจากได้รับ 
การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา และชนิดพืชที่ปลูกใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโตและออกผลนาน ในส่วนของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 33.36 จากเดิมมีผลผลิต 
1,286 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา มีผลผลิต 857 กิโลกรัมต่อไร่  
ทั้งนี้ เนื่องมาจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งหลังจากการด าเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา เป็นผลให้
ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย  

ตารางท่ี 16 : การเปลี่ยนแปลงรายได้ (ยังไม่หักต้นทุน) 

ชนิดของพืช 
เนื้อที่

เพาะปลูก (ไร่) 

รายได้ (บาท/ไร่) การเปลี่ยนแปลง
รายได้เฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ร้อยละ 
ก่อน หลัง 

ปาล์มน้ ามัน 369 8,899 11,820 2,921 32.82 
ผักสวนครัว 55 27,465 33,308 5,843 21.27 
ข้าว 2,407 4,026 4,566 540 13.41 
ยางพารา 243 3,333 3,549 216 6.48 
ไม้ผล 186 25,429 23,033 -2,396 -9.42 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 14 6,429 4,143 -2,286 -35.56 

เฉลี่ย 4.83 
ที่มา : จากการค านวณ  

 จากตารางที่ 16 พบว่า ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง
รายได้ เพ่ิ มขึ้น ร้อยละ 4.83 โดยเกษตรกรผู้ ปลู กปาล์มน้ ามัน  มี รายได้ เฉลี่ ย เพ่ิมขึ้นมากที่ สุ ด 
โดยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 32.82 จากเดิมมีรายได้ 8,899 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า 
ในไร่นา มีรายได้ 11,820 บาทต่อไร่ รองลงมา ผักสวนครัว มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 21.27 จากเดิม 
มีรายได้ 27,465 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา มีรายได้ 33,308 บาทต่อไร่ 
ข้าว มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13.41 จากเดิมมีรายได้ 4,026 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุน
แหล่งน้ าในไร่นา มีรายได้ 4,566 บาทต่อไร่ ยางพารา มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.48 จากเดิมมีรายได้ 
3,333 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา มีรายได้ 3,549 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ลดลง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
9.42 จากเดิมมีรายได้ 25,429 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา มีรายได้ 23,033 บาท
ต่อไร่ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเกษตรกรบางรายมีการเริ่มปลูกพืชใหม่หลังจากได้รับการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา 
และชนิดพืชที่ปลูกใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโตและออกผลนาน จึงมีผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่เป็นไปในทิศทาง
ที่ลดลง ส่งผลกระทบให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตลดลงตามไปด้วย  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 35.56 จากเดิมมีรายได้ 6,429 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า
ในไร่นา มีรายได้  4,143 บาทต่อไร่ ทั้ งนี้  สืบเนื่องมาจากเกษตรกรบางรายประสบปัญหาภัยแล้ง  
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จึงมีผลผลิตเฉลี่ยในพ้ืนที่เป็นไปในทิศทางที่ลดลง ประกอบกับราคาตลาดในช่วงเวลานั้น ส่งผลกระทบให้
เกษตรกรมรีายไดจ้ากการขายผลผลิตลดลง  

ตอนที่ 4 : ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ตารางท่ี 17 : ประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

n = 400 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. ท าให้มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง 340 85.00 
2. สามารถใช้ประโยชน์จากขอบบ่อได้ 259 64.75 
3. ท าให้ระบบนิเวศโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 242 60.50 
4. ท าให้ผลผลิตพืชเพิ่มมากข้ึน 200 50.00 
5. ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน 181 45.25 
6. ท าให้รายได้เพ่ิมมากข้ึน 157 39.25 
7. มีน้ าใช้เลี้ยงปลา และใช้อุปโภคในครัวเรือน 22 5.50 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 17 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ภายหลังจากได้รับการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาแล้ว 
ท าให้มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง ร้อยละ 85.00 รองลงมา สามารถใช้ประโยชน์จากขอบบ่อได้ ร้อยละ 64.75  
ท าให้ระบบนิเวศโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ร้อยละ 60.50 ท าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 
50.00 ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 45.25 ท าให้รายได้เพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 39.25 และมีน้ าใช้เลี้ยงปลา 
และใช้อุปโภคในครัวเรือน ร้อยละ 5.50 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 18 : ความพึงพอใจต่อการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา 
n = 400 

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

x ̅   S.D. ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. รูปแบบและขนาดของสระ
น้ าที่ได้รับการสนับสนุน 

65.25 21.25 12.25 1.00 0.25 4.50 0.76 มาก 

2. การเปดิโอกาสให้เกษตรกร
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

68.75 23.00 7.00 1.00 0.25 4.59 0.69 มากที่สุด 

3. การให้ค าแนะน าและให้
ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 

65.25 20.50 10.75 3.00 0.50 4.47 0.84 มาก 

4. การติดตามงานของ
เจ้าหน้าที่ 

57.75 23.25 14.75 3.50 0.75 4.34 0.90 มาก 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากสระ
น้ าที่ได้รับการสนับสนุน 

71.75 19.00 6.75 1.75 0.75 4.59 0.76 มากที่สุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.50 0.79 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.50 , S.D. = 0.79) โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้เกษตรกร 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และประโยชน์ที่ได้รับจากสระน้ าที่ได้รับการสนับสนุน มากที่สุด ( X = 4.59 , 
S.D. = 0.69, 0.76) รองลงมา รูปแบบและขนาดของสระน้ าที่ได้รับการสนับสนุน ( X = 4.50 , S.D. = 0.76) 
การให้ค าแนะน าและให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ ( X = 4.47 , S.D. = 0.84) และการติดตามงานของเจ้าหน้าที่  
( X = 4.34 , S.D. = 0.90) ตามล าดับ 

ตารางท่ี 19 : ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสระน้ า 
n = 400 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- พบปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 149 37.25 

- สระน้ าตื้นเขิน 67 44.97 
- น้ าแห้งในช่วงฤดูแล้ง 63 42.28 
- คันดินรอบขอบสระน้ าถูกกัดเซาะ 61 40.94 
- ไม่สามารถกักเก็บน้ าได ้ 50 33.56 
- ดินไม่อุ้มน้ า 45 30.20 
- ขอบสระน้ าสูงเกินไป ท าให้น้ าไม่สามารถไหลลงสระน้ าได้ 3 2.01 

- ไม่พบปัญหา 251 62.75 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 19 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสระน้ า ร้อยละ 
37.25 โดยเกษตรกรพบปัญหาสระน้ าตื้นเขินมากที่สุด ร้อยละ 44.97 รองลงมา น้ าแห้งในช่วงฤดูแล้ง  
ร้อยละ 42.28 คันดินรอบขอบสระน้ าถูกกัดเซาะ ร้อยละ 40.94 ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ร้อยละ 33.56  
ดินไม่อุ้มน้ า ร้อยละ 30.20 และขอบสระน้ าสูงเกินไป ท าให้น้ าไม่สามารถไหลลงสระน้ าได้ ร้อยละ 2.01 
ตามล าดับ และมีเกษตรกรไม่พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสระน้ า ร้อยละ 62.75 

ตารางท่ี 20 : ความเพียงพอของขนาดและความจุของสระน้ า  

n = 400 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- เพียงพอ 263 65.75 
- ไม่เพียงพอ 137 34.25 
  กรณีไม่เพียงพอ ต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือในการขุดลอก
เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ า 

  

- ต้องการ 125 91.24 
       โดยขนาดของสระน้ าที่เหมาะสมต่อการท าการเกษตรในพ้ืนที่ 
ประมาณ 2,000 - 3,000 ลูกบาศก์เมตร 

  

- ไม่ต้องการ เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 12 8.76 
ที่มา : จากการส ารวจ   
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 จากตารางที่ 20 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า สระน้ ามีขนาดและความจุเพียงพอ ร้อยละ 
65.75 และสระน้ ามีขนาดและความจุไม่เพียงพอ ร้อยละ 34.25 โดยกรณีที่ขนาดและความจุของสระน้ า 
ไม่เพียงพอ เกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือในการขุดลอกเพ่ือเพ่ิมปริมาตรกักเก็บน้ า ร้อยละ 
91.24 โดยเกษตรกร มีความคิดเห็นว่า ขนาดของสระน้ าที่เหมาะสมต่อการท าการเกษตรในพื้นที่ ประมาณ 
2,000 - 3,000 ลูกบาศก์เมตร และมีเกษตรกรที่ไม่ต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือในการขุดลอก 
เพ่ือเพ่ิมปริมาตรกักเก็บน้ า ร้อยละ 8.76 เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 

ตารางท่ี 21 : ข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

n = 400 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- มีข้อเสนอแนะ 266 66.50 
- อยากให้สนับสนุนพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ 108 40.60 
- อยากให้เข้ามาดูแลสระน้ าเดิมที่ทรุดโทรม และขุดลอกเพ่ิมความลึก

ของสระน้ า เพ่ือให้สามารถเก็บน้ าได้มากขึ้น 
105 39.47 

- อยากให้สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน 98 36.84 
- อยากให้สนับสนุนระบบโซล่าเซลล์ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ

น้ าในแปลง 
93 34.96 

- อยากให้มีรูปแบบของสระน้ าที่หลากหลาย สามารถปรับได้ตามขนาด
และลักษณะของพ้ืนที ่

37 13.91 

- อยากให้สนับสนุนบ่อน้ าบาดาล 37 13.91 
- อยากให้เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถเข้าร่วม

โครงการได ้
6 2.26 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 134 33.50 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 21 พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะ ร้อยละ 66.50 โดยเกษตรกรมีข้อเสนอแนะว่า 
อยากให้สนับสนุนพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ร้อยละ 40.60 รองลงมา อยากให้เข้ามาดูแลสระน้ าเดิมที่ทรุดโทรม 
และขุดลอกเพ่ิมความลึกของสระน้ า เพ่ือให้สามารถเก็บน้ าได้มากขึ้น ร้อยละ 39.47 อยากให้สนับสนุนวัสดุ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ร้อยละ 36.84 อยากให้สนับสนุนระบบโซล่าเซลล์ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการน้ า  
ในแปลง ร้อยละ 34.96 อยากให้มีรูปแบบของสระน้ าที่หลากหลาย สามารถปรับได้ตามขนาดและลักษณะ 
ของพ้ืนที่ และอยากให้สนับสนุนบ่อน้ าบาดาล ร้อยละ 13.91 และอยากให้เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ร้อยละ 2.26 ตามล าดับ และมีเกษตรกรที่ไม่มีข้อเสนอแนะ  
ร้อยละ 33.50 
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ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 22 : ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

              n = 24 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
- หญิง 13 54.17 
- ชาย 11 45.83 

2. ระดับต าแหน่ง    
- ช านาญการพิเศษ 1 4.17 
- ช านาญการ 6 25.00 
- ปฏิบัติการ 6 25.00 
- อาวุโส 1 4.17 
- ช านาญงาน 2 8.33 
- พนักงานราชการ 6 25.00 
- จ้างเหมาเอกชน 2 8.33 

3. ระดับการศึกษา   
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 8.33 
- ปริญญาตรี 12 50.00 
- ปริญญาโท 10 41.67 

4. อาย ุ   
- น้อยกว่า 30 ปี 2 8.33 
- 30 - 40 ปี 8 33.33 
- 41 - 50 ปี 11 45.84 
- มากกว่า 50 ปี 3 12.50 
   (อายุเฉลี่ย 41 ปี)   

5. อายุการท างาน   
 - น้อยกว่า 10 ปี 11 45.83 
 - 10 - 20 ปี 12 50.00 
 - มากกว่า 20 ปี 1 4.17 
   (อายุการท างานเฉลี่ย 10 ปี)   

ที่มา : จากการส ารวจ 
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 จากตารางที่ 22 พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.17 และ 
เป็นเพศชาย ร้อยละ 45.83 ตามล าดับ 

ระดับต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อยู่ในต าแหน่งระดับช านาญการ ปฏิบัติการ และเป็นพนักงานราชการ  
ร้อยละ 25.00 รองลงมา ระดับช านาญงาน และเป็นจ้างเหมาเอกชน ร้อยละ 8.33 ระดับช านาญการพิเศษ 
และอาวุโส ร้อยละ 4.17 ตามล าดับ 

 ระดับการศึกษา เจ้าหน้าที่ครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 รองลงมา 
ปริญญาโท ร้อยละ 41.67 และต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 8.33 ตามล าดับ 

 อายุ เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่งมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 45.84 รองลงมา 30 - 40 ปี 
ร้อยละ 33.33 อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 12.50 และอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 8.33 ตามล าดับ โดยมี
อายุเฉลี่ย 41 ปี 

 อายุการท างาน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 10 - 20 ปี ร้อยละ 50.00 รองลงมา  
อายุการท างานน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 45.83 และมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 4.17 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 23 : การตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ 

               n = 24 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

การตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
- มี 24 100.00 

- ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกร 24 100.00 
- ตรวจสอบพื้นท่ีว่าอยู่นอกเขตชลประทาน 24 100.00 
- พิจารณาจากล าดับการยื่นความจ านงขอสระน้ าและความพร้อม
ของเกษตรกร 

23 95.83 

- ส ารวจศักยภาพของพ้ืนที่ และคุณสมบัติของดิน 22 91.67 
- ไม่มี 0 0.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 23 พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบพ้ืนที่ของเกษตรกรก่อนเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 100 โดยเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรและตรวจสอบพ้ืนที่ว่า 
อยู่นอกเขตชลประทาน ร้อยละ 100 รองลงมา พิจารณาจากล าดับการยื่นความจ านงขอสระน้ า 
และความพร้อมของเกษตรกร ร้อยละ 95.83 ส ารวจศักยภาพของพ้ืนที่ และคุณสมบัติของดิน ร้อยละ 
91.67 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 24 : การบรรยายหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสระน้ าแก่เกษตรกร 

              n = 24 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

การบรรยายหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสระน้ าแก่เกษตรกร 
    - มี 24 100.00 
      ให้ความรู้เรื่อง   

- ขั้นตอนการปลูก การดูแล และประโยชน์ของการปลูกแฝก
บริเวณรอบสระน้ า 

17 70.83 

- การบ ารุงรักษาและประโยชน์จากสระน้ า 7 29.17 
    - ไม่มี 0 0.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 24 พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดมีการบรรยายหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบ ารุงรักษาสระน้ าแก่เกษตรกร ร้อยละ 100.00 โดยให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูก การดูแล และ
ประโยชน์ของการปลูกแฝกบริเวณรอบสระน้ า มากที่สุด ร้อยละ 70.83 รองลงมา การบ ารุงรักษาและ
ประโยชน์จากสระน้ า ร้อยละ 29.17 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 25 : การร่วมบูรณาการให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

              n = 24 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

การร่วมบูรณาการให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
- มี 21 87.50 
  โดยร่วมบูรณาการกับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

- กรมประมง โดยการสนับสนุนพันธุ์ปลาเพ่ือเลี้ยงในสระน้ า 20 83.33 
- กรมส่งเสริมการเกษตร โดยการสนับสนุนพันธุ์ไม้ 12 57.14 
- กรมวิชาการเกษตร โดยการให้ค าแนะน า และสนับสนุนชีวภัณฑ์

รักษาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 
6 28.57 

- กรมปศุสัตว์ โดยการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ เช่น พันธุ์ไก่ 3 14.29 
- ไม่มี 3 12.50 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 25 พบว่า หน่วยงานในพ้ืนที่มีการร่วมบูรณาการให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ 
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ร้อยละ 87.50 โดยร่วมบูรณาการกับกรมประมง โดยการสนับสนุนพันธุ์ปลาเพ่ือเลี้ยง 
ในสระน้ า ร้อยละ 83.33 รองลงมา กรมส่งเสริมการเกษตร โดยการสนับสนุนพันธุ์ไม้ ร้อยละ 57.14   
กรมวิชาการเกษตร โดยการให้ค าแนะน า และสนับสนุนชีวภัณฑ์รักษาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช และ 
กรมปศุสัตว์ โดยการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ เช่น พันธุ์ไก่ ทั้งนี้ มีหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ไม่มีการร่วมบูรณาการ 
ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่น ๆ ร้อยละ 12.50 
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ตารางท่ี 26 : ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินกิจกรรม 
n = 24 

ข้อมูล 
ร้อยละความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 1) งบประมาณในการด าเนินงาน
มีความเพียงพอเหมาะสม 

8.33 33.33 25.00 12.50 20.83 2.96 1.27 ปาน
กลาง 

 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
มีจ านวนเพียงพอ สามารถ
แบ่งหน้าทีร่ับผิดชอบ
โครงการได้ 

8.33 16.67 50.00 16.67 8.33 3.00 1.00 ปาน
กลาง 

 3) การจัดสรรงบประมาณลง
พ้ืนที่ทันต่อการด าเนินงาน 
ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกของ
เกษตรกรและช่วงฤดูฝน 

16.67 29.17 33.33 12.50 8.33 3.33 1.14 ปาน
กลาง 

 4) กระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณค่าก่อสร้างและ
ค่าควบคุมงานมีความสะดวก 
ทันต่อการด าเนินงาน 

16.67 45.83 16.67 12.50 8.33 3.50 1.15 ปาน
กลาง 

 5) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีความสะดวก ทันต่อการ
ด าเนินงาน 

4.17 62.50 12.50 12.50 8.33 3.42 1.04 ปาน
กลาง 

 6) กระบวนการด าเนินงาน 
ที่กรมฯ ก าหนด ท าให้เกิด
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และช่วยให้งาน
แล้วเสร็จตามเวลา 

12.50 41.67 25.00 20.83 0.00 3.46 0.96 ปาน
กลาง 

 7) คู่มือการด าเนินงานมีความ
ชัดเจน ครบถ้วน และท าให้
เกิดความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

33.33 45.83 16.67 4.17 0.00 4.08 0.81 มาก 

 8) วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ความเพียงพอเหมาะสม 

8.33 37.50 29.17 20.83 4.17 3.25 1.01 ปาน
กลาง 

 9) ความร่วมมือของหน่วยงาน
ส่วนกลางในการด าเนินงาน 

33.33 45.83 12.50 0.00 8.33 3.96 1.10 มาก 

 10) ความร่วมมือของ สพข. 
ในการด าเนินงาน 

41.67 33.33 16.67 4.17 4.17 4.04 1.06 มาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 
3.50 1.05 ปาน

กลาง 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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 จากตารางที่ 26 พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( X = 3.50 , S.D. = 1.05) โดยมีความคิดเห็นว่า คู่มือการด าเนินงานมีความชัดเจน ครบถ้วน 
และท าให้ เกิดความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน  อยู่ ในระดับมาก ( X = 4.08 ,S.D. = 0.81) รองลงมา  
ความร่วมมือของ สพข. ในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.04 , S.D. = 1.06) ความร่วมมือ 
ของหน่วยงานส่วนกลางในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.96 , S.D. = 1.10) กระบวนการ 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานมีความสะดวก ทันต่อการด าเนินงาน  
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.50 , S.D. = 1.15) กระบวนการด าเนินงานที่กรมฯ ก าหนด ท าให้เกิด 
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และช่วยให้งานแล้วเสร็จตามเวลา อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.46 ,  
S.D. = 0.96) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความสะดวก ทันต่อการด าเนินงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 3.42 , S.D. = 1.04) การจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ทันต่อการด าเนินงานก่อนฤดูกาลเพาะปลูก 
ของเกษตรกรและช่วงฤดูฝน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33 , S.D. = 1.14) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานความเพียงพอเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25 , S.D. = 1.01) เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอ สามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.00 , 
S.D. = 1.00) และงบประมาณในการด าเนินงานมีความเพียงพอเหมาะสม อยู่ ในระดับปานกลาง  
( X = 2.96 , S.D. = 1.27) ตามล าดับ  

ตารางท่ี 27 : ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  

    n = 24 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
    - มีปัญหา 20 83.33 

- งบประมาณล่ าช้ า และไม่ เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการปรับ
ราคาสูงขึ้น เช่น ค่าน้ ามัน ค่าแรง ท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
หาผู้รับจ้างที่จะเข้ามาด าเนินงาน 

8 40.00 

- การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ การหาเกษตรกรใหม่ทดแทนรายเดิม
ที่สละสิทธิ์ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากมีระยะเวลาที่จ ากัด 

5 25.00 

- อยากให้มีงบประมาณในการดูแลสระน้ าเดิมที่ทรุดโทรม และ
เพ่ิมระดับความลึก เพ่ือเพ่ิมความจุของสระน้ า 

3 15.00 

- เจ้าหน้าที่ มีจ านวนน้อย ท าให้ ไม่สามารถดูแลได้อย่าง
ครอบคลุม เนื่องจากมีหลายโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

2 10.00 

- บางพ้ืนที่ไม่เหมาะสมต่อการขุดสระน้ า 2 10.00 
    - ไม่มีปัญหา 4 16.67 
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ตารางท่ี 27 : ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน (ต่อ) 

    n = 24 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

2. สิ่งที่ต้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไข 
    - มี 17 70.83 

- อยากให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน และปรับรูปแบบสระน้ าให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร 

10 58.82 

- อยากให้เพ่ิมระยะเวลาการหาเกษตรกรรายใหม่เพ่ือทดแทน
เกษตรกรที่สละสิทธิ์ และการยื่นขอปรับเปลี่ยนรายชื่อ
เกษตรกรควรให้เป็นอ านาจของ สพด. ในการพิจารณา  
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

4 23.53 

- อยากให้เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่หน่วยแต่ละรายมี โครงการที่ต้องรับผิดชอบ 
หลายโครงการและหลายพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถเข้าดูแล 
และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง 

3 17.65 

    - ไม่มี 7 29.17 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่  27 พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 83.33 มีปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน โดยมีปัญหางบประมาณล่าช้า และไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการปรับราคาสูงขึ้น เช่น ค่าน้ ามัน ค่าแรง ท าให้ส่งผลกระทบต่อการหาผู้รับจ้างที่
จะเข้ามาด าเนินงาน ร้อยละ 40.00 รองลงมา การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ การหาเกษตรกรใหม่ทดแทนราย
เดิมที่สละสิทธิ์ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากมีระยะเวลาที่จ ากัด ร้อยละ 25.00 อยากให้มีงบประมาณในการ
ดูแลสระน้ าเดิมที่ทรุดโทรม และเพ่ิมระดับความลึก เพ่ือเพ่ิมความจุของสระน้ า ร้อยละ 15.00 เจ้าหน้าที่มี
จ านวนน้อย ท าให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากมีหลายโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ
ในช่วงเวลาเดียวกัน และบางพ้ืนที่ไม่เหมาะสมต่อการขุดสระน้ า ร้อยละ 10.00 ตามล าดับ และมีเจ้าหน้าที่
ไม่มีปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน ร้อยละ 16.67 

 ส าหรับสิ่งที่ต้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไข พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 70.83 
ต้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นว่า อยากให้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และปรับรูปแบบสระน้ าให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และความต้องการของเกษตรกร ร้อยละ 58.82 รองลงมา อยากให้เพ่ิมระยะเวลาการหาเกษตรกรรายใหม่
เพ่ือทดแทนเกษตรกรที่สละสิทธิ์ และการยื่นขอปรับเปลี่ยนรายชื่อเกษตรกรควรให้เป็นอ านาจของ สพด. 
ในการพิจารณา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ 23.53 และอยากให้เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยแต่ละรายมีโครงการที่ต้องรับผิดชอบหลายโครงการและหลายพ้ืนที่ ท าให้
ไม่สามารถเข้าดูแลและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 17.65 ตามล าดับ และมีเจ้าหน้าที่
ไมต่้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไข ร้อยละ 29.17 
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ตารางท่ี 28 : ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่  
         n = 24 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- มี 8 33.33 

- อยากให้มีโครงการที่เข้ามาดูสระน้ าเดิมที่ทรุดโทรม เนื่องจาก
เกษตรกรหลายรายมีความต้องการให้กรมฯ ขุดลอกสระเดิม
ที่ตื้นเขิน เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ าได้ 

4 50.00 

- อยากให้มีการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ เพ่ือช่วยในการบริหาร
จัดการน้ าในพ้ืนที่แปลงเกษตรของเกษตรกร 

2 25.00 

- อยากให้เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
หน่วยแต่ละรายมีโครงการที่ต้องรับผิดชอบหลายโครงการ
และหลายพื้นที่ ท าให้ไม่สามารถเข้าดูแลได้อย่างทั่วถึง 

2 25.00 

- ไม่มี 16 66.67 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 28 พบว่า เจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะ ร้อยละ 33.33 โดยเจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะว่า 
อยากให้มีโครงการที่เข้ามาดูสระน้ าเดิมที่ทรุดโทรม เนื่องจากเกษตรกรหลายรายมีความต้องการให้กรมฯ 
ขุดลอกสระเดิมที่ตื้นเขิน เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ าได้ ร้อยละ 50.00 รองลงมา อยากให้มีการสนับสนุน 
แผงโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่แปลงเกษตรของเกษตรกร และอยากให้เพ่ิมจ านวน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยแต่ละรายมีโครงการที่ต้องรับผิดชอบหลายโครงการ 
และหลายพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถเข้าดูแลได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 25.00 ตามล าดับ ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
ข้อคิดเห็น ร้อยละ 66.67  
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ตอนที่ 6 : ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตารางท่ี 29 : ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
1. ปจัจัยน าเข้า (Inputs)     
   1.1 งบประมาณ - ความเพียงพอของงบประมาณ - ไม่น้อยกว่าระดับมาก ระดับปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ 

- ความทันเวลาของการจัดสรร
งบประมาณ 

- ไม่น้อยกว่าระดับมาก ระดับปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ 

   1.2 บุคลากร/หน่วยงาน - ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

- ไม่น้อยกว่าระดับมาก ระดับปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ 

- จ านวนหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ - ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ 
   1.3 กรอบการด าเนินงาน - ความเหมาะสมของกระบวนการ

ท างาน 
- ไม่น้อยกว่าระดับมาก ระดับปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ 

- ความชัดเจน ครบถ้วนของคู่มือ 
การด าเนินงาน 

- ไม่น้อยกว่าระดับมาก ระดับมาก ผ่านเกณฑ์ 

   1.4 วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

- ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

- ไม่น้อยกว่าระดับมาก ระดับปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. กิจกรรม (Activities)     
   2.1 การประชุมชี้แจงโครงการ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ 

การชี้แจงโครงการ 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 76.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
   2.2 เงื่อนไข/การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 

- ความเหมาะสมของเงื่อนไข 
ขั้นตอนการสมัครเขา้รว่มโครงการ 

- ไม่น้อยกว่าระดับมาก ระดับมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์ 

   2.3 การให้ความรู้แก่เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 76.25 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
   2.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 35.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

   2.5 การติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่ - การติดตามผลการด าเนินงาน 
ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 

- ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้งขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 

3. ผลผลิต (Outputs)     
   3.1 จ านวนสระน้ าที่เกษตรกรได้รับ 
การสนับสนุน/ความเหมาะสมของสระน้ า 
    

- จ านวนสระน้ าที่ด าเนินการขุด  
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

- ตามเป้าหมายที่ก าหนด ตามเป้าหมายที่ก าหนด ผ่านเกณฑ์ 

- ความเหมาะสมของขนาดความจุ
ของสระน้ า 

- ไม่น้อยกว่าระดับมาก ระดับมาก ผ่านเกณฑ์ 

- ความเหมาะสมของรูปแบบของ
สระน้ ากับสภาพพ้ืนที่ 

- ไม่น้อยกว่าระดับมาก ระดับมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์ 

   3.2 ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าของสระน้ า - ร้อยละของสระน้ าที่กักเก็บน้ าได้
ตลอดปี 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 78.50 ผ่านเกณฑ์ 

   3.3 การบ ารุงรักษาสระน้ า - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการบ ารุง 
รกัษาสระน้ า 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 71.22 ไม่ผ่านเกณฑ์ 



54 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes)     
   4.1 การใช้ประโยชน์จากสระน้ า 
ของเกษตรกร 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์
จากสระน้ า 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 94.25 ผ่านเกณฑ์ 

   4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 

5. ผลกระทบ (Impact)     
   5.1 ด้านเศรษฐกิจ     
        5.1.1 การเปลี่ยนแปลงผลผลิต 
ทางการเกษตรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  

- ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงผลผลิต
ทางการเกษตรก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ  

- เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผ่านเกณฑ์ 

        5.1.2 การเปลี่ยนแปลงรายได้ของ
เกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

- ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงรายได้
ของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ 

- เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผ่านเกณฑ์ 

   5.2 ด้านสังคม     
        5.2.1 ทัศนคติ ความพึงพอใจ ปัญหา
อุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร - ไม่น้อยกว่าระดับมาก ระดับมาก ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่น าความรู้  
ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นที่สนใจ 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 56.75 ผ่านเกณฑ์ 
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 จากตารางที่  29 เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดการประเมินผล เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด  
โดยใช้รูปแบบการประเมินของ Logic Model สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 1. ประเด็นการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) พบว่า ประเด็นการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ จ านวน
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ และความชัดเจน ครบถ้วนของคู่มือการด าเนินงาน  

1.2 กิจกรรม (Activities) พบว่า ประเด็นการประเมินที่ ผ่านเกณฑ์ที่ ก าหนด ได้แก่  
ความเหมาะสมของเงื่อนไข ขั้นตอนการสมัครเข้ าร่วมโครงการ และการติดตามผลการด าเนินงาน 
ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที ่ 

1.3 ผลผลิต (Outputs) พบว่า ประเด็นการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ จ านวนสระน้ า
ที่ด าเนินการขุดแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ความเหมาะสมของขนาดความจุของสระน้ า  ความเหมาะสม 
ของรูปแบบของสระน้ ากับสภาพพ้ืนที่ และประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า  

1.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) พบว่า ประเด็นการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 2 ประเด็น 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากสระน้ าของเกษตรกร และประโยชน์ที่ได้รับ 

1.5 ผลกระทบ (Impact) จ าแนกเป็น 
- ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประเด็นการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 2 ประเด็น ได้แก่  

การเปลี่ยนแปลงผลผลิตทางการเกษตร และรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
- ด้านสังคม พบว่า ประเด็นการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 2 ประเด็น ได้แก่  

ความพึงพอใจของเกษตรกร และการน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนที่สนใจ  

2. ประเด็นการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) พบว่า ประเด็นการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ความเพียงพอ 
ของงบประมาณ ความทันเวลาของการจัดสรรงบประมาณ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ความเหมาะสมของกระบวนการท างาน และความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  

2.2 กิจกรรม (Activities) พบว่า ประเด็นการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ การประชุมชี้แจง
โครงการ เกษตรกรที่ได้รับความรู้ และปัจจัยการผลิต 

2.3 ผลผลิต (Outputs) พบว่า ประเด็นการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ การบ ารุงรักษาสระน้ า
ของเกษตรกร 
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ตอนที่ 7 : การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ผู้ประเมินท าการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ โดยใช้สถิติ Chi-square วิธี crosstabs เพ่ือทดสอบว่า ระดับการศึกษา และ
สถานภาพของเกษตรกร กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับการศึกษาและสถานภาพของเกษตรกร กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
สมมติฐานรอง (H1) : ระดับการศึกษาและสถานภาพของเกษตรกร กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา มีความสัมพันธ์กัน 

ตารางท่ี 30 : การวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกรกับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา 

ข้อมูลของผู้เข้าร่วมงาน 

ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา 

ท าให้มีน้ าใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ท าให้ผลผลิต
พืชเพิ่มมากขึ้น 

ท าให้รายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ช่วยลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

สามารถ 
ใช้ประโยชน์ 

จากขอบบ่อได้ 

ท าให้ระบบนิเวศโดยรอบ
มีความอุดมสมบูรณ์ 

มากยิ่งขึ้น 

มีน้ าใช้เลี้ยงปลา และใช้
อุปโภคในครัวเรือน 

ระดับ
การศึกษา 

Chi-square 4.878 4.702 3.208 3.466 2.034 4.345 1.968 
Sig. 0.431 0.453 0.668 0.629 0.844 0.501 0.854 

การยอมรับ
สมมติฐาน 

H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 

สถานภาพ Chi-square 6.484 11.263 9.580 11.244 9.071 11.065 1.877 
Sig. 0.166 0.024 0.048 0.024 0.059 0.026 0.758 
การยอมรับ
สมมติฐาน 

H0 H1 H1 H1 H0 H1 H0 
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จากตารางที่ 30 พบว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกร ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อประโยชน์
ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา หรือไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้าง
แหล่งน้ าในไร่นา (ค่า Sig. > 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)) อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของเกษตรกร กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา หรือส่งผลต่อความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา  
ในประเด็นท าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ้น ท าให้รายได้เพ่ิมมากขึ้น ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และท าให้
ระบบนิเวศโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (ค่า Sig. < 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0)) อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 และสถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น 
ต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา หรือไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา ในประเด็นท าให้มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง สามารถใช้ประโยชน์จากขอบบ่อได้ 
และมีน้ าใช้เลี้ยงปลา และใช้อุปโภคในครัวเรือน (ค่า Sig. > 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1)) อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

 

 



บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

 การประเมินผลโครงการก่อสร้างแหล่งน ้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน และทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการด้าเนินงาน 
ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ในปีงบประมาณ 2565 โดยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 
400 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ จ้านวน 24 ราย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั งสิ น 424 ราย ในพื นที่  
12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว เพชรบุรี บุรีรัมย์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี  

 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
เกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.50 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 49.50 มีอายุ

เฉลี่ย 58 ปี ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทั่วไป ร้อยละ 86.75 และมีรายได้หลักจากการท้าการเกษตร โดยมีรายได้
เฉลี่ย 166,926 บาท/ปี นอกจากนี ยังพบว่า เกษตรกรมีรายได้เสริม ร้อยละ 73.25 ส่วนใหญ่มีรายได้เสริม 
จากเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ รายได้เฉลี่ย 36,605 บาท/ปี ในส่วนของภาวะหนี สิน เกษตรกรมีหนี สินร้อยละ 73.00 
โดยส่วนใหญ่กู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จ้านวนหนี สินเฉลี่ย 538,084 บาท/ครัวเรือน  

ลักษณะการถือครองที่ดิน เกษตรกรทั งหมด ร้อยละ 100 มีเนื อที่ถือครองที่ดินเป็นของตนเอง 
โดยมีเนื อที่ถือครองเฉลี่ย 21.55 ไร่/ครัวเรือน จากเนื อที่ทั งหมด 8,616.53 ไร่ เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มากกว่า 1 ประเภท โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการท้านามากท่ีสุด เนื อที่เฉลี่ย 9.80 ไร่/ครัวเรือน ส้าหรับพื นที่
เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีพื นที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 5,157 ไร่ คิดเป็นพื นที่เฉลี่ย 13 ไร่/ครัวเรือน 
ในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรใช้เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินในการเข้าร่วม
โครงการมากที่สุด ร้อยละ 56.50 

การใช้น ้าเพ่ือท้าการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีน ้าใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 89.75 
โดยเกษตรกรใช้น ้าจากน ้าฝนมากที่สุด ร้อยละ 94.43 

5.1.2 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยน้าเข้าในการด้าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 3.50 โดยมีความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ดังนี   

ด้านงบประมาณ เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่า ความเพียงพอของงบประมาณในการด้าเนินงาน 
และการจัดสรรงบประมาณลงพื นที่ให้ทันต่อการด้าเนินงานก่อนฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรและช่วงฤดูฝน 
อยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านบุคลากรและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีจ้านวนเพียงพอ สามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้อยู่ในระดับปานกลาง ความร่วมมือ 
ของหน่วยงานส่วนกลาง และความร่วมมือของ สพข. ในการด้าเนินงานอยู่ในระดับมาก ส้าหรับการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน พบว่า หน่วยงานในพื นที่มีการร่วมบูรณาการให้ค้าแนะน้าและความช่วยเหลือ 
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กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ร้อยละ 87.50 โดยร่วมบูรณาการกับกรมประมง โดยการสนับสนุนพันธุ์ปลาเพ่ือเลี ยงในสระน ้า 
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยการสนับสนุนพันธุ์ไม้ กรมวิชาการเกษตร โดยการให้ค้าแนะน้า และสนับสนุน 
ชีวภัณฑร์ักษาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช และกรมปศุสัตว์ โดยการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ เช่น พันธุ์ไก่  

ด้านกรอบการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่า คู่มือการด้าเนินงานมีความชัดเจน 
ครบถ้วน และท้าให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก กระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานมีความสะดวก ทันต่อการด้าเนินงาน กระบวนการด้าเนินงานที่กรมฯ ก้าหนด  
ท้าให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน และช่วยให้งานแล้วเสร็จตามเวลา รวมถึงกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง 
มีความสะดวก ทันต่อการด้าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่า วัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  

5.1.3 กิจกรรม (Activities) 

ช่องทางการยื่นความจ้านงขอรับการสนับสนุนแหล่งน ้าฯ  พบว่า เกษตรกรยื่นความจ้านง 
ขอรับการสนับสนุนแหล่งน ้าฯ ผ่านหมอดินอาสาประจ้าหมู่บ้านมากท่ีสุด ร้อยละ 34.50 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ 
ใช้ระยะเวลาการยื่นความจ้านงขอรับการสนับสนุนแหล่งน ้าฯ จนได้รับการขุดสระน ้า ประมาณ 9 - 12 เดือน  

การมีส่วนร่วมในการก้าหนดพื นที่ เตรียมพื นที่ และวางผังก้าหนดขนาด ความกว้าง ความยาว 
ความลึกของสระน ้า พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก้าหนดพื นที่ขุดสระน ้า ร้อยละ 98.75 โดยส่วนใหญ่ 
มีส่วนร่วมในการก้าหนดจุดขุดสระน ้าที่เหมาะสมกับพื นที่ รวมถึงก้าหนดขนาด ความกว้าง และความยาว 
ของสระน ้า  

การเข้าร่วมรับฟังการชี แจงโครงการก่อนการด้าเนินงาน การได้รับความรู้และการน้าความรู้ 
ไปปฏิบัติ  พบว่า เกษตรกรได้ เข้าร่วมรับฟังชี แจงโครงการ ร้อยละ 76.00 ในส่วนของการได้รับความรู้ 
และการน้าความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้และค้าแนะน้าเกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งน ้าในไร่นา
และการจัดการดิน เฉลี่ยร้อยละ 76.25 โดยน้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เฉลี่ยร้อยละ 71.22  

ปัจจัยการผลิตพืชและการท้าการเกษตรที่ ได้รับการสนับสนุน  พบว่า เกษตรกรได้รับ 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและการท้าการเกษตร ร้อยละ 35.00 โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน 
ได้แก่ โดโลไมท์ ปูนมาร์ล เมล็ดพันธุ์ปอเทือง เป็นต้น พันธุ์สัตว์ ได้แก่ ปลา ไก่ไข่ เป็นต้น องค์ความรู้ เรื่อง 
ประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก การท้าปุ๋ยหมักและน ้าหมักชีวภาพ และการดูแลรักษาสระน ้า เป็นต้น 

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความเหมาะสมของการด้าเนินโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความ
คิดเห็นต่อความเหมาะสมของการด้าเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า 
ด้านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ด้านการคัดเลือกเกษตรกรและพื นที่เป้าหมาย ด้านการด้าเนินงาน มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนของด้านคุณภาพของสระน ้า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

การติดตามผลการด้าเนินงานภายหลังการก่อสร้างแหล่งน ้าของเจ้าหน้าที่ พบว่า เกษตรกร 
มีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการด้าเนินงานภายหลังการก่อสร้างแหล่งน ้า ร้อยละ 75.50  
โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการด้าเนินงานจ้านวน 1 ครั ง ร้อยละ 51.66 
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5.1.4 ผลผลิต (Outputs) 

ความสามารถในการกักเก็บน ้า และปริมาณน ้าในสระน ้า พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า  
สระน ้าสามารถกักเก็บน ้าได้ตลอดทั งปี ร้อยละ 78.50 และกักเก็บน ้าได้บางช่วงเวลา (ประมาณเดือน  
ก.ค. - พ.ย.) ร้อยละ 18.75 โดยมีปริมาณน ้าเต็มสระ ร้อยละ 44.48 รองลงมา ปริมาณน ้าประมาณ 3/4 ของสระ 
ร้อยละ 23.14 ประมาณ 1/2 ของสระ ร้อยละ 18.25 ประมาณ 1/3 ของสระ และน้อยกว่า 1/4 ของสระ  
ร้อยละ 4.88 และประมาณ 1/4 ของสระ ร้อยละ 4.37 ตามล้าดับ โดยมีปริมาณการกักเก็บน ้าเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 73.66 หรือประมาณ 928.12 ลูกบาศกเมตร ทั งนี เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า สระน ้าที่ได้รับการสนับสนุน
มีขนาดและความจุเพียงพอ ร้อยละ 65.75 และสระน ้ามีขนาดและความจุไม่เพียงพอ ร้อยละ 34.25 โดยกรณี
ที่ขนาดและความจุของสระน ้าไม่เพียงพอ เกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือในการขุดลอก 
เพ่ือเพ่ิมปริมาตรกักเก็บน ้า ร้อยละ 91.24 โดยเกษตรกร มีความคิดเห็นว่า ขนาดของสระน ้าที่เหมาะสม 
ต่อการท้าการเกษตรในพื นที่ ควรมีขนาด 2,000 - 3,000 ลูกบาศก์เมตร  

การบ้ารุงรักษาสระน ้า พบว่า เกษตรกรมีการดูแลรักษาสระน ้า ร้อยละ 74.11 มีการป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดินโดยการปลูกหญ้าแฝกหรือพืชอ่ืน ๆ ที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รอบขอบสระน ้า ร้อยละ 68.37 และการดูแลรักษาคุณภาพน ้า เช่น ใส่ปุ๋ยหมักลงในบ่อน ้า เพ่ือป้องกัน 
การเกิดการเน่าเสียของเศษขี เลน ใส่น ้าหมักชีวภาพลงในบ่อน ้า เพ่ือช่วยก้าจัดของเสียที่เกิดการท้างาน 
ของจุลินทรีย์และรักษาระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน ้าให้มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตร ร้อยละ 70.47 

5.1.5 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

การใช้ประโยชน์จากสระน ้า และบริเวณขอบสระน ้า เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากสระน ้า 
ร้อยละ 94.25 โดยใช้ในการเพาะปลูกพืช ใช้เลี ยงปลา ใช้เลี ยงสัตว์ และใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน  
และมีเกษตรกรไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสระน ้า ร้อยละ 5.75 เนื่องจากสระน ้าไม่สามารถกักเก็บน ้าได้  
และอยู่ระหว่างการเตรียมท้าการเกษตร ในส่วนของการใช้ประโยชน์บริเวณขอบสระน ้า พบว่า เกษตรกร 
มีการใช้ประโยชน์บริเวณขอบสระน ้า ร้อยละ 75.50 โดยใช้ปลูกพืชผักสวนครัว ร้อยละ 60.60 รองลงมา  
ปลูกไม้ผล ปลูกหญ้าแฝก ปลูกหญ้าเลี ยงสัตว์ และปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ยูคาลิปตัส ประดู่ เป็นต้น ตามล้าดับ 
และมีเกษตรกรไม่ได้ใช้ประโยชน์บริเวณสระน ้า ร้อยละ 24.50 เนื่องจากมีหญ้าขึ นเองตามธรรมชาติ 

ประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ภายหลังจากได้รับ 
การก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นาแล้ว ท้าให้มีน ้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง สามารถใช้ประโยชน์จากขอบบ่อได้ ท้าให้ระบบนิเวศ
โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น ท้าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ น ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ท้าให้รายได้ 
เพ่ิมมากขึ น รวมถึงท้าให้มีน ้าใช้เลี ยงปลา และใช้อุปโภคในครัวเรือน โดยจากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ โดยใช้สถิติ Chi-square วิธี crosstabs เพ่ือทดสอบว่า ระดับการศึกษา และ
สถานภาพของเกษตรกร กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา มีความสัมพันธ์
กันหรือไม่ โดยก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกร ไม่มีความสัมพันธ์
กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา หรือไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อประโยชน์
ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา แต่สถานภาพมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา หรือส่งผลต่อความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา 
ในประเด็นท้าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ น ท้าให้รายได้เพ่ิมมากขึ น ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และท้าให้ระบบนิเวศ
โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น 
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5.1.6 ผลกระทบ (Impact) 

5.1.6.1 ด้านเศรษฐกิจ 

1) การเปลี่ยนแปลงผลผลิต 
ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา ผลผลิตพืชของเกษตรกรมีการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 2.56 โดยเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัว มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ น
มากท่ีสุด เฉลี่ยร้อยละ 26.03 จากเดิมมีผลผลิต 926 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา 
มีผลผลิต 1,167 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ย
ร้อยละ 19.84 จากเดิมมีผลผลิต 1,578 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 
1,891 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 8.51 จากเดิม 
มีผลผลิต 529 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 574 กิโลกรัมต่อไร่  
และเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ น เฉลี่ยร้อยละ 2.65 จากเดิมมีผลผลิต 113 
กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 116 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ 

ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ลดลง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูก ไม้ผล มีการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.34 จากเดิมมีผลผลิต 779 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุน
แหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 714 กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 33.36 จากเดิมมีผลผลิต 1,286 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้า
ในไร่นา มีผลผลิต 857 กิโลกรัมต่อไร่  

2) การเปลี่ยนแปลงรายได้ 
ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงรายได้

เพ่ิมขึ น ร้อยละ 4.83 โดยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ นมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 
32.82 จากเดิมมีรายได้ 8,899 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 11,820 บาท
ต่อไร่ รองลงมา ผักสวนครัว มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 21.27 จากเดิมมีรายได้ 27,465 บาทต่อไร่ หลังจาก
ได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 33,308 บาทต่อไร่ ข้าว มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 13.41  
จากเดิมมีรายได้ 4,026 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 4,566 บาทต่อไร่ 
ยางพารา มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 6.48 จากเดิมมีรายได้ 3,333 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุน
แหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 3,549 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ 

 ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ลดลง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีรายได้ลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 9.42 จากเดิมมีรายได้ 25,429 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 
23,033 บาทต่อไร่ และข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 35.56 จากเดิมมีรายได้ 6,429 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 4,143 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ  

5.1.6.2 ด้านสังคม 
1) ความพึงพอใจ 

เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.50 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงาน และประโยชน์ที่ได้รับจากสระน ้าที่ได้รับการสนับสนุน มากที่สุด รองลงมา รูปแบบและขนาด 
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ของสระน ้าที่ได้รับการสนับสนุน การให้ค้าแนะน้าและให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ และการติดตามงานของเจ้าหน้าที่ 
ตามล้าดับ 

2) การน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน 
เกษตรกรมีการน้าความรู้ที่ ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการดูแลรักษาสระน ้า  

การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การดูแลรักษาคุณภาพน ้า และการจัดการดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ  
ไปถ่ายทอดต่อให้แก่บุคคลอื่น ร้อยละ 56.75 

3) ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสระน  า 
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสระน ้า ร้อยละ 37.25 

โดยเกษตรกรพบปัญหาสระน ้าตื นเขินมากที่สุด รองลงมา น ้าแห้งในช่วงฤดูแล้ง คันดินรอบขอบสระน ้า  
ถูกกัดเซาะ ไม่สามารถกักเก็บน ้าได้ ดินไม่อุ้มน ้า และขอบสระน ้าสูงเกินไป ท้าให้น ้าไม่สามารถไหลลงสระน ้าได้ 
ตามล้าดับ  

4) ข้อเสนอแนะของเกษตรกร  
เกษตรกรมีข้อเสนอแนะ ร้อยละ 66.50 โดยเกษตรกรมีข้อเสนอแนะว่า อยากให้

สนับสนุนพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ อยากให้เข้ามาดูแลสระน ้าเดิมที่ทรุดโทรม และขุดลอกเพ่ิมความลึกของสระน ้า 
เพ่ือให้สามารถเก็บน ้าได้มากขึ น อยากให้สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ้ารุงดิน อยากให้สนับสนุนระบบโซล่าเซลล์ 
เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการน ้าในแปลง อยากให้มีรูปแบบของสระน ้าที่หลากหลาย สามารถปรับได้ตามขนาด
และลักษณะของพื นที่ และอยากให้สนับสนุนบ่อน ้าบาดาล และอยากให้เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์สามารถเข้าร่วมโครงการได้  

5.1.7 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั งหมดมีการตรวจสอบพื นที่ของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ  
โดยมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรและตรวจสอบพื นที่ว่าอยู่นอกเขตชลประทาน ร้อยละ 100 
รองลงมา พิจารณาจากล้าดับการยื่นความจ้านงขอสระน ้าและความพร้อมของเกษตรกร ส้ารวจศักยภาพ 
ของพื นที ่และคุณสมบัติของดิน ตามล้าดับ  

ส าหรับการบรรยายหรืออบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสระน  าแก่เกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั งหมดมีการบรรยายหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาสระน ้าแก่เกษตรกร 
โดยให้ความรู้เรื่องขั นตอนการปลูก การดูแล และประโยชน์ของการปลูกแฝกบริเวณรอบสระน ้า การบ้ารุงรักษา
และประโยชน์จากสระน ้า  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 83.33  
มีปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน โดยมีปัญหางบประมาณล่าช้า และไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการปรับราคาสูงขึ น เช่น ค่าน ้ามัน ค่าแรง ท้าให้ส่งผลกระทบ
ต่อการหาผู้รับจ้างที่จะเข้ามาด้าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ การหาเกษตรกรใหม่ทดแทนรายเดิมที่สละสิทธิ์
ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากมีระยะเวลาที่จ้ากัด อยากให้มีงบประมาณในการดูแลสระน ้าเดิมที่ทรุดโทรม  
และเพ่ิมระดับความลึก เพ่ือเพ่ิมความจุของสระน ้า เจ้าหน้าที่มีจ้านวนน้อย ท้าให้ไม่สามารถดูแลได้อย่าง
ครอบคลุม เนื่องจากมีหลายโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด้าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน และบางพื นที่ไม่เหมาะสม
ต่อการขุดสระน ้า  
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 ข้อเสนอแนะ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อความต้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุง
แก้ไขว่า อยากให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
มีการปรับราคาสูงขึ น และควรปรับรูปแบบสระน ้าให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่และความต้องการของเกษตรกร 
อยากให้เพ่ิมระยะเวลาการหาเกษตรกรรายใหม่เพ่ือทดแทนเกษตรกรที่สละสิทธิ์ และการยื่นขอปรับเปลี่ยน
รายชื่อเกษตรกรควรให้เป็นอ้านาจของ สพด. ในการพิจารณา เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และอยากให้ 
เพ่ิมจ้านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยแต่ละรายมีโครงการที่ต้องรับผิดชอบ 
หลายโครงการและหลายพื นที่ ท้าให้ไม่สามารถเข้าดูแลและให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี 
เจ้าหน้าที่ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า อยากให้มีโครงการที่เข้ามาดูสระน ้าเดิมที่ทรุดโทรม เนื่องจากเกษตรกร
หลายรายมีความต้องการให้กรมฯ ขุดลอกสระเดิมที่ตื นเขิน เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าได้ และอยากให้มีการ
สนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่แปลงเกษตรของเกษตรกร  

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการประเมินโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
มีสิ่งที่ควรน้ามาอภิปราย ดังนี  

5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
จากผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.50 และมีอายุ

เฉลี่ย 58 ปี มีรายได้หลักจากการท้าการเกษตร โดยมีรายได้เฉลี่ย 166,926 บาท/ปี แบ่งเป็นรายได้ทางการเกษตร
เฉลี่ย 119,258 บาท/ปี  และรายได้นอกการเกษตรเฉลี่ย 47,668 บาท/ปี  ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพ 
ของเกษตรกรที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทั่วไป ร้อยละ 86.75 นอกจากนี ยังพบว่า เกษตรกรมีรายได้เสริม ร้อยละ 
73.25 ส่วนใหญ่มีรายได้เสริมจากเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ รายได้เฉลี่ย 36 ,605 บาท/ปี ซึ่งสอดคล้องกับอายุ 
ของเกษตรกรที่ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี  ในส่วนของภาวะหนี สิน เกษตรกรมีหนี สินร้อยละ 73.00  
โดยส่วนใหญ่กู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จ้านวนหนี สินเฉลี่ย 538,084 บาท/ครัวเรือน  

ลักษณะการถือครองที่ดิน เกษตรกรทั งหมด มีเนื อที่ถือครองที่ดินเป็นของตนเอง โดยมีเนื อที่ 
ถือครองเฉลี่ย 21.55 ไร่/ครัวเรือน โดยเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการท้านามากที่สุด เนื อที่เฉลี่ย  
9.80 ไร่/ครัวเรือน เกษตรกรมีพื นที่ เข้าร่วมโครงการประมาณ 5,157 ไร่ คิดเป็นพื นที่เฉลี่ย 13 ไร่/ครัวเรือน  
ในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรใช้เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินในการเข้าร่วม
โครงการมากที่สุด ร้อยละ 56.50 

 5.2.2 การเปลี่ยนแปลงผลผลิตก่อนและหลังการก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นา 
จากผลการประเมิน พบว่า ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา ผลผลิตพืชของเกษตรกร

มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 2.56 แต่เมื่อจ้าแนกเป็นรายชนิดพืชแล้ว พบว่า มีบางชนิดพืชที่มี 
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ลดลง คือ เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.34 
จากเดิมมีผลผลิต 779 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 714 กิโลกรัมต่อไร่ 
ทั งนี  เนื่องมาจากเกษตรกรบางรายมีการเริ่มปลูกพืชใหม่หลังจากได้รับการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา  
และชนิดพืชที่ปลูกใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโตและออกผลนาน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์  
มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 33.36 จากเดิมมีผลผลิต 1,286 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับ 
การสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีผลผลิต 857 กิโลกรัมต่อไร่ ทั งนี  เนื่องมาจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง
หลังจากการด้าเนินงานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา เป็นผลให้ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 
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 5.2.3 การเปลี่ยนแปลงรายได้ก่อนและหลังการก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นา 
จากผลการประเมิน พบว่า ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้ าในไร่นา เกษตรกร 

มีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพ่ิมขึ น ร้อยละ 4.83 แต่เมื่อจ้าแนกเป็นรายชนิดพืชแล้ว พบว่า มีบางชนิดพืช 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ลดลง คือ เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.42 จากเดิมมีรายได้ 
25,429 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 23,033 บาทต่อไร่ ทั งนี  สืบเนื่องมาจาก
เกษตรกรบางรายมีการเริ่มปลูกพืชใหม่หลังจากได้รับการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา และชนิดพืชที่ปลูกใช้
ระยะเวลาการเจริญเติบโตและออกผลนาน จึงมีผลผลิตเฉลี่ยในพื นที่เป็นไปในทิศทางที่ลดลง ส่งผลกระทบให้
เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตลดลงตามไปด้วย และข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 35.56 
จากเดิมมีรายได้ 6,429 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการสนับสนุนแหล่งน ้าในไร่นา มีรายได้ 4,143 บาทต่อไร่ 
ตามล้าดับ ทั งนี  สืบ เนื่ องมาจากเกษตรกรบางรายประสบปัญหาภัยแล้ง จึงมีผลผลิตเฉลี่ยในพื นที่ 
เป็นไปในทิศทางที่ลดลง ประกอบกับราคาตลาดในช่วงเวลานั นตกต่้า ส่งผลกระทบให้เกษตรกรมีรายได้ 
จากการขายผลผลิตลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงผลผลิตก่อนหลังการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา  
ทีเ่กษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ลดลง 

 5.2.4 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
เมื่อพิจารณาจากตัวชี วัดการประเมินผล เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก้าหนด โดยใช้ โมเดล 

เชิงตรรกะ (Logic Model) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลครั งนี  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน้าเข้า (Inputs) 
กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact) โดยจากผลการ
ประเมิน มีประเด็นการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด ดังนี  

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ประเด็นการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด ได้แก่ ความเพียงพอ 
ของงบประมาณ ความทันเวลาของการจัดสรรงบประมาณ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ 
ความเหมาะสมของกระบวนการท้างาน ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  
โดยเกณฑ์การประเมินก้าหนดให้ปัจจัยน้าเข้าด้านต่าง ๆ ต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่าระดับมาก จากผลการประเมิน
พบว่า มีค่าคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง จึงไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความคิดเห็นว่า การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า และไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการปรับราคาสูงขึ น เช่น ค่าน ้ามัน ค่าแรง ท้าให้ส่งผลกระทบ
ต่อการหาผู้รับจ้างที่จะเข้ามาด้าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ การหาเกษตรกรใหม่ทดแทนรายเดิมที่สละสิทธิ์
ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากมีระยะเวลาที่จ้ากัด เจ้าหน้าที่มีจ้านวนน้อย ท้าให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุม 
เนื่องจากมีหลายโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด้าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ยังมีความคิดเห็นต่อสิ่งที่ต้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไขว่า อยากให้พิจารณางบประมาณท่ีได้รับ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการปรับราคาสูงขึ น และควรปรับรูปแบบสระน ้า 
ให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่และความต้องการของเกษตรกร อยากให้เพ่ิมระยะเวลาการหาเกษตรกรรายใหม่
เพ่ือทดแทนเกษตรกรที่สละสิทธิ์ และการยื่นขอปรับเปลี่ยนรายชื่อเกษตรกรควรให้เป็นอ้านาจของ สพด.  
ในการพิจารณา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และอยากให้เพ่ิมจ้านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่หน่วยแต่ละรายมีโครงการที่ต้องรับผิดชอบหลายโครงการและหลายพื นที่ ท้าให้ไม่สามารถเข้าดูแล
และให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง  
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กิจกรรม (Activities) ประเด็นการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด ได้แก่ การประชุมชี แจง
โครงการ เกษตรกรที่ได้รับความรู้  และปัจจัยการผลิต โดยเกณฑ์การประเมินก้าหนดให้เกษตรกรที่ได้รับ 
การชี แจงโครงการ ได้รับความรู้ และปัจจัยการผลิต ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่จากผลการประเมินพบว่า 
เกษตรกรได้รับการชี แจงโครงการ ร้อยละ 76.00 และได้รับความรู้ ร้อยละ 76.25 เนื่องจากเกษตรกรบางราย
ได้รับการสนับสนุนสระน ้าทดแทนเกษตรกรรายเดิมที่ขอยกเลิกโครงการ จึงไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการชี แจง
โครงการและการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่  ในส่วนของการได้รับปัจจัยการผลิต ทั งวัสดุปรับปรุงดิน พันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์ และองค์ความรู้ต่างๆ พบว่า เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 35.00 เนื่องจาก 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นการสนับสนุนตามความประสงค์ของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่บางราย 
มีความคิดเห็นว่า หน่วยงานในพื นที่ไม่มีการประสานหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตให้แก่เกษตรกร 

ผลผลิต (Outputs) ประเด็นการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด ได้แก่ การบ้ารุงรักษาสระน ้า
ของเกษตรกร โดยเกณฑ์การประเมินก้าหนดให้เกษตรกรที่มีการบ้ารุงรักษาสระน ้า ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
แต่จากผลการประเมินพบว่า เกษตรกรมีการบ้ารุงรักษาสระน ้า โดยการก้าจัดวัชพืชที่ขึ นปกคลุมรอบๆ บ่อ  
การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยการปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระน ้า และการดูแลรักษาคุณภาพน ้า 
เช่น ใส่ปุ๋ยหมักลงในบ่อน ้า เพื่อป้องกันการเกิดการเน่าเสียของเศษขี เลน ใส่น ้าหมักชีวภาพลงในบ่อน ้า เพ่ือช่วย
ก้าจัดของเสียที่เกิดการท้างานของจุลินทรีย์และรักษาระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน ้าให้มีความเหมาะสม
ในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เฉลี่ยร้อยละ 71.22 เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ  
รอบขอบสระน ้า เพ่ือช่วยป้องการชะล้างพังทลายของดิน แทนการปลูกหญ้าแฝก และบางรายปล่อยให้หญ้า 
ขึ นเองตามธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ เกษตรกรบางรายไม่พบปัญหาของสระน ้า และน ้าในสระมีคุณภาพ 
ดีอยู่แล้ว จึงไม่ต้องปรับปรุง และเกษตรกรบางรายให้เหตุผลว่า ไม่ได้รับค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่ 

ส าหรับผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact) พบว่า ประเด็นการประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดทั งหมด ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากสระน ้าของเกษตรกร ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 
หลังเข้าร่วมโครงการ การเปลี่ยนแปลงผลผลิตทางการเกษตร และรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  
ความพึงพอใจของเกษตรกร และการน้าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนที่สนใจ 

5.3 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ด้านงบประมาณ  
ควรมีการพิจารณาทบทวนราคามาตรฐานต่อหน่วยของงบประมาณให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการปรับราคาสูงขึ น เช่น ราคาน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว และราคา
แรงงานขั นต่้า เป็นต้น  

- ด้านการบริหารจัดการ  
1) ควรมีการพิจารณาทบทวนเพ่ิมงบประมาณในเรื่องค่าควบคุมงานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา 

นอกเขตชลประทานให้สอดคล้องกับสัดส่วนงบประมาณค่าก่อสร้าง รวมถึงพิจารณาอัตราก้าลังของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการส้ารวจพื นที่และควบคุม ติดตามผลการด้าเนินงานให้มีความเพียงพอเหมาะสมต่อภาระงาน 
ในแต่ละพื นที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและติดตามการด้าเนินงานภายใต้โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างครอบคลุม และสามารถให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง  
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2) ควรมีการพิจารณาทบทวนกระบวนการยื่นขอปรับเปลี่ยนรายชื่อเกษตรกรรายใหม่ 
ทดแทนเกษตรกรรายเดิมที่สละสิทธิ์ ให้เกิดความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาการด้าเนินงาน  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สามารถด้าเนินงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ น 

3) ควรมีการพิจารณาทบทวนคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และมีรายละเอียด
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ยืดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- ด้านการใช้ประโยชน์  
ควรมีการพิจารณาแนวทางการขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์แหล่งน ้า  

ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ น เช่น การขุดลอกหรือบ้ารุงรักษาสระน ้า ,  
การต่อยอดระบบส่งน ้า/สูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, การขยายความจุเพ่ือเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน ้า เป็นต้น 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรพิจารณาความเหมาะสมของสภาพการใช้ประโยชน์ของพื นที่  
เพ่ือพิจารณาจัดสรรหรือสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และวัสดุปรับปรุงบ้ารุงดิน 
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์และศักยภาพการผลิตของแต่ละพื นที่  ภายใต้กิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการลงพื นที่โครงการแหล่งน ้าไร่นานอกเขตชลประทาน และการบูรณาการกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร 

2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ควรมีการติดตามผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบ
ปัญหาในพื นที่ และความต้องการของเกษตรกร โดยสามารถเสนอ สพข. รวบรวมปัญหาอุปสรรค และข้อจ้ากัด
ของการด้าเนินงานในภาพรวม เพ่ือเสนอกรมพิจารณาแนวทางการแก้ไขทั งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 
ได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีช่องทางและแนวทางการติดต่อสื่อสารกับเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าแก่เกษตรกร เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากสระน ้าได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและใช้ได้อย่างยาวนาน 

3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรเน้นย ้าหรือให้น้าแนะน้าในเรื่องการดูแลและการบ้ารุงรักษาสระน ้า
ให้แก่เกษตรกรอย่างสม่้าเสมอ ควบคู่กับค้าแนะน้าการใช้ประโยชน์แหล่งน ้าในไร่นาหรือบนคันดินรอบบ่อ 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์สระน ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและใช้ได้อย่างยาวนาน 

4) การก้าหนดจุดพื นที่ด้าเนินการหรือพื นที่ขุดสระน ้า ควรพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก้าหนดให้เป็นพื นที่ราบต่้าและมีพื นที่รับน ้าไม่น้อยกว่า 8 เท่าของพื นที่ปากสระน ้า รวมถึงพิจารณาก้าหนด
ทางเข้าของน ้าให้เป็นไปตามทิศทางการไหลของน ้าในแต่ละพื นที่อย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ โดยการทดสอบค่าสมัประสิทธิ ์
ความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach’s reliability coefficient alpha) 
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การวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ์ โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของครอนบาค  
(Cronbach’s reliability coefficient alpha)  

 
 ค ำนวณค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha coefficient) จำกแบบสอบถำม 30 ชุด จ ำนวน 10 ข้อ 

 ก ำหนดให้ เกณฑ์กำรให้คะแนนและแปลผล ดังนี้ 
  ควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นมำกที่สุด มีค่ำเท่ำกับ   5 คะแนน 

        ควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นมำก มีค่ำเท่ำกับ   4 คะแนน  

ควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นปำนกลำง มีค่ำเท่ำกับ   3 คะแนน 

        ควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นน้อย มีค่ำเท่ำกับ   2 คะแนน 

       ควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นน้อยที่สุด มีค่ำเท่ำกับ    1 คะแนน 
  

ตารางแสดงการค านวณค่าความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ์  
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient; α ) 

 

ล าดับที ่
คะแนนตอบแบบสัมภาษณ์ 

ผลรวม (X) ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

1 5 5 5 4 5 24 

2 5 5 5 5 5 25 

3 5 5 5 5 5 25 

4 5 5 5 5 5 25 

5 5 5 2 2 4 18 

6 3 4 3 3 4 17 

7 5 5 5 5 5 25 

8 5 5 5 5 5 25 

9 4 5 4 3 4 20 

10 5 5 5 5 5 25 

11 5 5 5 5 5 25 

12 3 5 5 4 4 21 

13 5 4 5 4 5 23 

14 5 5 5 5 5 25 

15 5 5 5 4 5 24 

16 5 5 5 5 5 25 

17 4 4 5 4 5 22 

18 5 5 4 4 5 23 

19 5 4 4 4 5 22 

20 5 5 5 5 5 25 

21 4 4 5 5 4 22 
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โดยที ่

   
   
  

 แทนค่ำ  α =  
5

5−1
 (1 −

3.00

8.97
) 

  α =  0.83 

 ดังนั้น ค่ำ α มีค่ำเท่ำกับ 0.83 

 

 

 
 
 

ล าดับที ่
คะแนนตอบแบบสัมภาษณ์ 

ผลรวม (X) 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

22 5 5 5 5 5 25 

23 3 3 3 3 3 15 

24 2 5 5 5 2 19 

25 5 5 5 5 5 25 

26 3 3 4 4 2 16 

27 5 5 5 5 5 25 

28 4 4 5 4 5 22 

29 4 4 4 4 4 20 

30 5 5 5 5 5 25 

St
2 0.72 0.37 0.57 0.63 0.72 8.97 

St
2 3.00  
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ภาคผนวก ข 
ภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุม่ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 1 : กำรลงพ้ืนที่ตรวจติดตำมและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ เชียงรำย และอุตรดิตถ์ 
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ภาพที่ 2 : กำรลงพ้ืนที่ตรวจติดตำมและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด 
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ภาพที่ 3 : กำรลงพ้ืนที่ตรวจติดตำมและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร และเพชรบุรี 
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ภาพที่ 4 : กำรลงพ้ืนที่ตรวจติดตำมและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ สระแก้ว และจันทบุรี 
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ภาคผนวก ค 
 

- แบบสัมภาษณ์ส าหรับเกษตรกร 
- แบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ค าชี้แจง 
1. แบบสัมภาษณ์นี้ ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 32 ข้อ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  กำรด ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 
ตอนที่ 3  กำรเปลี่ยนแปลงผลผลิต ต้นทุน กำรใช้ประโยชน์ผลผลิต และรำยได้ของเกษตรกร 
ตอนที่ 4  ประโยชน์ที่ได้รับ ควำมพึงพอใจ ควำมคิดเห็น ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

2. กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงใน (  ) และระบุความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลงในช่องว่าง 
ที่ก าหนดตามความเป็นจริง  
 

  ตอนที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .................................................... นามสกุล .......................................................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................  

2. เพศ (  ) 1. ชำย  (  ) 2. หญิง 
3. อายุ ..................... ปี 
4. ระดับการศึกษา 

(  )  1. ประถมศึกษำ  (  )  2. มัธยมศึกษำ 
(  )  3. ปวช./ปวส.  (  )  4. ปริญญำตรี 
(  )  5. ปริญญำโท  (  )  6. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................. 

5. สถานภาพ 
(  )  1. เกษตรกร       (  )  2. หมอดินอำสำ 
(  )  3. ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน  (  )  4. สมำชิก อบต. 
(  )  5. อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................  

6. แหล่งรายได้หลักของครัวเรือน 
(  )  1. เกษตรกรรม  (  )  2. ค้ำขำย      (  )  3. รับจ้ำง 
(  )  4. รับรำชกำร  (  )  5. บริษัทเอกชน     (  )  6. อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 
รำยได้.................................บำท/เดือน 

7. รายได้เสริมของครัวเรือน 
 (  )  1. มี โดยแหล่งรำยได้เสริม คือ 

(  )  1. เกษตรกรรม (  )  2. ค้ำขำย      (  )  3. รับจ้ำง 
(  )  4. รับรำชกำร (  )  5. บริษัทเอกชน     (  )  6. อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 
รำยได้.................................บำท/เดือน 

(  )  2. ไม่มี 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
การประเมินผลโครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
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 8. ท่านมีหนี้สินหรือไม่ 
(  )  1. มี จ ำนวน..............................บำท 

 ท่ำนกู้เงินจำกแหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
(  )  1. ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  (  )  2. สหกรณ์กำรเกษตร 
(  )  3. ธนำคำรพำณิชย์   (  )  4. กองทุนหมู่บ้ำน 
(  )  5. ญำติพี่น้อง   (  )  6. บริษัท/ไฟแนนซ์ 
(  )  7. เงินกู้นอกระบบ   (  )  8. อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 

(  )  2. ไม่มี 
  

9. ลักษณะการถือครองท่ีดิน  
9.1 จ านวนที่ดินที่ถือครองทั้งหมด   จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว. 
(  )  1. ที่ดินของตนเอง        จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว. 
(  )  2. ที่ดินเช่ำ      จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว. 
(  )  3. ที่ดินเข้ำท ำเปล่ำ     จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
9.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (  )  1. ที่อยู่อำศัย     จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  2. ที่นำ      จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  3. ที่ไร ่      จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  4. ไม้ผล/ไม้ยืนต้น     จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  5. ปลูกพืชพัก     จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  6. ไม้ดอก/ไม้ประดับ     จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  7. เลี้ยงสัตว ์     จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  8. ที่ทิ้งร้ำง      จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  9. แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร    จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  10. อื่นๆ (ระบุ) ................................................... จ ำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว. 

 

10. ชนิดพืชท่ีปลูก..........................................................................................................................................  
 

11. พื้นที่เข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาที่ดิน  จ ำนวน.............ไร่  
      เอกสำรสิทธิ์  (  ) 1. โฉนดที่ดิน       (  ) 2. น.ส.3/น.ส.3 ก./น.ส.3 ข.   

(  ) 3. ส.ค.1     (  ) 4. น.ค.3/กสน.5     
(  ) 5. ส.ป.ก.4-01/ส.ป.ก.4-14/ส.ป.ก.4-18  (  ) 6. น.ส.2/น.ส.2 ก.  
(  ) 7. อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................  

 

12. ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านใช้น้ าเพื่อท าการเกษตรเพียงพอหรือไม่ และใช้น้ าจากแหล่งใด  
(  )  1. มีน้ ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี  
(  )  2. มีน้ ำใช้ไม่เพียงพอ สำมำรถใช้ได้ในช่วงเดือน (ระบุ)................................................... 

แหล่งน้ ำที่ใช้ 
   (  )  1. น้ ำฝน   (  )  2. สระน้ ำที่มีอยู่เดิม ........ บ่อ (ขนำด/บ่อ.................)  
   (  )  3. แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ (  )  4. บ่อบำดำล 
   (  )  5. คลองชลประทำน  (  )  6. อื่นๆ (ระบุ) ................................................ 
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ตอนที ่2  
การด าเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

 
13. ท่านได้ยื่นความจ านงขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ าฯ กับกรมพัฒนาที่ดินผ่านช่องทางใด 

(  )  1. ยื่นควำมจ ำนงที่สถำนีพัฒนำที่ดิน 
(  )  2. ลงทะเบียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกรมพัฒนำที่ดิน 
(  )  3. หมอดินอำสำ ประจ ำ  (  ) หมู่บ้ำน   (  ) ต ำบล   (  ) อ ำเภอ   (  ) จังหวัด 
(  )  4. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. ....................  
 

14. ภายหลังจากยื่นความจ านงขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ าฯ จนได้รับการขุดสระน้ าใช้ระยะเวลาเท่าใด 
(  )  1. น้อยกว่ำ 5 เดือน   (  )  2. 5 - 8 เดือน 
(  )  3. 9 - 12 เดือน   (  )  4. มำกกว่ำ 12 เดือน 

 

15. ท่านได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการก่อนการด าเนินงานหรือไม่ 
(  )  1. ได้เข้ำร่วม 
(  )  2. ไม่ได้เข้ำร่วม เพรำะ (ระบุ).............................................................................................................  

 

16. ท่านได้รับความรู้ และค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งน้ าในไร่นาและการจัดการดินเรื่องใดบ้าง 
และได้น าไปปฏิบัติหรือไม่ 

ความรู้/ค าแนะน า 
ได้รับ
ความรู้ 

การน าไปปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ (ระบุเหตุผล) 

1. กำรดูแลรักษำสระน้ ำ เช่น กำรก ำจัด
วัชพืชที่ข้ึนปกคลุมรอบๆ บ่อ กำรตรวจดู
บริเวณรอบๆ บ่อ หำกมีกำรรั่วซึม  
ให้ด ำเนินกำรแก้ไข โดยกำรบดอัดหรือ 
ใช้ดินเหนียวปิดทับ 

   

2. กำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 
โดยกำรปลูกหญ้ำแฝกรอบขอบสระน้ ำ 

   

3. กำรดูแลรักษำคุณภำพน้ ำ เช่น ใส่ปุ๋ยหมัก
ลงในบ่อน้ ำ เพ่ือป้องกันกำรเกิดกำรเน่ำเสีย
ของเศษขี้เลน ใส่น้ ำหมักชีวภำพลงในบ่อน้ ำ 
เพ่ือช่วยก ำจัดของเสียที่เกิดกำรท ำงำนของ
จุลินทรีย์และรักษำระดับค่ำควำมเป็นกรด
เป็นด่ำงของน้ ำให้มีควำมเหมำะสมในกำรใช้
ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 

   

4. กำรจัดกำรดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น 
กำรหว่ำนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพ่ือเพ่ิม
อินทรียวัตถุและควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
กำรเตรียมดินและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
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17. ภายหลังจากได้รับความรู้ ท่านมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนหรือไม่ 
(  )  1. มี 
(  )  2. ไม่มี เพรำะ (ระบุ)........................................................................................................................... 

 

18. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดพื้นที่ เตรียมพื้นที่ และวางผังก าหนดขนาด ความกว้าง ความยาว 
ความลึกของสระน้ าหรือไม่ 

 (  )  1. มีส่วนร่วม อะไรบ้ำง (ระบุ).............................................................................................................  
 (  )  2. ไม่มีส่วนร่วม เพรำะ............................................................................................................... ......... 
 

19. ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการ ท่านได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและการท าการเกษตรหรือไม่ 
อย่างไรบ้าง 

(  )  1. ได้รับกำรสนับสนุน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  (  )  1.1 พันธุ์พืช ได้แก่.................................................................................................................  

(  )  1.2 พันธุ์สัตว์ ได้แก่........................................................................................................... .... 
  (  )  1.3 วัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่...................................................................................................  
  (  )  1.4 องค์ควำมรู้ เรื่อง.......................................................................... ................................... 

 (  )  1.5 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................. ................................... 
 (  )  2. ไม่ได้รับกำรสนับสนุน 

 

20. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ   

ประเด็น 
ระดับความเหมาะสม 

ไม่เหมาะสม  
ควรปรับปรุง (ระบุ) มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
     1.1 พ้ืนที่ขุดสระน้ ำ จะต้องเป็นพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 
ที่เกษตรกรเป็นเจ้ำของและมีเอกสำรสิทธิ์ และมีหนังสือ
ยินยอมให้เขำ้ด ำเนินกำรขุดสระน้ ำ 

      

     1.2 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะต้องมีส่วนร่วมในกำร
สนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรขุดสระน้ ำ จ ำนวน 
2,500 บำทต่อบ่อ ให้ผู้รับจ้ำง 

      

2. ด้านการคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย 
     2.1 คัดเลือกเกษตรกรจำกแผนควำมต้องกำรสระน้ ำ 
ทีเ่กษตรกรได้มำยื่นควำมจ ำนงไว้แล้ว 

      

     2.2 กำรจัดล ำดับบัญชีรำยชื่อผู้ยื่นควำมจ ำนง       
3. ด้านการด าเนินงาน 
     3.1 ขั้นตอนในกำรยื่นควำมจ ำนงขอรับกำรสนับสนุนสระน้ ำ       
     3.2 ระยะเวลำของกำรได้รับกำรสนับสนุนสระน้ ำ       
     3.3 กำรจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และ 
ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำร 

      

     3.4 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนขุดสระน้ ำจนแล้วเสร็จ       
     3.5 กำรสอบถำมควำมตองกำรของเกษตรกรในกำรใช้
ประโยชน์แหล่งน้ ำ 

      



82 
 

ประเด็น 
ระดับความเหมาะสม 

ไม่เหมาะสม  
ควรปรับปรุง (ระบุ) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. ด้านคุณภาพของสระน้ า 
     4.1 ขนำดควำมจุของสระน้ ำ       
     4.2 รูปแบบของสระน้ ำเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่       
     4.3 ประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำของสระน้ ำ       
     4.4 น้ ำในสระมีคุณภำพ สำมำรถน ำไปใช้ได้       

21. สระน้ าที่ท่านได้รับการสนับสนุนสามารถกักเก็บน้ าได้หรือไม่ และมีประมาณน้ าเท่าใด 
(  )  1. กักเก็บน้ ำได้ตลอดทั้งปี  (  )  2. กักเก็บน้ ำได้ในช่วงฤดูแล้ง 
      และมีปริมำณน้ ำ 
      (  )  1) เต็มสระ    (  )  2) ประมำณ 3/4 ของสระ 
      (  )  3) ประมำณ 1/2 ของสระ  (  )  4) ประมำณ 1/3 ของสระ 
      (  )  5) ประมำณ 1/4 ของสระ  (  )  6) น้อยกว่ำ 1/4 ของสระ 
(  )  2. ไม่สำมำรถกักเก็บน้ ำได้  

22. ปัจจุบันสระน้ าที่ท่านได้รับการสนับสนุนมีปริมาณน้ าเท่าใด 
(  )  1. เต็มสระ    (  )  2. ประมำณ 3/4 ของสระ 
(  )  3. ประมำณ 1/2 ของสระ  (  )  4. ประมำณ 1/3 ของสระ 
(  )  5. ประมำณ 1/4 ของสระ  (  )  6. น้อยกว่ำ 1/4 ของสระ 
 

23. ภายหลังได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา ท่านมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าหรือไม่  
     และใช้ประโยชน์อย่างไร 

(  ) 1. มีกำรใช้ประโยชน์ โดย 
 (  ) 1.1 ใช้ในกำรเพำะปลูกพืช (  ) 1.2 ใช้เลี้ยงปลำ 
 (  ) 1.3 ใช้เลี้ยงสัตว์  (  ) 1.4 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................... 
(  ) 2. ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพรำะ (ระบุ) ................................................... ........................................... 

24. ภายหลังได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา ท่านมีการใช้ประโยชน์บริเวณขอบบ่อหรือไม่  
     และใช้ประโยชน์อย่างไร 

(  ) 1. มีกำรใช้ประโยชน์ โดย 
 (  ) 1.1 ปลูกหญ้ำแฝก  (  ) 1.2 ปลูกพืชผักสวนครัว 
 (  ) 1.3 ปลูกไม้ผล  (  ) 1.4 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................... 

(  ) 2. ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพรำะ (ระบุ) .................................................................................................. 

25. ภายหลังการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา เจา้หน้าที่มีการติดตามผลการด าเนินงานหรือไม่ 
(  ) 1. ติดตำม 
 (  ) 1. จ ำนวน 1 ครั้ง  (  ) 2. จ ำนวน 2 ครั้ง 
 (  ) 3. จ ำนวน 3 ครั้ง  (  ) 4. จ ำนวน 4 ครั้งขึ้นไป 
(  ) 2. ไม่ได้ติดตำม เพรำะ (ระบุ) .........................................................................................................  
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ตอนที่ 3  
การเปลี่ยนแปลงผลผลิต ต้นทุน การใช้ประโยชน์ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร 

26. การเปลี่ยนแปลงผลผลิต รายได้ และการใช้ประโยชน์ผลผลิต ก่อนและหลังการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา 

ชนิดพืช 
เนื้อที่ 
(ไร่) 

ก่อน หลัง 

ผลผลิ
ตรวม 
(กก.) 

การใช้ประโยชน์ผลผลิต  
ผลผลิ
ตรวม 
(กก.) 

การใช้ประโยชน์ผลผลิต 
ขาย 

บริโภค 
(กก.) 

ท า
พันธุ์ 
(กก.) 

แจกจ่าย 
(กก.) 

ให้ค่า
เช่า
ที่ดิน
(กก.) 

ขาย 
บริโภค 
(กก.) 

ท า
พันธุ์ 
(กก.) 

แจกจ่าย 
(กก.) 

ให้ค่า
เช่า
ที่ดิน
(กก.) 

จ านว
น 

(กก.) 

เป็น
เงิน 

(บาท) 

จ านวน 
(กก.) 

เป็น
เงิน 

(บาท) 
1. ……………………..                
2. …………………..…                
3. …………………..…                
4. …………………..…                
5. …………………..…                
6. ……………..….…..                
7. …………………..…                
8. ……………..…...…                
9. ……………..…...…                
10. …………...………                
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27. การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต 

รายการ 

พืช........................................................ พืช........................................................ 
จ านวน/ปริมาณที่ใช้ จ านวนเงิน  จ านวน/ปริมาณที่ใช้ จ านวนเงิน 

หน่วย
นับ 

ก่อน หลัง 
ก่อน หลัง 

หน่วย
นับ 

ก่อน หลัง 
ก่อน หลัง 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน 
(ระบุ) 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน 
(ระบุ) 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน
(ระบุ) 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน 
(ระบุ) 

1. ค่ำเมล็ดพันธุ์               
2. ค่ำปุ๋ย               
3. ค่ำแรงงำน               
  3.1 จ้ำงไถ/เตรียมดิน
ไร่ละ......บำท ..... รอบ 

              

  3.2 จ้ำงหว่ำน/ปลูก 
      ไร่ละ .......... บำท 

              

  3.3 จ้ำงเก็บเก่ียว 
      ไร่ละ .......... บำท  

              

  3.4 จ้ำงใส่ปุ๋ย 
      ไร่ละ .......... บำท  

              

  3.5 จ้ำงขนส่ง                
  3.6 จ้ำงอ่ืนๆ………….               
4. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง               
5. ค่ำไฟฟ้ำ               
6. ค่ำเช่ำที่ดิน               
7. ค่ำภำษีที่ดิน               
8. อ่ืนๆ.........................               
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ตอนที่ 4 
ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

28. ท่านคิดว่าได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) 1. ท ำให้มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง    
 (  ) 2. ท ำให้ผลผลิตพืชเพิ่มมำกข้ึน 
 (  ) 3. ท ำให้รำยได้เพ่ิมมำกข้ึน     
 (  ) 4. ช่วยลดรำยจ่ำยในครัวเรือน 
 (  ) 5. สำมำรถใช้ประโยชน์จำกขอบบ่อได้    
 (  ) 6. ท ำให้ระบบนิเวศโดยรอบมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
 (  ) 7. อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................... ......................... 
 

29. ท่านมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นามากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. รูปแบบและขนำดของสระน้ ำที่ได้รับกำรสนับสนุน      
2. กำรเปิดโอกำสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน      
3. กำรให้ค ำแนะน ำและให้ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่      
4. กำรติดตำมงำนของเจ้ำหน้ำที่      
5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกสระน้ ำที่ได้รับกำรสนับสนุน      

 

30. ภายหลังได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา ท่านพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสระน้ าหรือไม่ 
อย่างไร  

 (  ) 1. พบปัญหำ ดังนี้ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 (  ) 1.1 ดินไม่อุ้มน้ ำ 
 (  ) 1.2 ไม่สำมำรถกักเก็บน้ ำได้ 
 (  ) 1.3 สระน้ ำตื้นเขิน 
 (  ) 1.4 คันดินรอบขอบสระน้ ำถูกกัดเซำะ 
 (  ) 1.5 น้ ำแห้งในช่วงฤดูแล้ง 
 (  ) 1.6 อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................... .... 

 (  ) 2. ไม่พบปัญหำ  

31. ท่านคิดว่าสระน้ าที่ได้รับการสนับสนุนมีขนาดและความจุเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ 
(  ) 1. เพียงพอ  
(  ) 2. ไมเ่พียงพอ 
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2.1 หำกไม่เพียงพอท่ำนต้องกำรให้กรมพัฒนำที่ดินช่วยเหลือในกำรขุดลอกเพ่ือเพ่ิมปริมำตร 
         กักเก็บน้ ำหรือไม่ 

   (  ) 1. ต้องกำร  
   (  ) 2. ไม่ต้องกำร เพรำะ 

(ระบุ) ................................................................................................ 
2.2 ท่ำนคิดว่ำขนำดสระน้ ำที่เหมำะสมต่อกำรท ำกำรเกษตรในพื้นที่ของท่ำนควรมีควำมจุเท่ำใด 

ขนำด ................................... ลบ.ม. 

32. ข้อเสนอแนะ (ระบุ) 
............................................................................................................................. ............................
.................................................................................................................................... ..................... 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................ ................................. 
............................................................... ............................................................... ........................... 
........................................................................................................................... .............................. 
......................................................................................................................... ................................ 
................................................................................................................. ........................................ 
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ค าชี้แจง 
3. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 12 ข้อ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 
ตอนที่ 3  ควำมคิดเห็น ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4. กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงใน (  ) และระบุความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลงในช่องว่าง  
ที่ก าหนดตามความเป็นจริง  
 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 
 

6. ระดับต าแหน่ง  (  )  1. อ ำนวยกำรสูง  (  )  7. ช ำนำญงำน 
(  )  2. เชี่ยวชำญ   (  )  8. ปฏิบัติงำน 
(  )  3. ช ำนำญกำรพิเศษ  (  )  9. ลูกจ้ำงประจ ำ 
(  )  4. ช ำนำญกำร  (  )  10. พนักงำนรำชกำร 
(  )  5. ปฏิบัติกำร  (  )  11. จ้ำงเหมำเอกชน 
(  )  6. อำวุโส   (  )  12. อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

7. เพศ (  )  1. ชำย  (  )  2. หญิง 
8. ระดับการศึกษา  (  )  1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  (  )  3. ปริญญำโท 

    (  )  2. ปริญญำตรี  (  )  4. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 
9. อาย ุ..................... ปี 
10. อายุราชการ ..................... ปี 

 
ตอนที่ 2  

การด าเนินการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 

 

6. ท่านมีการตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการหรือไม่ อย่างไร 
(  )  1. มี โดย (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

(  )  1.1 พิจำรณำจำกล ำดับกำรยื่นควำมจ ำนงขอสระน้ ำและควำมพร้อมของเกษตรกร 
(  )  1.2 ตรวจสอบเอกสำรสิทธิ์ของเกษตรกร 
(  )  1.3 ส ำรวจศักยภำพของพ้ืนที่ และคุณสมบัติของดิน 
(  )  1.4 ตรวจสอบพื้นท่ีว่ำอยู่นอกเขตชลประทำน 
(  )  1.5 อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

(  )  2. ไม่มี 

แบบสอบถามเจ้าหน้าที ่
การประเมินผลโครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
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7. ท่านมีการบรรยายหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสระน้ าแก่เกษตรกรหรือไม่ 
(  )  1. มี โดยให้ควำมรู้เรื่อง.......................................................................................................... ............ 

 (  )  2. ไม่มี เพรำะ................................................................................................. .................................... 
 

8. ท่านได้ร่วมบูรณาการให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือไม่ 
(  )  1. มี โดยร่วมบูรณำกำรกับ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  (  )  1.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เรื่อง..........................................................................................  
(  )  1.2 กรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง................................................................................................  

  (  )  1.3 กรมประมง เรื่อง............................................................................................................  
  (  )  1.4 กรมปศุสัตว์ เรื่อง...........................................................................................................  
  (  )  1.5 อ่ืนๆ (ระบุ) 

1) ............................. เรื่อง.............................................................................................  
   2) ............................. เรื่อง.................................................................... ......................... 

(  )  2. ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
 

 

ตอนที่ 3 
ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

9. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินกิจกรรม 
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. งบประมำณในกำรด ำเนินงำนมีควำมเพียงพอเหมำะสม      
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีจ ำนวนเพียงพอ สำมำรถแบ่งหน้ำที่
รับผิดชอบโครงกำรได้ 

     

3. กำรจัดสรรงบประมำณลงพ้ืนที่ทันต่อกำรด ำเนินงำน 
ก่อนฤดูกำลเพำะปลูกของเกษตรกรและช่วงฤดูฝน 

     

4. กระบวนกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณค่ำก่อสร้ำงและ 
ค่ำควบคุมงำนมีควำมสะดวก ทันต่อกำรด ำเนินงำน 

     

5. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมสะดวก ทันต่อกำรด ำเนินงำน      
6. กระบวนกำรด ำเนินงำนที่กรมฯ ก ำหนด ท ำให้เกิดควำมสะดวก
ในกำรปฏิบัติงำน และช่วยให้งำนแล้วเสร็จตำมเวลำ 

     

7. คู่มือกำรด ำเนินงำนมีควำมชัดเจน ครบถ้วน และท ำให้เกิด
ควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำน 

     

8. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนควำมเพียงพอ
เหมำะสม 

     

9. ควำมร่วมมือของหน่วยงำนส่วนกลำงในกำรด ำเนินงำน      
10. ควำมร่วมมือของ สพข. ในกำรด ำเนินงำน      
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10. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน (ระบุ)  
............................................................................................................................. .....................................
.............................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 

11. ในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ท่านต้องการเสนอให้กรมฯ หรือหน่วยงานส่วนกลาง 
สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด อย่างไร เพื่อให้การท างานในพื้นที่ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ระบุ) 
............................................................................................................................. .....................................
.............................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
 

12. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ระบุ)  
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 

 
 


