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โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ปี 2567  

(กลุ่มข้ันที่ 2 : ต่อยอดซำ้ปทีี่ 2-4) 
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  

กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
1. หลักการและเหตุผล    

 
    กรมพัฒนาที่ดินให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

อย่างจริงจังและต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน  โดยให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและ  
เต็มใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนช่วยเหลือด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการ
ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ให ้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นสำหรับการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์  เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร    
ดำเนินการยื่นสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร   และมาตรฐานข้าวอินทรีย์กับ
กรมการข้าว  หรือในกรณีที่มีความพร้อมยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM จาก
สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  อย่างไรก็ตาม   กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ  เป็นเกษตรกรราย
ย่อยที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยจิตวิญญาณ เป็นวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์
พื้นบ้าน”  เกษตรกรเหล่าน้ีไม่สามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรองได้เพราะมีค่าตรวจรับรองสูงและไม่คุ้มกับผลผลิต  
ที่มีน้อย รวมทั้งมีระบบเอกสารให้บันทึกจำนวนมาก  การขับเคลื่อนกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์จำเป็นต้องทำ
สอดคล้องกันทั้งระบบตั้งแต่ การผลิต  การรับประกันคุณภาพจนถึงการตลาด ขึ้นอยู่กับผู้ผ ลิตต้องการเข้าสู่
การตลาดระดับใดที่คู่ค้าและผู้บริโภคยอมรับ  ดังน้ัน แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว คือ การดำเนินการ
รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS) 
   กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการในการพัฒนา
กลุ ่มเกษตรอินทรีย ์ด ้วยกระบวนการรับรองแบบมีส ่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS)  
มีเป้าหมายการยอมรับของตลาดภายในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการยอมรับเชิงนโยบายของรัฐ 
กระบวนการตรวจและร ับรอง ใช ้หล ักการ PGS IFOAM และมาตรฐานเกษตรอ ินทร ีย ์ประเทศไทย                              
(Thai Standard Agriculture) มกษ.9000 - 2564 ปรับประยุกต์เข้ากับบริบทของเกษตรกรรายย่อยในแต่ละ
พื ้นที ่ของประเทศไทย โดยทางกรมพัฒนาที ่ด ินได้ร ่วมมือกับภาคีเครือข่ายที ่เก ี ่ยวข ้องในการสนับสนุน 
เรื ่องการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS มาตั้งแต่ปี 2557  จนถึงปัจจุบัน  และในปี 2567 กรมฯ  
มีแผนงานโครงการที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยแบ่งเป็นลำดับขั้น  
ของกลุ่มในการพัฒนาภายใต้นโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ได้   สำหรับโครงการน้ีเป็นกลุ่มขั้นที่ 2  ที่ได้รับการพัฒนาจนใกล้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม   ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ได้ใบรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม PGS ในที่สุด 

 
 
 

                    เอกสารแนบ 5 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้กลุ่มเกษตรกรสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS  
 

3. พ้ืนท่ีและระยะเวลาดำเนินงาน 
3.1 ทุกจังหวัดที่เกษตรกรมีความพร้อมที่จะพัฒนาเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการ

รับรองแบบมีส่วนร่วม  
    3.2 ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 

4. คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ   
เป็นกลุ่มที่มีการร่วมตรวจประเมินฟาร์มตามกระบวนการ PGS แล้ว และมุ่งมั่นดำเนินการต่อเพื่อให้ผ่าน

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS  
 

5. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 5.1  สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ   
 5.2  สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดที่มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ   รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลุ่ม
เกษตรกรฯ  พัฒนาไปสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ หรือให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม   
 5.3  กวจ. และ สพข.1-12  ประสานติดตามการดำเนินงาน  ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการฯ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรที่ เข้า
ร่วมโครงการฯ   

6. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
  มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ (กลุ่มต่อยอด ขั้นที่ 2 ปี 2-4 ) เป้าหมาย 133 กลุ่ม  

เกษตรกร 1,011  ราย พื้นที่  8,590.20  ไร่  ใน  33  จังหวัด  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย และรายชื่อ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th  ไอคอน “การรับรองเกษตรอินทรีย์ 
PGS” หรือเข้าใช้งานได้โดยตรงพิมพ์ URL https://pgsorganic.ldd.go.th/ 

 
7. วธิีการดำเนินงาน 
      1) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่ ดูแลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  (มิสเตอร์เกษตรอินทร ีย์)             
ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้ว  และตามคู่มือการรับรอง เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม        
พี จี เอส (Participatory Guarantee Systems for Organic Agriculture PGS Operational Manual) 

2)  มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ  ดังน้ี  

      2.1) กลุ่มเกษตรกร และพี่เลี้ยงกลุ่ม จัดกระบวนการกลุ่มตามเอกสารคู่มือ PGS  โดยให้ดำเนินการ 
- จัดทำโครงสร้างองค์กรการบริหารกลุ่ม  
- จัดทำคู่มือ PGS ประจำกลุ่ม และระบบเอกสารที่จำเป็น กำหนดกฎกติกา บทลงโทษ 
- แต่งต้ังผู้ตรวจประเมินประจำกลุ่มและผู้ตัดสินให้การรับรองโดยคัดเลือกผู้ที่มี ความ

เข้าใจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในระยะแรกอาจต้ังบุคคลภายนอก เช่น นักวิชาการ นักพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการได้
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และจัดทำระบบเอกสาร 
 

https://pgsorganic.ldd.go.th/
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- วางแผนการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ทำการตรวจเยี่ยม
ฟาร์มให้ครบจำนวนที่วางแผนไว้   นำผลการตัดสินเข้าที่ประชุมกลุ่ม 

- การยื่นแบบฟอร์มเอกสาร F 1 F2 F4  F5  และ F6 ในเว็บไซต์มูลนิธิเกษตรอินทรีย์
ไทย  เพื่อตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ให้กับเกษตรกร 

             
             2.2) มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์และสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS  พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ติดตามการดำเนินงานตามกระบวนการ PGS ทั้ง 8 ขั้นตอน  ว่าดำเนินการได้ครบถ้วนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค
อย่างไร   และร่วมกันแก้ไขปัญหา   เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ    
มีส่วนร่วม PGS  

 

 
 

                  2.3)  สนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นสำหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
ให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ   ได้แก่   ถังหมัก  กากน้ำตาล  พืชสมุนไพร  วัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เมล็ดพันธ ุ์    
พืชอินทรีย์  หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม   รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนวัตถุดิบและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงที่ใช้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  (สูตรที่กำหนดตามเอกสารแนบ หรือปรับสูตรได้ตามความเหมาะสม
แต่ต้องใช้วัตถุดิบที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)  เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจและสามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ไว้ใช้ในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์     

       2.4) กลุ่มรวบรวมฐานข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม  บันทึกข้อมูลเอกสารใบสมัคร  F1   เอกสาร
แผนการผลิต F 2  F4  F5 และ F6  เอกสารอื่นๆ  และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง เข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ใน
เว็บไซต์ของกรมฯ  http://www.ldd.go.th เลือก Icon “การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS”  และเลือก
ฐานข ้ อม ู ล โครงการ เกษตรอ ินทร ีย ์ข องกรมพ ัฒนาท ี ่ ด ิน  หร ื อ เข ้ า ใ ช ้ ง านได ้ โดยตรงพ ิ มพ ์  URL 
https://pgsorganic.ldd.go.th 
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      2.5) มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ร่วมกับเกษตรกรผู้ประสานงานกลุ่ม PGS  นำเอกสารแบบฟอร์ม
ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด F1  F2 F4 F5 และ F6   อัพโหลดเข้าในเว็บไซด์ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อทาง
มูลนิธิฯ จะตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาออกใบรับรองให้กับเกษตรกรต่อไป    

           2.6) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตามแบบฟอร์ม  สงป. 301  จัดส่งให้กับ กผง.   
 
       3) มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพข. รับผิดชอบการดำเนินงานดังน้ี 
              3.1) ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  

และประสานงานกับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ 
              3.2) เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงานของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 

สพด. ในสังกัด  ให้ครบถ้วน  แล้วเสร็จภายในเวลาที่กรมฯ กำหนด 
              3.3) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานให้กับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ในสังกัด และ

ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานในภาพรวมของ สพข.      
              3.4) กำกับติดตามกลุ่มต่อยอดที่กรมฯ สนับสนุนการดำเนินงานมา 3 ปีแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการ

รับรอง PGS  โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการไม่ได้ใบรับรอง  และให้การสนับสนุนผลักดันกลุ่ม      
ต่อยอดให้มีสมาชิกอย่างน้อย 1 ราย ภายในกลุ่มผ่านการรับรอง PGS ได้ในที่สุด 

              3.6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสพข. ส่งให้กับ กวจ. เพื่อสรุปผลงานใน
ภาพรวมของกรมฯ ต่อไป  

 

8. งบประมาณ   รวมท้ังสิ้น  2,072,550 บาท    
            8.1 งบประมาณที่จัดสรรให้ สพด. จำนวน  1,819,800  บาท 

                     งบประมาณต่อเกษตรกรรายละ  1,800  บาท  นำไปใช้ 
  8.1.1 จัดหาปัจจัยเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร  

  8.1.2 จัดทำสมุดบันทึกประจำตัวตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในคู่มือ PGS ให้กับเกษตรกร            
                                       ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

                               8.1.3 สนับสนุนการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการ PGS  
                               8.1.4 ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าจ้างเหมาคนช่วยงาน  ฯลฯ  
   (งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ) 
 

                             8.2 งบประมาณที่จัดสรรให้ กลุ่มวิชาการฯ สพข. 1-12 จำนวนเงิน  252,750  บาท เป็นงบ
บริหารจัดการโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมของ สพข. 1-12 
 
 
 



9. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2567 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 2567 

ไตรมาสท่ี 1         
(พ.ศ.2566) 

ไตรมาสท่ี 2        
(พ.ศ. 2567)             

ไตรมาสท่ี 3           
(พ.ศ. 2567)             

ไตรมาสท่ี 4           
(พ.ศ. 2567)             

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1)  มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด.  คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่
เหมาะสมและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ   โดยบันทึก
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล PGS ของกรมพัฒนาที่ดิน 

             

2) กวจ. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
โดยจัดทำข้อมูลการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ 
รายละเอียดโครงการฯ และคู่มือการดำเนินงาน  ส่งให้กับ 
กผง. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสนอกรมฯ  พิจารณาอนุมัติ
โครงการและงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป    

             

3)  มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด.  ให้ดำเนินการตาม
แนวทางที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้ว  และตามคู่มือการ
รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พี จี เอส 
(Participatory Gurantee Systems for Organic 
Agriculture PGS Operational Manual)                 
โดยให้ดำเนินการ ดังน้ี 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 2567 

ไตรมาสท่ี 1         
(พ.ศ.2566) 

ไตรมาสท่ี 2        
(พ.ศ. 2567)             

ไตรมาสท่ี 3           
(พ.ศ. 2567)             

ไตรมาสท่ี 4           
(พ.ศ. 2567)             

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- จัดทำโครงสร้างองค์กรการบริหารกลุม่               

- จัดทำคู่มือ PGS ประจำกลุ่ม และระบบเอกสารที่
จำเป็น กำหนดกฎกติกา บทลงโทษ 

             

- แต่งต้ังผู้ตรวจประเมินประจำกลุ่มและผู้ตัดสินให้การ
รับรองโดยคัดเลือกผู้ที ่มีความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ ซึ ่งใน
ระยะแรกอาจต้ังบุคคลภายนอก เช่น นักวิชาการ นักพัฒนา 
ร่วมเป็นคณะกรรมการได้เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และ
จัดทำระบบเอกสาร 

             

- วางแผนการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนของสมาชิก    ทุก
คนในกลุ่ม  ทำการตรวจเยี่ยมฟาร์มให้ครบจำนวนที่วางแผน
ไว้  นำผลการตัดสินเข้าที่ประชุมกลุ่ม   

             



-8- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 2567 

ไตรมาสท่ี 1         
(พ.ศ.2566) 

ไตรมาสท่ี 2        
(พ.ศ. 2567)             

ไตรมาสท่ี 3           
(พ.ศ. 2567)             

ไตรมาสท่ี 4           
(พ.ศ. 2567)             

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4) มิสเตอร์เกษตรอินทรยี์ สพด. ดำเนินการตามแนวทางที่
กรมฯ กำหนด  (ข้อ 2.2-2.4)  โดยจะต้องดำเนินการตรวจ
เยี่ยมแปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรทุกคนใหค้รบตาม
รอบการผลิตพืช นำเอกสารแบบฟอรม์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 
F1  F2 F4 F5 และ F6 อัพโหลดเข้าในเว็บไซด์ของ
มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  

             

5) มิสเตอร์เกษตรอินทรยี์ สพข. ดำเนนิการตามแนวทางที่
กรมฯ กำหนด (ข้อ 3.1-3.6) 

             

6) รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดือนตามแบบฟอรม์  
สงป. ๓๐๑  จัดส่งให้กับ กผง.   

             



 
 
 
10. ผลผลิตและผลลัพธ์ 
      10.1 ผลผลิต      

           1) เกษตรกร  133  กลุ่ม จำนวน 1,011 ราย  ได้รับความรู้เร่ืองการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS  
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์    
  2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับการ
ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS  
 10.2 ผลลัพธ์  
 1) พื้นที่ทางการเกษตร 8,590.20 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน (ตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์)    
 2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์      

11. ตัวช้ีวัด 

  11.1 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ครบตามเป้าหมาย จำนวน 133 กลุ่ม เกษตรกร 1,011 ราย พื้นที่
เกษตรกรรมจำนวน 8,590.20 ไร่  

 11.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   มีความเข้าใจในการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ PGS  
และดำเนินการครบทั้ง 8  ขั้นตอน  

 
12. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            12.1 กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาเข้าสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน   และได้รับการสนับ 
สนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นสำหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์    
  12.2 กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม PGS 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 13.1  ส่วนกลาง : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  (กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหาร
จัดการ เครือข่าย) ผู้ประสานงาน 
  1) นางสาวฉวีวรรณ์  พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหาร
จัดการเครือข่าย โทร 097-9508489,   02-579-4194   
  2) นางจุฑารัตน์  รัตนปัญญา   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ โทร. 064-3626359 

3) นางสาวสิริกานต์   แซ่แต้  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  โทร. 097-2529159  
4) นายกันต์  รวมสุขนิรันดร นักวิชาการเกษตร โทร. 087-1818540 

13.2  สว่นภูมิภาค : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 แห่ง สถานีพัฒนาที่ดิน  
   

                                                             กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย  
                                                       กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
                                                       ธันวาคม 2566     
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