



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กองแผนงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
๑	ผลผลิตที่ ๑ ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ (เป้าหมาย ๑ ฐาน)	ร้อยละ ๕๓.๐๕	-	๑๙.๖๘๗๗	๘.๓๕๓๕
		กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนแผนการใช้ที่ดิน (เป้าหมาย ๑ ฐานข้อมูล)	ร้อยละ ๕๒.๒๙	-	๑๘.๕๙๘๑	๖.๔๗๕๔
		กิจกรรมการพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการสำรวจและการจัดทำแผนที่ ดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการจำแนกประเภทที่ดิน ให้ถูกต้อง ทันสมัย ดำเนินการได้ ๒,๕๗๘,๐๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๕๑.๕๖	-	๑๑.๑๙๐๓	๔.๙๑๒๙
๒	ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	กิจกรรมการบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ให้สามารถพัฒนาที่ดินของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ดำเนินการได้ ๒๒,๐๐๐ ราย (เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย) และวิเคราะห์ดิน น้ำ พีช เพื่อจะได้ปรับปรุงบำรุงดิน ดำเนินการได้ ๒๗,๒๔๔ ตัวอย่าง	ร้อยละ ๕๕.๐๐	-	๓๒.๕๓๗๔	๑๒.๘๑๐๒
		กิจกรรมการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสา และมีการแลกเปลี่ยนความรู้แก่กัน และปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการได้ ๓๓,๐๖๐ ราย (เป้าหมาย ๕๑,๕๕๖ ราย)	ร้อยละ ๖๔.๑๒	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้บางพื้นที่เลื่อนการจัดฝึกอบรม	๕๑.๔๔๕๘	๑๙.๗๙๐๕

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร ดำเนินการได้ ๒๑๕,๒๖๙ ราย (เป้าหมาย ๔๘๐,๐๐๐ ราย)	ร้อยละ ๔๔.๘๕	-	๔๕.๐๒๒๖	๑๒.๑๗๕๐
๓	ผลผลิตที่ ๓ ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน พัฒนาคุณภาพดินตาม ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ดินกรด และดินเค็ม ดำเนินการได้ ๘,๑๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๙๔,๘๙๕ ไร่)	ร้อยละ ๘.๕๔	ไตรมาสที่ ๑-๒ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผน ดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓-๔	๒๓๑.๔๔๗๙	๖๖.๕๒๕๗
		กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส่งเสริมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งวิธีกล (จัดระบบอนุรักษ์ในพื้นที่ลุ่มดอนสูงและพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร) และวิธีพืช(หญ้าแฝก) ดำเนินการได้ ๘๒,๑๒๘ ไร่ (เป้าหมาย ๖๘๖,๒๕๕ ไร่)	ร้อยละ ๑๑.๙๗	-	๕๕๘.๑๓๑๒	๑๖๓.๕๑๖๐
		กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา กิจกรรม - พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ดำเนินการได้ ๒๔๙ ไร่ - เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อยู่ในกระบวนการคณะกรรมการ ตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณงานจัดระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ - เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาผิว งานก่อสร้าง อยู่ใน กระบวนการ ส่งแบบเพื่อให้สถานี ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ส่วนงานปรับปรุงแปลงนาอยู่ในกระบวนการ คณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เป้าหมาย ๘,๕๙๕ ไร่)	ร้อยละ ๒.๙๐	ไตรมาสที่ ๑-๒ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผน ดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓-๔	๕๒.๐๗๗๘	๗.๖๑๕๖
		กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมต่อการทำการเกษตร ดำเนินการได้ ๔๑๓,๘๗๘.๘๐ ไร่ (เป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๖๘.๙๘	-	๑๔๕.๒๖๒๒	๕๕.๕๓๓๑
		กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ด้วย ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการจัดอบรม ให้แก่เกษตรกร และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ขณะนี้จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แล้ว อยู่ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน (เป้าหมาย ๘๒๕๐ ไร่)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๒ ดำเนินการ คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ เข้าร่วมโครงการ โดยมีแผนการ ดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓-๔	๒๐.๙๘๑๕	๕.๐๕๐๕

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		กิจกรรมธนาคารปูอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต ดำเนินการได้ ๑๐ แห่ง (เป้าหมาย ๗๗ แห่ง)	ร้อยละ ๑๒.๙๙	-	๖.๖๙๙๐	๓.๑๒๗๔
		กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในสภาวะภัยแล้ง หรือฤดูฝนทิ้งช่วง ดำเนินการได้ ๒๔,๗๙๙ บ่อ (เป้าหมาย ๓๘,๐๐๐ บ่อ)	ร้อยละ ๖๕.๒๖	-	๗๐๕.๔๗๐๐	๕๐๐.๑๖๙๖
		กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงการก่อนส่งมอบให้ อปท. บริหารจัดการ ดูแลและบำรุงรักษาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน (เป้าหมาย ๒ แห่ง)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓-๔	๑๘.๖๘๑๓	-
		กิจกรรมสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และประชาชนทั่วไป (เป้าหมาย ๑ โครงการ)	ร้อยละ ๘๑.๐๘	-	๒๓.๒๑๙๖	๑๓.๐๙๔๗
๔	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน ดำเนินการได้ ๑๖,๖๘๗ ไร่ (เป้าหมาย ๗๑,๔๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๒๓.๓๗	-	๕๔.๓๖๔๔	๑๒.๗๔๐๑
๕	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ ดำเนินการได้ ๒๓,๗๓๙ ไร่ (เป้าหมาย ๖๗,๕๙๐ ไร่)	ร้อยละ ๓๕.๑๒	-	๒๔๗.๖๖๘๙	๕๕.๓๘๕๙
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร อยู่ระหว่างปรับเป้าหมายและ	ร้อยละ ๑๒.๖๗	-	๑๐.๐๔๕๐	๓.๑๐๘๙

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		งบประมาณให้สอดคล้องกับภาพรวมการดำเนินงาน โครงการ ดำเนินการได้ ๕๐๘ ราย (เป้าหมาย ๔,๐๐๙ ราย)				
๗	โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำ ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นฟู และปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดำเนินการ ๑๒ แห่ง งาน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการได้ ๒,๐๖๐ ไร่ (เป้าหมาย ๕,๕๘๐ ไร่)	ร้อยละ ๓๖.๙๒	-	๒๖.๘๙๑๑	๓.๘๖๒๑
๘	โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ดำเนินการจัดทำระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงบำรุงดิน ในกิจกรรม - เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดำเนินการได้ ๑๓๐ ไร่ - การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุ โต๊ะแดง อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ขณะนี้คณะกรรมการตรวจแบบแล้ว อยู่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมใน พื้นที่ทุ่งมหาธาตุ อยู่ในขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - การพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน ดำเนินการได้ ๑,๓๐๐ ไร่ ผลการดำเนินงานรวม ๑,๔๓๐ ไร่ (เป้าหมาย ๑๘,๗๖๘ ไร่)	ร้อยละ ๗.๖๒	ไตรมาสที่ ๑-๒ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผน ดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓-๔	๑๕๑.๘๔๐๑	๒๐.๐๖๘๐
๙	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	กิจกรรมความร่วมมือพัฒนาตำบล (SMART TAMBON) ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการได้ ๑ ตำบล (เป้าหมาย ๑๕๔ ตำบล)	ร้อยละ ๐.๖๕	แผนการดำเนินงานอยู่ใน ไตรมาสที่ ๓-๔	๕.๖๒๒๘	๑.๑๗๔๖
๑๐	โครงการพัฒนาพื้นที่เพิ่มมูลค่าที่ดินเพื่อการเกษตร	กิจกรรมปรับรูปที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ชุมชนนาร่องพะเยาโมเดล สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำ การเกษตรและเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี อยู่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง (เป้าหมาย ๑,๖๖๖ ไร่)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๒ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผน ดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓-๔	๕.๐๐๐๐	-

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
๑๑	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐	กิจกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดำเนินการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร และระบบการให้บริการประชาชน (เป้าหมาย ๑ โครงการ)	ร้อยละ ๕๓.๓๓	-	๑๑.๘๘๒๐	๖.๓๘๐๐
		กิจกรรมปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน (เป้าหมาย ๑ ระบบ)	ร้อยละ ๕๐.๐๐	-	๒๙.๔๕๐๔	๘.๘๒๔๓
๑๒	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้มีความเหมาะสมในการทำเกษตร ดำเนินการได้ ๗๐๕ ไร่ (เป้าหมาย ๗,๕๖๘ ไร่)	ร้อยละ ๙.๓๒	ไตรมาสที่ ๑-๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓-๔	๙๗.๖๑๕๔	๑๐.๖๒๐๗
๑๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลาย พร้อมทั้งส่งเสริมและปรับปรุงบำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมฯ ดำเนินการได้ ๒๘,๗๔๙.๑๐ ไร่ (เป้าหมาย ๔๙,๑๘๖ ไร่) ในส่วนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ จำนวน ๑๑๙,๔๓๖ ราย	ร้อยละ ๕๘.๔๕	-	๑๔๗.๑๔๐๐	๔๐.๘๒๗๕
๑๔	โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	กิจกรรมส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและดำเนินการไถกลบตอซัง ดำเนินการได้ ๒๑,๕๔๔ ไร่ (เป้าหมาย ๓๙,๔๒๑ ไร่) และผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ได้ ๕๔๘.๕๐ ตัน	ร้อยละ ๕๔.๖๕	-	๒๑.๑๐๐๐	๙.๐๕๔๔
๑๕	โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับปรุงพื้นที่ปลูกข้าวให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว โดยดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และส่งเสริมการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ ขณะนี้คณะกรรมการตรวจแบบแล้ว อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (เป้าหมาย ๓,๓๐๓ ไร่)	ร้อยละ ๐.๐๐	แผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ ๓-๔	๙.๘๗๐๕	๐.๓๖๐๒
๑๖	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ศพก. และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการได้ ๓๗๗ ศูนย์ (เป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์)	ร้อยละ ๔๒.๗๔	-	๗.๘๘๒๕	๒.๘๙๔๘

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดิน ทำกิน ปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาที่ดินในแปลง เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน จัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำโดยสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของดินและ ความต้องการของพื้นที่ ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิต ในการปรับปรุงบำรุงดิน (เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๒ งานจัดระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำอยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของ การปรับปรุงคุณภาพดินอยู่ ระหว่างเตรียมการลงพื้นที่ โดยมีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ ๓-๔	๕๑.๕๑๔๕	๖.๙๘๕๓
๑๘	โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่ เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	กิจกรรมป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟู พื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้ทรัพยากรพื้นที่ลุ่มน้ำ อย่างยั่งยืน (เป้าหมาย ๑ แห่ง)	ร้อยละ ๑๘.๒๑	-	๓๘.๐๐๐๐	๓.๓๑๖๐

หมายเหตุ : งบประมาณปี ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ จึงทำให้บางกิจกรรมมีผลงานในไตรมาสที่ ๓-๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕