



# แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)











































ลำดับ ที่	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙)	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน														
								พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙											
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕๓	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลภาครัฐด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI)	กิจกรรมพัฒนาระบบดิจิทัลภาครัฐด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในการรวบรวม ค้นคว้า สรุปลองค์ความรู้และงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินจากคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงกริดความแม่นยำสูง	๒ ระบบ	๐ ระบบ (ร้อยละ ๓๒.๕๐)	การดำเนินงานประกอบด้วย ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนาระบบ AI ประมวลผลงานวิชาการและงานวิจัย อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ๒. โครงการพัฒนาระบบแบบจำลองภูมิสารสนเทศเชิงกริดความแม่นยำสูง อยู่ระหว่างร่าง TOR	๗๓,๙๖๗,๐๐๐	๐.๐๐ (ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)															

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙  
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน