

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อเสนอนแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
นโยบายเร่งด่วน						
	เรื่อง ๔ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม					
	๔.๑ จัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ำและคุณภาพดิน ตาม Agri-Map					
	๑) การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	๑. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ดำเนินการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจและปรับปรุงฐานข้อมูล Agri-Map (เป้าหมาย ๕ ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรดโรงงาน และไม้โตเร็วสกุลอะเคเซีย)	ร้อยละ ๕๐.๐๐	-	๔๒.๑๓๗๕	๑๔.๔๒๘๖
		๒. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดำเนินการได้ ๔๖,๕๙๙ ไร่ (เป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๕๑.๗๘	-	๑๗๘.๙๑๒๙	๖๔.๐๑๔๖
	เรื่อง ๙ การแก้ไขปัญหาเสียดิน และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้					
	๑. โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	๑. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เป้าหมาย ๙,๗๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ - ๔ เนื่องจากฤดูการทำนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.	๑๒.๓๕๗๘	๐.๗๓๙๒

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2564 ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณในไตรมาสที่ 1 และ 2 ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด จึงทำให้การดำเนินงานในบางกิจกรรมจะมีผลงานที่แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 - 4

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
นโยบายหลัก						
	ด้าน ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์					
	๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสำคัญ					
	๑. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมและปรับปรุงบำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมฯ ดำเนินการได้ ๔๘,๔๑๔ ไร่ (เป้าหมาย ๑๐๑,๔๑๔ ไร่) ในส่วนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ จำนวน ๑๑๓,๔๖๒ ราย	ร้อยละ ๔๗.๗๔	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ ลดลง	๒๐๓.๖๐๒๖	๖๙.๖๗๗๙
	๒) สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร ดำเนินการได้ ๒๑๘,๐๗๒ ราย (เป้าหมาย ๔๘๐,๐๐๐ ราย) และให้บริการวิเคราะห์ดิน-น้ำ-พืช จำนวน ๓๔,๕๖๐ ตัวอย่าง	ร้อยละ ๔๕.๔๓		๔๗.๕๓๗๔	๑๖.๕๙๓๐
	๓) การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	๑. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปรับปรุงบำรุงดิน ดำเนินการได้ ๕,๓๒๖ ไร่ (เป้าหมาย ๙,๙๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๕๓.๘๐		๑๒๐.๔๙๘๕	๔๘.๕๒๕๓
	ด้าน ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย					
	๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร					
	๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ					

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
	๑. จัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร					
	๑.๓ แหล่งน้ำ	๑. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการขุด สระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการได้ ๓๑,๐๕๘ บ่อ (เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ บ่อ)	ร้อยละ ๗๗.๖๕	-	๗๑๔.๖๑๐๓	๕๓๔.๙๐๖๓
	๑.๕ ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการ	๑. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน (เป้าหมาย ๑ ระบบ)	ร้อยละ ๖๕.๐๐	-	๒๖.๓๕๕๒	๔.๖๘๕๔
	๑.๖ ส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตร	๓. การพัฒนาหมอดินอาสา ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสา ดำเนินการได้ ๖๙,๐๕๖ ราย (เป้าหมาย ๗๒,๐๗๒ ราย)	ร้อยละ ๙๕.๘๒	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรม	๖๔.๘๗๗๗	๔๘.๕๐๒๕
	๑.๗ การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	๑. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง พัฒนาคุณภาพดินให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินให้มีสภาพเหมาะสมกับการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ ดำเนินการได้ ๑,๕๔๐ ไร่ (เป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๓๔.๒๒	-	๔.๕๑๑๓	๑.๕๔๗๕
		๒. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เป้าหมาย ๗,๗๗๐ ไร่)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผนดำเนินงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๖๗.๖๐๐๐	๐.๐๐๐๐

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		๓. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ดำเนินการได้ ๗๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๗.๐๐	แผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๖.๒๔๐๐	๓.๑๗๘๔
		๔. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ ดำเนินการได้ ๖๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๓๐.๐๐	-	๘.๓๔๕๐	๒.๑๗๐๔
		๕. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ ดำเนินการได้ ๒๕๖.๓๐ ไร่ (เป้าหมาย ๑,๒๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๒๑.๓๖	-	๑๖.๕๕๓๒	๒.๘๓๐๑
		๖. พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต) ดำเนินการได้ ๒๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๑,๔๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๑๔.๒๙	-	๑๒.๒๘๒๗	๑.๖๓๓๐
		๗. พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐาน เพื่อการผลิต) จัดทำระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต ดำเนินการได้ ๕๐ แปลง (เป้าหมาย ๘๐ แปลง)	ร้อยละ ๖๒.๕๐	-	๑.๖๘๐๐	๐.๓๔๖๔

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		๘. พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาค ตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้ คุณภาพ) ดำเนินการได้ ๑๘๐ ไร่ (เป้าหมาย ๘๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๒๒.๕๐	-	๓.๖๖๐๐	๐.๘๖๓๙
	๑.๘ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	๑. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการพัฒนา คุณภาพดินให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการ ผลิตพืช ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรกิจกรรมลงพื้นที่ (เป้าหมาย ๗๔,๕๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการ ประสานหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อทราบพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ และร่วมจัดทำ แผนปฏิบัติการรายแปลง โดยมีแผนการดำเนินงาน ระดับพื้นที่ ในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๕๙.๓๖๔๔	๒.๗๔๙๓
	๑.๙ ควบคุมการใช้สารเคมี	๑. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี ทางการเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินงาน (เป้าหมาย ๙๖๘,๕๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการ คัดเลือกเกษตรกร ที่มี คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ โดยมีแผนการดำเนินงาน ระดับพื้นที่ ในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๓๒.๖๐๑๓	๓๐.๓๘๙๔
	๑.๑๐ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	๑. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตร ทฤษฎีใหม่ อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ ลงพื้นที่ดำเนินการ (เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการ ประสานงานกับ สป.กษ. ใน แนวทางการขับเคลื่อน โครงการฯ การคัดเลือก เกษตรกร และพื้นที่เป้าหมาย โดยมีแผนการดำเนินงาน ระดับพื้นที่ ในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๕.๘๐๐๐	๑.๓๒๖๕
	๑.๑๑ โครงการเกษตรผสมผสาน	๑. พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตร ผสมผสาน สนับสนุนการจัดทำระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำเพื่อปลูกพืชผสมผสาน ดำเนินการได้ ๗๑๓ ไร่ (เป้าหมาย ๑,๒๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๕๙.๔๒	-	๑๖.๒๘๙๕	๗.๕๔๕๕
		๒. พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตร ผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ดำเนินการได้ ๓๓๐ ไร่ (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๓๓.๐๐	-	๔.๙๖๕๐	๑.๙๘๐๘

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
	๑.๑๒ ธนาคารสินค้าเกษตร	๑. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ระหว่างการจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและเตรียมพื้นที่ดำเนินการ (เป้าหมาย ๗๗ แห่ง)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการสำรวจสถานะธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่มีความพร้อม มีความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๑.๐๗๔๗	๐.๗๗๖๔
	๑.๑๓ การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน	๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ดำเนินงานได้ ๑๖,๑๘๒,๑๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๕๓.๙๔	-	๗๓.๘๔๐๘	๒๕.๘๒๔๘
		๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป้าหมาย ๑,๖๐๐ แห่ง)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการประเมินศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่มีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมีแผนการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๔.๐๘๐๐	๐.๐๐๖๐
		๓. ปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดินตามปัญหาดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวดินเค็ม ภาครัฐ และดินกรด ดำเนินการได้ ๒๓,๗๒๕ ไร่ (เป้าหมาย ๖๗,๖๒๘ ไร่)	ร้อยละ ๓๕.๐๘	-	๒๐๕.๕๙๒๒	๑๐๕.๕๖๔๕
		๔. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส่งเสริมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการได้ ๑๒๑,๗๕๙.๗๘ ไร่ (เป้าหมาย ๙๕๓,๘๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๑๒.๗๗	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูกใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (ช่วงฤดูฝน)	๗๐๔.๔๖๐๕	๑๙๗.๙๐๖๒

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		<p>๕. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยง กุ้งกุลาดำ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งมหาวิห พัฒนพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ และเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ผลการดำเนินงานที่ได้จัดสรรในไตรมาส ๑-๒ ดำเนินการได้ ๑๐,๙๖๓.๒๘ ไร่ (เป้าหมาย ๑๔,๙๒๙ ไร่)</p>	ร้อยละ ๗๓.๔๔	-	๘๒.๑๑๒๘	๒๐.๐๗๔๒
		<p>๖. การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่เป้าหมาย (เป้าหมาย ๑๒ แห่ง)</p>	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการรวบรวมแผนความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดำเนินการต่อยอดจากแห่งเดิม โดยมีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๒.๙๔๑๑	๐.๕๘๕๙
		<p>๗. พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ดำเนินการได้ ๑๑,๖๘๕ ไร่ (เป้าหมาย ๓๓,๑๐๐ ไร่)</p>	ร้อยละ ๓๕.๓๐	แผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๐๔.๘๗๙๒	๒๑.๕๒๖๖
		<p>๘. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต อยู่ระหว่างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการได้ ๒๕ ไร่ (เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ไร่)</p>	ร้อยละ ๐.๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีบางพื้นที่อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน	๑๖.๕๒๗๗	๐.๓๓๙๐
		<p>๙. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาวิห อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป้าหมาย ๒,๖๐๐ ไร่)</p>	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๘.๐๓๕๗	๐.๘๕๙๑ (หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย เพื่อจัดเตรียมปัจจัยการผลิต เช่น จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และบริการวิเคราะห์ดินน้ำ พืช)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		๑๐. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ ครบวงจร ดำเนินการได้ ๖๐ ไร่ (เป้าหมาย ๑,๒๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๕.๐๐	แผนการดำเนินงานอยู่ใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๓.๖๓๔๐	๐.๑๗๗๔
		๑๑. การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์และสำรวจพื้นที่ (เป้าหมาย ๑๕๕ ตำบล)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล เพื่อจัดทำร่างแผน การใช้ที่ดินด้านกายภาพ	๖.๖๑๘๘	๐.๕๑๒๐
	๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร					
	๑. การส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	๑. ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วย ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม อยู่ระหว่าง กำหนดกิจกรรมลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจัดสรร งบประมาณ (เป้าหมาย ๘,๒๕๐ ไร่)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการ คัดเลือกเกษตรกร ที่มี คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ โดยมีแผนการดำเนินงาน อบรม และส่งเสริมใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๒๓.๒๙๓๕	๒.๔๙๒๕
		๒. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ ชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ดำเนินการได้ ๑๑๑,๒๑๕ ไร่ (เป้าหมาย ๒๕๐,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๔๔.๔๙	-	๒๒๒.๐๒๕๐	๑๐๗.๗๓๓๒
	๓. เกษตรปลอดภัย	๑. พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ ข้าวครบวงจร ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการ ผลิตได้ ๑,๔๔๕ ไร่ (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๒๘.๙๐	-	๘.๘๐๐๐	๐.๗๗๙๒
		๒. พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัย ยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร ดำเนินการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ ๒ ไร่ (เป้าหมาย ๖๐๐ ไร่)	ร้อยละ ๐.๓๓	แผนการดำเนินงานอยู่ใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๒.๑๙๖๐	๐.๐๐๓๙

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
	๗. การถ่ายทอดเทคโนโลยี	๑. พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์ เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพก. (เป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ จัดทำ แผนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ศพก. โดยเริ่มดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๘.๓๘๒๕	๐.๐๐๐๐
	ด้าน ๗ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก					
	๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ผ่านเทคโนโลยี					
	๑. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน การเกษตร	๑. การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตใน พื้นที่เกษตรแผนใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนที่ได้รับ (เป้าหมาย ๗๕๐ ราย)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการ ประสานขอพื้นที่เป้าหมายจาก หน่วยงานเจ้าภาพ (ส.ป.ก.) โดยมีแผนการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๖.๕๗๓๑	๐.๐๔๑๒
	ด้าน ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน					
	๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อม ล้ำด้านการถือครองที่ดิน					
	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๑. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดิน ทำกิน อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมลงพื้นที่เป้าหมาย (เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย)	ร้อยละ ๐.๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดำเนินการ ประสานขอพื้นที่เป้าหมาย จากหน่วยงานเจ้าภาพ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) โดยมีแผนการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๔.๐๑๔๕	๐.๓๙๘๖
	๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล					

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
	๗. โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	๑. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ อยู่ระหว่างนำข้อมูลมาประชาพิจารณ์ เพื่อประมวลผลและจัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่มน้ำย่อย ตามความรุนแรงของปัญหาโดยมีขนาดพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่/ลุ่มน้ำย่อย (เป้าหมาย ๕ แห่ง)	ร้อยละ ๖๐.๐๐	-	๘.๔๐๘๐	๒.๓๔๘๑
	๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ					
	๑. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	๑. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน ดำเนินการได้ ๓,๐๖๖ ไร่ (เป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ ไร่) รมรงค์คังคเผาต่อซัง ๓๖ แปลง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	ร้อยละ ๒๕.๕๕	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ โลกปลอดอซัง	๓๗.๑๓๕๑	๑๒.๒๔๖๒
	๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน					
	๒. ส่งเสริมการไกลอบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ในจังหวัดภาคเหนือ	๑. ส่งเสริมการไกลอบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและดำเนินการไกลอบต่อซัง ดำเนินการได้ ๓๐,๓๐๘.๕๐ ไร่(เป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ไร่) และผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ดำเนินการได้ ๑,๗๖๑ ตัน	ร้อยละ ๕๐.๕๑	-	๓๔.๗๐๐๐	๑๔.๘๘๘๘